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Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 18 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 22768 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 420

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: località Madonna delle Carceri
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Città: Camerino (MC)

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: UNIVERSITA' DI CAMERINO - SAAD - "E. VITTORIA"

Indirizzo: Piazza Cavour 19/f

CAP: 62032

Città: Camerino (MC)
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettazione Architettonica:

Nome e Cognome: Luigi Coccia

Qualifica: Professore

Progettazione Architettonica:
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Qualifica: Professore
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Nome e Cognome: Matteo Massaccesi

Qualifica: Ingegnere

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: SANDRO PROIETTI

Qualifica: GEOMETRA

Indirizzo: VIA IV NOVEMBRE 50

CAP: 03010

Città: SERRONE (FR)

Telefono / Fax: 3383413223

Indirizzo e-mail: sicurezza@studioproietti.eu

Codice Fiscale: PRTSDR74B23C858V

Partita IVA: 02690680604

Responsabile del Procedimento:

Nome e Cognome: Gian Luca Marucci

Qualifica: Ingegnere

Coordinamento Progetto:

Nome e Cognome: Graziano Leoni

Qualifica: Professore Ingegnere

Monitoraggio e Sensoristica:

Nome e Cognome: Alessandro Zona

Qualifica: Ingegnere

Consulenza Geotecnica:

Nome e Cognome: Michele Morici

Qualifica: Ingegnere

Collaboratore:

Nome e Cognome: Alessandro Caioni

Qualifica: Architetto

Progettazione Strutturale:

Nome e Cognome: Andrea Dall'Asta

Qualifica: Professore

Consulenza Geologica:

Nome e Cognome: Giuseppe Capponi

Qualifica: dott. geologo

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag.   3



Coordinamento Progetto:

Nome e Cognome: Luigi Coccia

Qualifica: Professore Ingegnere

Progettazione Strutturale:

Nome e Cognome: Stefano Pasquini

Qualifica: Ingegnere

Progettazione del verde:

Nome e Cognome: Sara Cipolletti

Qualifica: Architetto

Progettazione del verde:

Nome e Cognome: Alessandro Gabbianelli

Qualifica: Architetto

Collaboratore:

Nome e Cognome: Jacopo Di Antonio

Qualifica: Dottore

Collaboratore:

Nome e Cognome: Laura Gioielli

Qualifica: Ingegnere

Collaboratore:

Nome e Cognome: Fabio Micozzi

Qualifica: Ingegnere

Collaboratore:

Nome e Cognome: Fabio Scarpecci

Qualifica: Architetto

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag.   4



IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DA DEFINIRE

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria

Ragione sociale: DA DEFINIRE

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag.   5



ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Responsabile del Procedimento

Marucci Gian Luca

Coordinamento Progetto

Coccia Luigi

Coordinamento Progetto

Leoni Graziano

Progettazione Architettonica

Coccia Luigi

Progettazione Architettonica

D'Annutiis Marco

Progettazione Strutturale

Dall'Asta Andrea

Progettazione Strutturale

Pasquini Stefano

Progettista degli impianti meccanici

Massaccesi Matteo

Monitoraggio e Sensoristica

Zona Alessandro

Impresa affidataria

DA DEFINIRE
IMPRESE

Consulenza Geologica

Capponi Giuseppe

Consulenza Geotecnica

Morici Michele

Progettazione del verde

Cipolletti Sara

Progettazione del verde

Gabbianelli Alessandro

Collaboratore

Caioni Alessandro

Collaboratore

Di Antonio Jacopo

Collaboratore

Gioielli Laura

Collaboratore

Micozzi Fabio

Collaboratore

Scarpecci Fabio

CSP

PROIETTI SANDRO

COMMITTENTE

UNIVERSITA' DI CAMERINO - SAAD - "E. VITTORIA"

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag.   6



DOCUMENTAZIONE
Il capitolo relativo alla documentazione tratta alcuni argomenti riguardanti:

- La gestione del  PSC e del POS

- La gestione della sicurezza

- L'informazione e formazione obbligatoria per i lavoratori

- I numeri di telefono e gli indirizzi utili

- L'elenco dei documenti da custodire in cantiere

- La segnaletica di cantiere

- I costi della sicurezza

- Il cronoprogramma dei lavori

Tale capitolo fornisce informazioni di carattere generale e richiama alcuni degli allegati al PSC, che costituiscono parte integrante del presente piano.

Di seguito l'elenco degli allegati che compongono il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le tavole grafiche a corredo delle stesso.

DOCUMENTI

- DOC_F01 - PSC            (descrizione del documento: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO)

- DOC_F02 - RLC           (descrizione del documento: RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE)

- DOC_F03 - AR             (descrizione del documento: ANALISI DEI RISCHI)

- DOC_F04 - CS              (descrizione del documento: COSTI DELLA SICUREZZA)

- DOC_F05 - CRL           (descrizione del documento: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI)

- DOC_F06 - FC              (descrizione del documento: FASCICOLO DELL'OPERA )

TAVOLE GRAFICHE

- TAV_F01           (descrizione della tavola grafica: COROGRAFIA GENERALE INQUADRAMENTO )

- TAV_F02           (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA DEGLI SCAVI E VIABILITA' MEZZI D'OPERA E SEGNALETICA )

- TAV_F03           (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE)

- TAV_F04            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA VIABILITA' E SEGNALETICA DI CANTIERE)

- TAV_F05            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA IMPIANTI DI CANTIERE)

- TAV_F06            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA PERCORSI DI ESODO )

- TAV_F07            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA RAGGIO DI AZIONE GRU A TORRE)

- TAV_F08            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI)

GESTIONE PSC E POS
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GESTIONE PSC E POS

1. GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Premessa

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento è redatto in applicazione e nel rispetto dei contenuti tecnici dettati

dall’allegato XV punto 2.1.2. del D.Lg.vo 81/2008.

Al fine di ottemperare al T itolo IV del D.Lgs 81/08 si è proceduto alla elaborazione di un piano di sicurezza, relativo

all'intervento . Il PSC è inoltre strumento attraverso il quale si dà applicazione e osservanza alle disposizioni

disciplinanti la sicurezza sul lavoro e documento tramite il quale si disciplinano i rapporti tra committente e

Appaltatore, nel quadro dei rispettivi obblighi finalizzati a garantire ai lavoratori la effettiva protezione dai rischi cui

risultano esposti durante il lavoro.

Il PSC è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve rispettare per la realizzazione in

sicurezza dell’opera.

Tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una

copia aggiornata del presente PSC, tale copia sarà loro fornita dall’impresa esecutrice da cui dipendono

contrattualmente i possibili sub - appaltatori o lavoratori autonomi.

Il PSC deve essere alla base della redazione del POS, inteso come piano complementare e di dettaglio del piano di

sicurezza e coordinamento, che ogni impresa esecutrice operante in cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica

prima dell’inizio dei lavori affidatagli.

Revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il coordinatore in fase di esecuzione adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, e il fascicolo

di cui all’art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere. Inoltre verifica che le

imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Obblighi del committente

Il committente, in quanto assoggettato per la esecuzione dell'opera alle disposizioni prescritte dal D.Lgs 81/2008, ha a

suo carico funzioni di programmazione e di controllo della sicurezza.

E’ inoltre obbligo del Committente o del Responsabile dei Lavori, di trasmettere, prima dell’apertura del cantiere ove

ha luogo l’esecuzione dell’opera, alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente rispetto alla ubicazione

del cantiere e alla Direzione Provinciale del Lavoro, la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII

del D.Lgs 81/2008.

All'osservanza della prima delle due funzioni anzidette il Committente ha adempiuto  nominando, in fase di

progettazione dell’opera, il Coordinatore per la Progettazione della sicurezza il quale, a  norma  e  per  effetto  di

quanto  disposto dall’art. 91 comma 1 lett a) e b) del D.Lgs 81/2008, ha provveduto a redigere il presente piano di

sicurezza e di coordinamento dell’opera ed il fascicolo dell’opera.

All'osservanza della seconda delle funzioni poste a carico del committente e consistente nel controllo della sicurezza,

il Committente o Responsabile dei Lavori adempirà nominando, prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore per la

esecuzione dei lavori.

Del nominativo del coordinatore anzidetto sarà data, prima dell’inizio dei lavori, comunicazione a tutte le imprese

esecutrici nonché lavoratori autonomi da parte del Committente o Responsabile dei Lavori.

Spetta e compete al coordinatore per la esecuzione dei lavori ogni compito posto a suo carico dall'art. 92 del D.Lg.vo

81/2008.

In particolare è compito del Coordinatore in esecuzione verificare con opportune azioni di coordinamento e di
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controllo che le imprese affidatarie e loro sub-affidatari diano applicazione, in fase di esecuzione dei lavori, alle

disposizioni e alle prescrizioni previste e contemplate nel piano di sicurezza e di coordinamento redatto, per conto del

Committente e in aderenza alle procedure operative previste nel progetto esecutivo, dal coordinatore per la

progettazione della sicurezza.

Spetta anche al coordinatore per la esecuzione dei lavori adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, ogni

qualvolta non rispondente alle effettive esigenze di prevenzione imposte dai rischi lavorativi presenti durante il lavoro e

ciò in relazione all'evoluzione dei lavori e specialmente nel caso di modifiche di quei procedimenti lavorativi

inizialmente previsti.

Spetta infine al coordinatore per la esecuzione dei lavori verificare la idoneità dei piani operativi di sicurezza al cui

obbligo di presentazione sono tenute sia le imprese affidatarie che ciascuno dei suoi subappaltatori secondo le

modalità di redazione cui si fa riferimento più avanti.

Inoltre il committente verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi secondo quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

2. GESTIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Significato e finalità del Piano Operativo di Sicurezza

Sostanzialmente il POS è documento che ogni datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice (Appaltatore e

imprese di subappalto) redige in riferimento alle sue esigenze previste connesse alle proprie attività nel cantiere ove

opera e in correlazione a quanto disposto a proprio carico dall’art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lg.vo 81/2008.

Nello specifico il POS è documento che costituisce piano di sicurezza complementare e di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lg.vo 81/2008 ed al quale deve essere coerente, così come

prescritto dall’art. 100, comma 3 del D.Lg.vo 81/2008.

Pertanto il POS è il mezzo tramite il quale ogni impresa esecutrice l’appalto assolve al suo obbligo di specificare ed

indicare le proprie scelte autonome in tema di sicurezza sul lavoro, in conseguenza del modello di organizzazione del

sistema di prevenzione che intende porre in essere sul cantiere ove opera, nonché, in funzione di particolari

procedimenti operativi e peculiari scelte tecnologiche che intende adottare nei processi lavorativi.

Il piano operativo, limitatamente al singolo cantiere interessato, costituisce adempimento di cui all’art. 17 comma 1

lett. a), art. 18 comma 1 let. z) e art. 26 comma 1 let. b) e 3 del D.Lg.vo 81/2008 e s.m.i.

Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza

I contenuti minimi del P.O.S. sono indicati dal D.Lgs. 81/2008 nell’allegato XV al punto 3.2.

Pertanto P.O.S. non conformi tecnicamente con le disposizioni del sopra richiamato provvedimento che ne

regolamenta i contenuti, non è validabile da parte del C.S.E. e di conseguenza fattore ostativo per l’inizio dei lavori

affidati in esecuzione.

I POS da sottoporre a verifica del C.S.E.. dovranno presentare i seguenti elementi:

· I dati identificativi dell’impresa che comprendono il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti

telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

· la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi

sub-affidatari;

· i nominativi, degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla

gestione delle emergenze in cantiere, nonché, del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, aziendale o

territoriale, ove eletto o designato;

· il nominativo del Medico Competente ove previsto;

· il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione;

· i nominativi del Direttore Tecnico di cantiere (solo per impresa appaltatrice), capo cantiere;

· il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
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operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

· le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo

dall’impresa esecutrice

· la descrizione delle attività di cantiere con le connesse modalità organizzative del lavoro da svolgere e dei

turni di lavoro;

· l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle

macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

· l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati fornendone le relative schede di sicurezza;

· l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

· l’individuazione di eventuali misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

· le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

· l’elenco dei dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori occupati in cantiere;

· la documentazione in merito alla informazione, formazione eseguito ai lavoratori impiegati in cantiere;

Quanto riportato, costituisce l'insieme degli elementi che devono essere contenuti nel POS di qualsivoglia impresa

operante per la esecuzione dell’appalto.

NESSUNA IMPRESA E’ AUTORIZZATA AD OPERARE IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI

CONFINAMENTO PRIMA DI AVER integrato con la documentazione attestante i requisiti di cui all’art. 2 comma1

lettera a), b), c), d), e) e f).del D.P.R. 177/11, ed aver redatto specifico piano di lavoro ai sensi del suddetto decreto.

L'appaltatore dovrà fornire nel proprio POS l'indicazione dei nominativi delle imprese sub-appaltatrici prima dell'inizio

dei lavori; rispetto a subappaltatori non individuati prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore ha l’obbligo di darne

comunicazione in corso d'opera al C.S.E., in modo tale che al C.S.E. sia noto il nominativo di quante altre imprese,

oltre quella aggiudicataria l'appalto, dovranno redigere e presentare, ai fini della prevista validazione, i rispettivi POS.

Ogni impresa potrà dare inizio alle lavorazione solo dopo che il proprio POS sia stato approvato dal C.S.E..

Modalità di trasmissione del  POS

L’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori dovrà consegnare il proprio POS al C.S.E.  che dovrà provvedere alla

verifica e successiva approvazione.

Contestualmente alla trasmissione del POS, che dovrà recare data certa e firma del datore di lavoro, l’impresa deve

consegnare la lettera di accettazione o di richiesta di modifica del PSC; tale lettera deve essere firmata anche dal

RLS.

Ogni impresa subappaltatrice dovrà presentare il proprio POS al C.S.E.  prima dell’inizio dei lavori, tale trasmissione

avverrà per il tramite del Datore di lavoro dell’impresa affidataria, dopo averne verificato la congruenza col proprio

POS.

I soggetti sub-affidatari dei lavori, insieme al proprio POS dovranno allegare:

· la lettera di accettazione del PSC, lettera che deve essere firmata dal Datore di lavoro e dal RLS di ogni

singola impresa che dovrà operare in cantiere;

· la lettera di autorizzazione al sub - appalto rilasciata dal committente.

Solo ad avvenuta accettazione del POS da parte del C.S.E.  l’impresa potrà operare in cantiere.

Verifica del POS delle imprese esecutrici

All’obbligo di presentazione del POS è tenuto l’Appaltatore e all'osservanza di tale adempimento egli deve provvedere

prima della consegna dei lavori.

Oltre all’Appaltatore anche i suoi subappaltatori sono tenuti a presentare al committente e al coordinatore in fase di
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esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ad essi affidati, i rispettivi POS, tramite le imprese affidatarie in conseguenza

delle proprie scelte autonome e relative responsabilità nella esecuzione delle lavorazioni loro affidate nel cantiere.

Ogni POS, così come prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. b) del D.Lg.vo 81/2008, è il piano del quale deve essere

verificata l’idoneità da parte del coordinatore per la esecuzione dei lavori (CSE).

L’approvazione di ogni POS è subordinata, a giudizio del C.S.E., alla rispondenza, sotto il profilo tecnico, alle scelte

organizzative e alle prescrizioni previste dal PSC quale piano complementare di dettaglio.

A cura ed a carico dell'appaltatore si pone l'obbligo di prevedere ed attuare un modello di organizzazione della

sicurezza, oltre la figura del Direttore Tecnico del cantiere (che è unico per l’intero lotto di appalto), deve assicurare la

presenza di un preposto in cantiere.

Spetta al direttore di cantiere attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di

essa. Nel caso in cui il datore di lavoro delega le sue funzioni al direttore di cantiere, gli obblighi del direttore di

cantiere sono quelli indicati nell'articolo 18 del testo unico per la sicurezza D.Lgs 81/2008.

Spetta al preposto sovrintendere alle attività lavorative e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la

corretta esecuzione da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere di iniziativa. In particolare gli obblighi del

preposto sono quelli indicati nell'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008.

Revisione del POS

Resta inteso, in ragione di quanto esige il rispetto delle norme di legge che costituisce preciso obbligo di ogni datore

di lavoro di ciascuna delle imprese esecutrici, che, al verificarsi in corso d’opera di mutamenti di procedimenti

lavorativi e/o operativi e quali quelli previsti ed indicati nel POS inizialmente redatto, scatta l’obbligo di aggiornare il

POS stesso. Nel qual caso ogni modifica o integrazione apportata al POS, deve essere sottoposta al C.S.E., il quale

verificherà, ai fini di quanto di sua competenza, se considerare valide o meno le modifiche apportate rispetto e in

ragione delle mutate esigenze di prevenzione del cantiere. In particolare, ogni modifica o integrazione al POS deve

essere effettuata al verificarsi di circostanze quali quelle contemplate nel diagramma di seguito rappresentato e che

costituisce schema sulla procedura da applicare per verificare la sussistenza o meno delle circostanze da cui

scaturisce quell'obbligo di legge comportante l'aggiornamento del POS.

GESTIONE DELLA SICUREZZA
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GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle opere in oggetto e la

mancata osservanza di quanto previsto nel piano e di quanto formulato dal coordinatore per la sicurezza in fase

esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

Gestione dei subappalti e dei sub-affidamenti

Le Imprese devono dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva dei nominativi delle Imprese

sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie;

le Imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie sono equiparate all’Impresa affidataria e quindi devono assolvere a tutti

gli obblighi generali previsti ed a quelli particolari definiti in questo Piano e predisporre il cronoprogramma dei lavori,

dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori e dei sub-affidatari. Tale programma, completo di note

esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva;

le  Imprese subappaltatrici e/o sub-affidatarie, in relazione al loro ruolo all’interno dell’opera in oggetto, devono

ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, ed in particolar modo dalle modalità di coordinamento definite in

questo capitolo.

Procedure di coordinamento

Tutte le Imprese coinvolte nei lavori: affidataria, esecutrici, sub-appaltatrici, sub-affidatarie compresi i lavoratori

autonomi devono:

· partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione

· assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano.

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale. La

convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore in fase esecutiva che ha facoltà

di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Indipendentemente dalla facoltà del Coordinatore in fase esecutiva di convocare riunioni di coordinamento sono sin

d’ora individuate le seguenti riunioni:

- Prima Riunione di Coordinamento

A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al programma lavori e alle fasi

di sovrapposizione ipotizzate nel Piano.

La data di convocazione della riunione verrà comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva e della medesima verrà

stilato apposito verbale.

- Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria andrà ripetuta, a discrezione del coordinatore in fase di esecuzione in

relazione all’andamento dei lavori, per definire le azioni da svolgere in futuro.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva e delle

medesime verrà stilato apposito verbale.

- Riunione di Coordinamento straordinaria

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari, quali le interferenze lavorative, il coordinatore in fase di

esecuzione ha facoltà di indire riunioni straordinarie.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva Anche di queste

riunioni verrà stilato apposito verbale.

- Riunione di Coordinamento “Nuove Imprese”

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia
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possibile riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il coordinatore in fase esecutiva ha facoltà

di indire riunioni di coordinamento per l’accesso di nuove imprese. Le date di convocazione di questa riunione

verranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva  e delle medesime verrà stilato apposito verbale.

In ogni caso è facoltà del Coordinatore in fase esecutiva di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento ed è

obbligo dei soggetti invitati partecipare alle predette riunioni.

Procedura di modifica del piano di sicurezza

Questa prima edizione è valida fino all’avvio dei lavori. Le modifiche e le revisioni che verranno apportate saranno

annotate nella tabella seguente.

 n.  Data  Modifica  Oggetto della modifica  Responsabile

0 GIUGNO 2018 Prima edizione

1

2

3

4

5

2. GESTIONE DELLE EMERGENZE, PRONTO SOCCORSO E SERVIZIO ANTINCENDIO

Disposizioni generali

Il D.Lgs. n.81/2008, nella Sez. IV del T itolo II obbliga il datore di lavoro a predisporre e dotare l’attività di un piano di

emergenza; il D.M. 10/03/1998 a prescrivere esplicitamente per i cantieri la redazione del piano di emergenza. L’art. 6

di tale decreto, nelle cui prescrizioni ricadono anche i cantieri temporanei o mobili, stabilisce infatti che il “datore di

lavoro, all’esito della valutazione dei rischi d’incendio, e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto”, designi

uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle

emergenze, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il D.Lgs. n.81/2008 obbliga il datore di lavoro a predisporre e dotare l’attività di un piano di emergenza, mentre nell’art.

104, esonera i datori di lavoro dall’obbligo di nomina degli addetti all’antincendio,  se è previsto nei contratti di

affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio antincendio.

Pertanto l’impresa esecutrice dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e

tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi, avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in

particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.

In prossimità delle baracche e in un punto ben visibile del cantiere saranno affissi in modo ben visibile i principali

numeri per le emergenze e le modalità con le quali si deve richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e dell’emergenza

sanitaria, nonché la planimetria di cantiere con le principali modalità di gestione dell’emergenza e di evacuazione del

cantiere. Queste indicazioni sono elencate all’interno dell’Allegato VI.

La gestione dell’emergenza rimane in capo alla ditte appaltatrici che dovranno coordinarsi con le ditte subappaltatrici

e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito.

I lavoratori incaricati per l’emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli

strumenti idonei al pronto intervento, nonché saranno addestrati ad hoc a seconda del tipo di emergenza.
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GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, è necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori

adeguatamente formati per gli interventi di primo soccorso.

Prima dell’inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovrà comunicare al coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione i nominativi  delle persone addette al pronto soccorso; contestualmente dovrà

essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.

Presidi Sanitari

Il pacchetto di medicazione (o la cassetta di primo soccorso) deve essere sempre a disposizione dei lavoratori; per

questo dovrà essere posizionato in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti.

Le attrezzature ed i dispositivi presenti in cantiere devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi

all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi

in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Nella tabella seguente si riporta il contenuto minimo del pacchetto di medicazione e della cassetta di pronto

soccorso.

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione

cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da

250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste

singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste

singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di

varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm

2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di

forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di

ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la

raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare

i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa

del servizio di emergenza.

Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi; Flacone di

soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500

ml (3). Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli

sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso

(2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione

di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti

all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione

arteriosa.

Riunione di coordinamento

Prima dell’inizio dei lavori si terrà una riunione a cui parteciperanno il responsabile dei lavori, i responsabili

dell’emergenza sanitaria e dell’emergenza incendio delle varie imprese presenti, il responsabile dell’emergenza della

committenza, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione.

All’interno di questa riunione si stabiliranno le azioni di coordinamento da mettere in atto in caso di emergenza

sanitaria all’interno del cantiere.

Le decisioni e le azioni determinate all’interno della riunione saranno sottoscritte da tutti i presenti ed allegate al piano

di sicurezza a cura del coordinatore in fase di esecuzione.

Nozioni minime di pronto soccorso

Nei cantieri edili le lesioni che colpiscono più frequentemente i lavoratori sono nell’ordine: le ferite, le contusioni e

lussazioni, le fratture. Queste tre categorie di lesioni rappresentano da sole il 90% del totale delle lesioni. È evidente
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che in cantiere ci si deve sempre sapere comportare almeno nel prestare soccorso ai lavoratori colpiti da uno degli

eventi lesivi succitati.

In caso di ferita è necessario scoprire la parte, tagliando gli indumenti se necessario, pulire con acqua e sapone,

disinfettare con soluzione antisettica e fasciare con garze sterili. Se la ferita è grave, è necessari arrestare l’emorragia

comprimendo la ferita con forza e, solo in presenza di frattura, stringendo con laccio emostatico a monte e

comunque tra ferita e cuore. Attivarsi per un rapido trasporto in ospedale.

Nel caso di frattura ad un arto è necessario scoprire la parte lesa, tirare l’arto per allinearlo lungo l’asse e

immobilizzarlo con struttura rigida. Se si sospetta una frattura alla colonna vertebrale bisogna agire in modo da evitare

il rischio di paralisi lasciando l’infortunato nella sua posizione e richiedendo l’intervento rapido dell’ambulanza.

Nel caso di trauma cranico, in seguito a contusione alla testa, è necessario accertarsi dello stato di coscienza

dell’infortunato. Se è privo di conoscenza e respira, lo si lascerà in posizione sicura e si chiamerà immediatamente

l’ambulanza. Se non respira, è necessario procedere preventivamente alla respirazione artificiale e alla pratica del

massaggio cardiaco.

Qualora l’infortunato è cosciente, ma accusa mal di testa, sonnolenza, vomito e/o nausea è necessario

accompagnarlo in ospedale per fornirgli i necessari controlli sanitari.

In caso di folgorazione il primo intervento è teso all’interruzione della corrente, agendo sugli interruttori a monte

dell’infortunato e più prossimi a questo. Successivamente si procederà con cautela al distacco dell’infortunato

dall’elemento che gli ha trasmesso la corrente, utilizzando del legname o altro materiale isolante. Prima di chiamare

soccorso è fondamentale praticare la respirazione artificiale, operazione che se compiuta nei primi tre minuti dalla

folgorazione aumenta la possibilità di salvezza dell’individuo.

Nel caso in cui si verifichi una ustione grave bisognerà scoprire le parti interessate, tagliando i vestiti, e versare acqua

in abbondanza, salvo che l’ustione non sia stata causata da acido muriatico (Hcl) o acido nitrico (NHO3)o acido

solforico (H2SO4). Completare l’operazione fasciando le parti con garze sterili e trasportare urgentemente

all’ospedale con ambulanza.

Gestione degli infortuni

Fermo restando l’obbligo dell’impresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i dovuti soccorsi, questa

dovrà dare, appena possibile, comunicazione al CSE di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno.

Per il suddetto adempimento nei confronti del coordinatore in fase di esecuzione, l’impresa appaltatrice invierà una

copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).

Rimane comunque a carico dell’impresa l’espletamento delle formalità amministrative presso le autorità competenti

nei casi e nei modi previsti dalla legge:

Qualora il lavoratore è pronosticato non guaribile in tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare, entro due

giorni da quello in cui ha avuto notizia, l’infortunio all’INAIL, allegando i certificati medici originali. Se l’infortunio è

mortale, la comunicazione all’INAIL va fatta per telegrafo.

Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, se l’infortunio ha

avuto come conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per un periodo superiore a tre giorni.

Se l’infortunio comporta un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, il datore di lavoro deve annotarlo sul registro

infortuni, riportando il nome, cognome e la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze,

dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO

L’obbligo di organizzare un servizio antincendio discende dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., che all’art.18 prevede che il datore

di lavoro “designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,

comunque di gestione dell’emergenza”.

Il cantiere sarà dotato di una valutazione dei rischi di incendio in base alla quale il cantiere stesso, e se del caso le
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singole parti di esso, sarà classificato in una delle seguenti categorie:

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

All’allegato IX del D.M. 10/03/1998, per i cantieri temporanei e mobili ove si detengono sostanze infiammabili e si fa

uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto, il rischio di incendio è medio.

A seconda del livello di rischio, il D.M. 10/03/1998 fornisce il programma del corso di formazione che i lavoratori

incaricati della lotta antincendio devono frequentare.

PROCEDURE DI EVACUAZIONE DEI LOCALI/CANTIERE

Scopo Procedura: La presente procedura ha lo scopo di fornire indicazioni a tutto il personale coinvolto per

l’evacuazione ordinata dei locali/cantiere.

Applicabilità Procedura: La presente procedura interessa tutto il personale dell’unità operativa, il personale esterno,

ed eventuali visitatori.

Responsabilità: Tutto il personale coinvolto nelle operazioni di evacuazione è tenuto a rispettare scrupolosamente i

comportamenti indicati nella presente procedura, onde consentire un esodo ordinato e sicuro.

MODALITÀ ESECUTIVE

Nel caso di un principio di incendio si deve:

- Avvertire immediatamente il Coordinatore dell’emergenza e/o al Capo Squadra e/o all’Assistente di Cantiere e/o

Capo Cantiere;

• comunicare il proprio nome;

• luogo in cui ci si trova;

• tipo di evento dannoso;

L’ordine di evacuazione dei locali/cantiere viene dato dal Coordinatore dell’emergenza a voce. Le operazioni di

evacuazione sono gestite dalla squadra addetta alle emergenze che provvede a:

- mantenere a dovuta distanza i presenti dal luogo dell’accaduto, segnalando le vie di esodo e i percorsi per

allontanarsi in modo ordinato e sicuro dallo stesso;

 - aprire le uscite di sicurezza ed indicarle al personale al fine di agevolare l’esodo;

- fornire le indicazioni necessarie a consentire un sicuro ed agevole deflusso delle persone dalle aree incidentate.

All’ordine di evacuazione tutte le persone presenti devono:

- seguire, in relazione all’area in cui si è sviluppato l’evento, il comportamento indicato dagli addetti all’emergenza.

- indicare, agli eventuali visitatori, il percorso più breve verso I’esterno;

- evitare di correre e di gridare, mantenere la calma onde non generare situazioni di panico.

Per l’evacuazione dai locali uffici seguire le disposizioni sulla percorribilità delle vie d’esodo indicate dal personale

costituente la squadra di emergenza:

- non perdere tempo a raccogliere gli effetti personali.

- mettere in sicurezza le eventuali apparecchiature o gli impianti presenti nella vostra area di lavoro;

- raggiungere l’esterno dei locali, ed attendere gli ordini degli addetti all’emergenza;

- mettere in atto l’evacuazione delle persone organizzando il flusso nel modo più ordinato possibile in quanto, durante

le operazioni di evacuazione, è facile che la paura porti alla formazione di un flusso disordinato col rischio di creare il

temibile effetto arco.

Il rientro nei locali del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Coordinatore delle emergenza.
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

I lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello svolgimento

della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata sul luogo di lavoro.

A scopi preventivi e, se necessario, per esigenze normative, le imprese che operano in cantiere devono tenere a

disposizione del CSE un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione in

accordo con gli  artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati alla specifica attività.

Telefoni ed indirizzi utili

Numeri telefonici di emergenza

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO

Emergenza incendio Vigili del fuoco 115

Emergenza sanitaria Pronto soccorso 118

Forze dell'ordine Carabinieri 112

Forze dell'ordine Polizia di Stato 113

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO MODALITA’ DI CHIAMATA DI EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del fuoco di

riferimento Camerino  - n. telefonico 115. In caso di

richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, il responsabile

dell’emergenza deve comunicare al 115 i seguenti dati: q

Nome della ditta q Indirizzo preciso del cantiere q

Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una

rapida localizzazione dell’edificio  q Telefono della ditta q

Tipo di incendio (piccolo, medio, grande) q Materiale che

brucia q Presenza di persone in pericolo q Nome di chi sta

chiamando

Centrale operativa emergenza sanitaria di Camerino - n.

telefonico 118 In caso di richiesta di intervento, il

responsabile dell’emergenza deve comunicare al 118 i

seguenti dati: q Nome della ditta q Indirizzo preciso del

cantiere q Indicazioni del percorso e punti di riferimento

per una rapida localizzazione del cantiere q Telefono della

ditta q Patologia presentata dalla persona colpita (ustione,

emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco,

shock, ecc.) q Stato della persona colpita (cosciente,

incosciente) q Nome di chi sta chiamando

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la

seguente documentazione:
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 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

DOCUMENTI

1. POS ( Piano operativo di sicurezza)

2. Registro infortuni;

3. Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e relativo attestato di formazione;

4.  Verbale di elezione del Rappresentante dei lavoratori;

5. Attestato di formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (corso di 32 ore o 20 ore in caso di

applicazione del contratto edile);

6. Verbale di informazione e formazione per i lavoratori specifico per il cantiere, completo degli  argomenti

trattati;

7. Attestati di informazione e formazione per i lavoratori ai sensi del D.L.vo n. 81/08 – artt. 36 e 37;

8. Attestati di informazione e formazione per i preposti (art. 19) ai sensi del D.L.vo n. 81/08 – art. 37;

9. Verbale di consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per ciascun lavoratore impegnato in

cantiere, con le relative firme;

10. Lettera di nomina degli Addetti al Pronto Soccorso e relativi attestati (conformi alla normativa vigente);

11. Lettera di nomina degli addetti Antincendio e relativi attestati (conformi alla normativa vigente);

12. Lettera di nomina degli addetti alla Gestione delle Emergenze e relativi attestati (conformi alla normativa

vigente);

13. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

CERTIFICAZIONI

14. Iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto e data non

inferiore a 6 mesi;

15. Libro Unico (D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, articolo 39, convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008 –

Decreto Ministeriale del 9 luglio 2008);

16. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

17. Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL;

SORVEGLIANZA SANITARIA

18. Lettera di nomina del medico competente firmata per accettazione;

19. Certificati di Idoneità Sanitaria alla mansione (non scaduti) per i soli lavoratori impegnati in cantiere.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

SEGNALETICA DI SICUREZZA
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Nei luoghi di lavoro dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. 81/08 s.m.i.. In base

all’art. 162 del nuovo decreto, quando nei luoghi di lavoro risultano rischi che non possono essere evitati o

sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione dei lavori, il datore di lavoro deve fare ricorso

alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

In conseguenza di ciò, la segnaletica si suddivide in:

a) segnaletica di divieto (segnaletica che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo);

b) segnaletica di avvertimento (segnaletica che avverte di un rischio o pericolo);

c) segnaletica di salvataggio (segnaletica che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di

soccorso e di salvataggio);

d) segnaletica d’informazione (segnaletica che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate nelle tipologie

precedenti).

La segnaletica da impiegare deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati al D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed al

codice della strada. Per quanto riguarda la segnaletica stradale interna al cantiere, può essere permanente, ottenuta

tramite cartelli, o occasionalmente, ottenuta tramite segnali luminosi, sonori o con comunicazioni verbali.

L’uso dei cartelli permanenti è obbligatorio quando sia necessario segnalare un divieto, un avvertimento, un obbligo,

per indicare i mezzi di salvataggio e di pronto soccorso, per indicare l’ubicazione e per consentire l’identificazione dei

materiali e delle attrezzature antincendio.

La segnaletica deve essere realizzata rispettando le forme e i colori indicati nella tabella contenuta nell’allegato XXV

del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

Il numero e l’ubicazione dei mezzi e dei dispositivi segnaletici da sistemare è funzione dell’entità dei rischi, dei

pericoli, o delle dimensioni o delle dimensioni dell’area da coprire.

I segnali devono essere ubicati all’ingresso della zona di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un

rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto ben illuminato e facilmente accessibile e

visibile, il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.

Nella tavola grafica allegata al presente piano di sicurezza è indicata la segnaletica minima da apporre nei

punti riportati nella planimetria. ( vedi tavola grafica CSP-TAV04)

COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA

VALUTAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA
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Saranno stimati, in ossequio al disposto D.lgs. 81/2008 Allegato XV  punto 4) e ss.mm.ii., i costi della

sicurezza, riportati  nello specifico computo metrico allegato al presente piano di sicurezza denominato

"DOC F04 - CS "  :

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel

PSC per lavorazioni interferenti;

c) dell'impianto di terra ;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, compresi i cavi di

indagine esplorativi per individuazione preventiva dei sottoservizi;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi

e servizi di protezione collettiva;

h) della informazione e coordinamento per attuazione dei Piani di Sicurezza.

La stima dei costi della sicurezza derivante dallo studio progettuale del cantiere ammonta ad €

179'632,31 .

Tale importo è riportato nel quadro economico dell'opera, non soggetto a ribasso a base d'asta.

Per la redazione del computo metrico dei costi per la sicurezza sono stati utilizzati i seguneti Prezzari 

Regionali:

Prezzario Regionale LL.PP. Marche - Edizione 2018 ( approvato con deliberazione della Giunta regionale

n. 1596 del 28/12/2017, pubblicata sul supplemento n. 1 del BUR n. 3 del 11/01/2018)

- "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" - Aggiornamento 2018 ( approvato con

D.G.R.A. n° 82 del 12 febbraio 2018)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

La programmazione delle attività da eseguire sono pianificate attraverso un cronoprogramma dei lavori, allegato al

presente piano di sicurezza denominato  "DOC F05 - CRL" , sviluppato con un periodo giornaliero, settimanale  e

mensile, suddiviso per zone di attività. Le zone individuate nel cronoprogramma sono le fasi di lavoro riferite a parti

dell'edificio, in particolare ci sono le seguenti zone:

1) CANTIERIZZAZIONE                 ( colore arancio)
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2) EDIFICIO CRU                             ( colore azzurro)

3) LOCALE TECNICO 1                  ( colore giallo)

4) LOCALE TECNICO 2                  ( colore verde)

5) CASAMATTA                                 ( colore viola)

6) ESTERNO                                     (  colore rosso)

7) FINITURE LOCALI TECNICI     (  colore blu)

Dallo sviluppo delle fasi lavorative e in relazione alla produttività giornaliera delle squadre considerate per il cantiere

in oggetto la durata del cantiere si sviluppa per un arco di tempo  di circa 60 settimane (circa 420 giorni) comprensivi

di giorni feriali e festivi e  di eventuali periodi di imprevisti dovuti a condizioni meteo avverse.

LAYOUT CANTIERE

IL LAYOUT DI CANTIERE E' MEGLIO RAPPRESENTATO NELLA TAVOLA GRAFICA DENOMINATA

TAV_F03 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’area interessata dall’intervento si trova nel territorio del Comune di Camerino, in località Via Madonna delle Carceri

nei pressi del polo delle strutture didattiche e di ricerca di UNICAM. Si estende su una superficie fondiaria di 29.576

mq e presenta una struttura morfologica caratterizzata da un andamento in declivio da sud verso nord, con una

pendenza media compresa tra il 14% ed 18% ed un dislivello complessivo di circa 16 metri.

Il lotto ha una forma poligonale, con un lato definito dalla strada comunale e gli altri da terreni di diversa proprietà.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il presente progetto riguarda la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere parte delle attività di ricerca

dell’Università di Camerino.

UNICAM, operando in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, ha proceduto alla ricognizione e

quantificazione del fabbisogno, definito in una superficie totale di circa 6500 mq da destinarsi ad attività di ricerca e

relativi servizi.

Le opere previste si articolano sostanzialmente in tre tipologie di intervento distinguibili in base a specifiche

caratteristiche e funzionalità del sistema complessivo.

La prima è costituita dalle opere di fondazione per la realizzazione dei piani di posa per la collocazione delle strutture.

La seconda riguarda la realizzazione di tutte le opere edilizie per la definizione dei locali e di tutte le finiture

necessarie.

La terza, infine, è individuabile nella realizzazione di tutti i sistemi impiantistici e tecnologici necessari al corretto

funzionamento delle attività di ricerca che saranno ospitate nel nuovo CRU.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantiere è collocato entro un’area di proprietà dell'Università situata in località Madonna delle

Carceri (parte alta), in prossimità dell’attuale polo dove hanno sede le strutture didattiche e di ricerca delle Scuole di

Bioscienze e Medicina Veterinaria, Scienze e Tecnologie e Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, così

come è facile rilevare dalle tavole progettuali.

L'area di cantiere consente la possibilità di dislocare apprestamenti e attrezzature di cantiere, oltre a spazi

per lo stoccaggio di materiale per le lavorazioni e per il deposito temporaneo dei rifiuti.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Condutture sotterranee

Eseguire indagini preventive presso  Enti gestori terzi per verificare la presenza di sottoservizi, se

necessario utilizzare apposite strumentazioni per il rilevamento.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee elettriche interrate che possono

interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cav i elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità delle linee devono essere rilevati o

segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche

interrate in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provv isori al fine di ev itare

pericolosi avv icinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.

Reti di distribuzione acqua.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso,

deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità.

Reti di distribuzione gas.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono

interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di

sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sv iluppo dei lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in

superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da ev itare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i

lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e

sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di ev itare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono con

le attiv ità di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche

al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo

sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvv isi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia

per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.

2) Incendi, esplosioni;

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di materiali, sostanze o prodotti infiammabili.

3) Seppellimento, sprofondamento;

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scav i all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di

manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Il quartiere completamente urbanizzato è collegato con Via Madonna delle Carceri, in prossimità dell’attuale

polo dove hanno sede le strutture didattiche e di ricerca delle Scuole di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Scienze e

Tecnologie e Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere ev itati con l'adozione delle adeguate procedure

prev iste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della

tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa v isibilità), della

dimensione delle dev iazioni e del tipo di manovre da compiere.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Apporre adeguata segnaletica di attenzione al transito di automezzi, similmente a quanto riportato nella tav ola grafica CSP-TAV04.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,

Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni

Nel lato a sud del lotto oggetto dell'edificazione sono presenti altre palazzine ad uso alloggi, divisi da un parcheggio ed una strada interna
ad una distanza di circa 15-20 metri.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attiv ità svolte devono essere prev iste ed adottati tutti i provvedimenti

necessari ad ev itare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre

l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attiv ità svolte comportino

elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di

abbattimento e di contenimento il più possibile v icino alla fonte. Nelle attiv ità edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di

lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e

convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Lungo il lato prospiciente gli alloggi si deve realizzare una recinzione con lamiere e paletti in ferro infissi con il calcestruzzo, per un'altezza di almeno mt.

2,00, provvedere ad apporre controventature e sostegni contro la caduta. Considerato che il lotto di terra si trova ad una quota inferiore rispetto alle

abitazioni per il dislivello naturale di circa mt 1,00 e che lo scavo si sv ilupperà verso nord, quindi verso valle, si andrà a costituire una barriera di oltre 3

mt, considerata la recinzione, che sommata alla distanza dalle abitazioni potrebbe essere sufficiente a garantire l'attenuazione di propagazione di polveri e

l'abbattimento dei rumori.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;

Danni all'apparato uditivo, causati da prolungata esposizione al rumore prodotto da fonti presenti nell'area di insediamento del cantiere.

2) Polveri;
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Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di polveri rilasciate da fonti presenti nell'area di insediamento del cantiere.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le caratteristiche idrogeologiche saono riportate nella relazione geologica allegata al progetto.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'organizzazione del cantiere prevede di :

- Allestire la recinzione di cantiere e realizzare gli accessi, carrabile e pedonale, apporre la segnaletica di cantiere e la segnaletica stradale lungo la v ia che

conduce al cantiere.

- Installare le baracche di cantiere secondo l'evoluzione stessa del cantiere, in relazione ai lavoratori presenti in cantiere.

- Installare i serv izi igienici in numero adeguato al personale presente, di tipo chimico o direttamente allacciato alla fognatura.

- Installazione degli impianti di cantiere: elettrico, idrico e messa a terra.

- Realizzazione della v iabilità di cantiere e apposizione di delimitazioni e segnaletica.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

L'ACCESSO AI MEZZI DI FORNITURA DOVRà ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO ALL'INGRESSO NELLA STRUTTURA E

DOVRA' ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA. ALL'ARRIVO IN CANTIERE IL PERSONALE

PREPOSTO DEVE ASSICURARSI DELLA SOSTA DEL MEZZO CHE NON SIA D'INTRALCIO AD ALTRI MEZZI QUALI FRA TUTTI QUELLI

DI SOCCORSO. L'AUTISTA NON DEVE IN ALCUN MODO ALLONTANARSI DAL RAGGIO DI CONTROLLO DEL PROPRIO MEZZO, PER

ESSERE TEMPESTIVAMENTE PRESENTE E PRONTO AD ESEGUIRE EVENTUALI MANOVRE DI URGENZA. IL MEZZO NON DEVE

RESTARE INCUSTODITO. PRIMA DI OGNI MANOVRA DI SCARICO O CARICO DI MATERIALE CI SI DEVE ASSICURARE DI IMPEGNARE

SPAZI CHE NON SIANO D'INTRALCIO A SISTEMI DI SICUREZZA INTERNI DELLA STRUTTURA. GLI AUTOMEZZI CON GRU DEVONO

FARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANOVRE DEL RAGGIO DI AZIONE DEL BRACCIO DELL'AUTOMEZZO CHE NON DEVE MAI

INVADERE SPAZI O PASSAGGI CON PRESENZA DI PEDONI O ALTRI MEZZI IN TRANSITO. OGNI MANOVRA DEVE ESSERE

ASSISTITA DA PERSONALE PREPOSTO ALLE MANOVRE CHE DEVE SOVRINTENDERE COSTANTEMENTE LE OPERAZIONI CHE

ESEGUE L'ADDETTO ALL'AUTOMEZZO.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai

conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà indiv iduare il personale addetto

all'esercizio della v igilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

LE IMPRESE DEVONO COLLABORARE E RENDERSI DISPONIBILI A COMUNICARE TRA LORO  ANCHE ATTRAVERSO I PROPRI RLS.

GLI STESSI DOVRANNO PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO INDETTE DA CODESTO COORDINATORE NELLA FASE

DI ESECUZIONE.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Consultazione del RLS: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il Datore

di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul

contenuto del piano. In riferimento agli obblighi prev isti sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o

eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della

Sicurezza in fase di Esecuzione.

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

Le lavorazioni potrebbero potrarsi per il periodo estivo per cui le condizioni climatiche potrebbere essere avverse all'esecuzione delle

lavorazioni sia all'esterno che all'interno della centrale. Si consiglia, in funzione delle condizioni climatiche, di fare delle pause e di bere
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molta acqua per rintegrare l'organismo.

RISCHI SPECIFICI:

1) Microclima (caldo severo);

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione a stress termico in un ambiente caldo

(microclima caldo severo).

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile

compatibilmente alle esigenze delle attiv ità lavorative.

Tettoie e pensiline. I lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse (banco

ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di pensiline o tettoie.

Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettiv i.

2) Radiazioni ottiche naturali;

Rischi per la salute dei lavoratori per esposizione a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultrav iolette solari).

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile

compatibilmente alle esigenze delle attiv ità lavorative.

Orario di lavoro. I lavori all'aperto devono essere effettuati ev itando le ore più calde della giornata.

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)

Le lavorazioni potrebbero potrarsi per il periodo invernale per cui le condizioni climatiche potrebbero essere avverse all'esecuzione delle

lavorazioni sia all'esterno che all'interno della centrale. Si consiglia, in funzione delle condizioni climatiche, di adottare tutte le misure

generali per la protezione dal eventuale clima rigido.

RISCHI SPECIFICI:

1) Microclima (freddo severo);

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione a stress termico in un ambiente freddo

(microclima freddo severo).

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, devono essere ridotti al minimo possibile compatibilmente

alle esigenze delle attiv ità lavorative.

Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati.

Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettiv i.

Dislocazione degli impianti di cantiere

Gli impiati utilizzati per l'esecuzine dell'intervento sono quelli all'interno della stessa struttura, messi a disposizione dall'Ente.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o

strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da ev itare contatti accidentali con i mezzi in manovra. Le condutture interrate

andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad

una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate

deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in

modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scav i.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
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Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)

Gli approvvigionamenti sono presenti all'interno della centrale, ma le lavorazioni non devono in nessun caso provocare disservizi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal punto di consegna della

fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cav i; apparecchi utilizzatori. Agli

impianti elettrici dei serv izi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e serv izi igienici non si applicano le norme specifiche prev iste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere v iene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle macchine,

apparecchiature, utensili serv iti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica

dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositiv i e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di

alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza

con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositiv i di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse

metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.

Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati prev isti dal D.M. 22

gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativ i deve essere fatta in modo razionale, ev itando in quanto possibile l'uso di

recipienti improvv isati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della

costruzione o delle opere provv isionali. Si deve ev itare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici.

In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta

dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

La recinzione del cantiere deve essere adeguata alla circostanza. Si devono installare transenne di altezza adeguata che non permettano

l'accesso di persone non autorizzate, le stesse devono essere adeguatamente segnalate anche di notte.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale

regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di

resistenza sia ai tentativ i di superamento sia alle intemperie.

RISCHI SPECIFICI:

1) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con

oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

Servizi igienico-assistenziali

I servizi igienici del cantiere devono essere installati in funzione del numero e della contemporaneetà dei lavoratori. Se non sono presenti

servizi utilizzabili e messi a disposizione dall'Ente, si dovrà provvedere a fornire bagni chimici o a installazione qualora sia possibile

usufruire di fognature esistenti.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Servizi igienico-assistenziali. All'avv io del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano

disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti serv izi igienico-assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero

averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più

intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attiv ità lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente

attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di

appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Zone di deposito attrezzature

Le attrezzature dovranno essere stipate nella centrale in maniera ordinata e non essere causa di inciampi, ne causa d'incendio e fonte

inquinante.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in

prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione,

devono essere posizionate in aree del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si deve tener in debito

conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I depositi devono essere sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco,

separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le

materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi

sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri. Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettiv i pericoli e

specificati i div ieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avv isi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

3) Incendio;

Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di incendi sv iluppati nei luoghi di lavoro, o parte di essi, nei quali sono depositati o impiegati per esigenze di

attiv ità, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali, sostanze e prodotti infiammabili

e/o esplodenti, le attiv ità lavorative devono essere progettate e organizzate, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto

delle seguenti indicazioni:  a) le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro devono essere ridotte al

minimo possibile in funzione alle necessità di lavorazione;  b) deve essere ev itata la presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze

infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni;  c) devono essere ev itate condizioni avverse che potrebbero

provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;  d) la gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e
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raccolta degli scarti deve essere effettuata con metodi di lavoro appropriati;  e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle misure

d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di

sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed indiv iduale messi a disposizione dei

lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni.

Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositiv i di controllo degli impianti, apparecchi e

macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei

lavoratori.

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi

carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di  preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti

in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della v iabilità generale e della

loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile,

ev itare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei

depositi. È v ietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scav i; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve

provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

2) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

Recinzioni di cantiere

La delimitazione delle aree oggetto di intervento è importante al fine di preservare l'incolumità di persone non autorizzate che si trovano a

transiatare nelle immediate vicinanze della

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale

regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di

resistenza sia ai tentativ i di superamento sia alle intemperie.

Trabattelli

Si farà uso di un trabattello per il montaggio di una porzione di canna fumaria all'interno di un'aula per il quale si dovrà preventivamente
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essere autorizzati alla esecuzione. Si dovrà procedere secondo le eventuali prescrzioni impartite dall'Ente e comunque segnalare le

lavorazioni in atto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Trabattelli: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere

mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto

che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti;  3) nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata

contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano

nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi;  4) devono avere una base sufficientemente ampia da

resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo

che non possano essere ribaltati;  5) l'altezza massima consentita è di 15 metri, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le

più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 metri se utilizzati all'interno degli edifici e 8 metri se utilizzati all'esterno degli stessi;

6) per quanto riguarda la portata, non possono essere prev isti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di

costruzione;  7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture;  8) sull'elemento di base

deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

Misure di prevenzione:  1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;  2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato;  3) col

ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti;  4) il ponte va corredato

alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità;  5) per impedirne lo sfilo va prev isto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e

diagonali;  6) l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi;  7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere

regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno 20 cm o, se prev isto dal costruttore, 15 cm;  8) per l'accesso ai vari piani di

calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 metri ed una inclinazione superiore a 75° vanno

protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto;  9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché

richiudibili con coperchio praticabile;  10) all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta dall'alto;

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad

un altro posto a quota inferiore.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

Gru

Verrà dunque, installata una gru a serv izio delle lavorazioni per la realizzazione dell' opera, per quanto ne concerne l' ubicazione nel cantiere oggetto di

intervento verrà indicata nella tavola allegata "LAYOUT di CANTIERE" verrà posta in modo tale da serv ire tutti i punti del cantiere stesso.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Gru: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche del piano di appoggio.  L'area sulla quale dovrà essere installata la gru, e le eventuali rotaie per la traslazione, dovrà soddisfare le seguenti

verifiche:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina);  c) verifica del

drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina).

Recinzione alla base della gru. 1) per le gru con rotazione in alto, a postazione fissa o traslanti su rotaie, qualora la distanza tra l'ingombro della gru

stessa ed eventuali ostacoli fissi risultasse inferiore a 70 cm, occorrerà interdire il passaggio con opportune barriere;  2) per le gru fisse con rotazione alla

base, occorrerà predisporre solidi parapetti intorno al basamento a non meno di 1 metro dal raggio d'azione della macchina.

Rischio di elettrocuzione.  In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza dalle parti più sporgenti della

gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi

l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.).

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire ev itando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di

postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avv isatore

acustico.

Gru interferenti. Qualora in uno stesso cantiere e/o in cantieri limitrofi siano presenti due o più gru, dovranno essere posizionate in maniera tale da ev itare

possibili collisioni. Se ciò non fosse possibile, dovranno essere soddisfatte almeno le seguenti prescrizioni:  a) i bracci delle gru dovranno essere sfalsati,

in maniera tale da ev itare collisioni tra elementi strutturali, tenendo conto anche delle massime oscillazioni;  b) le gru andranno montate ad una distanza
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reciproca superiore alla somma tra il braccio di quella più alta e la controfreccia di quella più bassa, in modo da impedire il contatto tra il braccio, le funi o il

carico di una e la controfreccia dell'altra.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

Lesioni per cesoiamenti o stritolamenti di parti del corpo tra organi mobili di macchine e elementi fissi delle stesse o per collisione di detti organi con altri

lavoratori in operanti in prossimità.

3) Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.

4) Scariche atmosferiche;

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere.

Impianto di adduzione di acqua

Data la particolare ubicazione dell' lotto, verrà posata in opera una conduttura per l' adduzione di acqua a serv izio sia dei lavoratori presenti in cantiere

(refettorio, serv izi igienici) sia per le eventuali lavorazioni che comportino l' uso di essa.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto idrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativ i deve essere fatta in modo razionale, ev itando in quanto possibile l'uso di

recipienti improvv isati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della

costruzione o delle opere provv isionali. Si deve ev itare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici.

In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta

dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo

Ugualmente come prev isto per l' impianto di adduzione di acqua  data la situazione della ubicazione dell' area di cantiere, verrà installato un impianto

elettrico di cantiere conforme alla CEI 70-1 , CEI 64-17 , ed D.Lgs 81.08, che sarà a serv izio di tutte le macchine e tutti serv izi per i lavoratori, quali

baraccamenti, refettorio e serv izi igienici.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di energia di qualsiasi tipo: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della

costruzione o delle opere provv isionali. Si deve ev itare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici.

Viabilità automezzi e pedonale

Tutti gli autisti degli automezzi devono essere informati e formati a procedere all'interno della struttura a passo d'uomo e devono fare

particolare attenzione ai pedoni in transito.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e

sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più

possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei

mezzi.

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è prev isto l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed

essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno

0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi prev isti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato,

piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.
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2) Percorsi pedonali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. I v iottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provv isti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il

dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

2) Caduta dall'alto;

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad

un altro posto a quota inferiore.

3) Scivolamenti, cadute a livello;

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del

posto di lavoro o della v iabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.

Attrezzature per il primo soccorso

Le attrezzature di primo soccorso saranno conformi al DM 388/2003, saranno depositati per le emergenze negli uffici di cantiere, o in mancanza di essi in

un luogo facilmente raggiungibile da tutti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) due paia di guanti sterili monouso;  2) un flacone di

soluzione cutanea di iodopovidone al 10%  di iodio da 125 ml ;  3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9% ) da 250 ml;  4) una compressa di

garza sterile 18 x  40 in busta singola;  5) tre compresse di garza sterile 10 x  10 in buste singole;  6) una pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una

confezione di cotone idrofilo;  8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;  9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm;  10) un rotolo di benda orlata alta

10 cm;  11) un paio di forbici;  12) un laccio emostatico;  13) una confezione di ghiaccio pronto uso;  14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti

sanitari;  15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del serv izio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) cinque paia di guanti sterili monouso;  2) una

visiera paraschizzi;  3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%  di iodio da 1 litro;  4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9% )

da 500 ml;  5) dieci compresse di garza sterile 10 x  10 in buste singole;  6) due compresse di garza sterile 18 x  40 in buste singole;  7) due teli sterili

monouso;  8) due pinzette da medicazione sterile monouso;  9) una confezione di rete elastica di misura media;  10) una confezione di cotone idrofilo;  11)

due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;  12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm;  13) un paio di forbici;  14) tre lacci emostatici;  15) due

confezioni di ghiaccio pronto uso;  16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  17) un termometro;  18) un apparecchio per la misurazione

della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in

essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati

almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

Servizi di gestione delle emergenze

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve:  1) organizzare i necessari rapporti con i serv izi pubblici

competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;  2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla

gestione delle emergenze;  3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i

comportamenti da adottare;  4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e

immediato che non può essere ev itato, possano cessare la loro attiv ità, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;  5) adottare i
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provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e

nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per ev itare le conseguenze di tale pericolo, tenendo

conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;  6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di

rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Segnaletica di sicurezza

Nei luoghi di lavoro dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. 81/08 s.m.i.. In base

all’art. 162 del nuovo decreto, quando nei luoghi di lavoro risultano rischi che non possono essere evitati o

sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione dei lavori, il datore di lavoro deve fare ricorso

alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

In conseguenza di ciò, la segnaletica si suddivide in:

a) segnaletica di divieto (segnaletica che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo);

b) segnaletica di avvertimento (segnaletica che avverte di un rischio o pericolo);

c) segnaletica di salvataggio (segnaletica che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di

soccorso e di salvataggio);

d) segnaletica d’informazione (segnaletica che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate nelle tipologie

precedenti).

La segnaletica da impiegare deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati al D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed al

codice della strada. Per quanto riguarda la segnaletica stradale interna al cantiere, può essere permanente, ottenuta

tramite cartelli, o occasionalmente, ottenuta tramite segnali luminosi, sonori o con comunicazioni verbali.

L’uso dei cartelli permanenti è obbligatorio quando sia necessario segnalare un divieto, un avvertimento, un obbligo,

per indicare i mezzi di salvataggio e di pronto soccorso, per indicare l’ubicazione e per consentire l’identificazione dei

materiali e delle attrezzature antincendio.

La segnaletica deve essere realizzata rispettando le forme e i colori indicati nella tabella contenuta nell’allegato XXV

del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

Il numero e l’ubicazione dei mezzi e dei dispositivi segnaletici da sistemare è funzione dell’entità dei rischi, dei

pericoli, o delle dimensioni o delle dimensioni dell’area da coprire.

I segnali devono essere ubicati all’ingresso della zona di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un

rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto ben illuminato e facilmente accessibile e

visibile, il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere ev itati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di

organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire

di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) v ietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti

necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in

materia di prevenzione e sicurezza.

Silos

Verranno installati nell' area di cantiere al momento dell' intonacatura degli interni della nuova costruzione dei silos contenenti intonaco premiscelato.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Silos: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. I sili per cemento devono essere ben ancorati, avere dispositiv i per lo sfogo di sovrappressioni commisurati alle pressioni

di riempimento mediante tubazioni e pompe; per l'accesso alla parte superiore devono essere muniti di scale con gabbia di protezione se superiori a 5 metri

d'altezza e di parapetto in sommità. Le tramogge che hanno il bordo superiore a livello o ad altezza inferiore a 1 metro dal pav imento o dalla piattaforma di

lavoro devono essere difese mediante parapetto alto almeno 1 metro. Quando non sia possibile per esigenze di lavorazione o condizioni di impianto

applicare il parapetto, le aperture superiori devono essere protette con idonee coperture ed altre difese atte ad ev itare il pericolo di caduta dei lavoratori entro

la tramoggia.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta dall'alto;

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad

un altro posto a quota inferiore.

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

Lesioni per cesoiamenti o stritolamenti di parti del corpo tra organi mobili di macchine e elementi fissi delle stesse o per collisione di detti organi con altri

lavoratori in operanti in prossimità.

3) Scariche atmosferiche;

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere.

Piegaferri

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Piegaferri: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini di acciaio utilizzati per la

realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo stoccaggio di quello lavorato e la movimentazione delle barre in

lavorazione.

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco del ferraiolo sono:  a) verifica della

planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno

constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora venissero aperti scav i in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una

loro adeguata armatura.

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di sollevamento, ovvero se si trova

nelle immediate v icinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

Mezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali v incoli derivanti da ostacoli (in altezza ed in

larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Ev itare di far funzionare la macchina nelle immediate v icinanze di scarpate, sia che si trov ino a valle che a monte della

macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza

di eventuali v incoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pav imentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

Argani
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Argani: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Gli argani a motore devono essere muniti di dispositiv i di extra corsa superiore; è v ietata la manovra degli interruttori elettrici

mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che

impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

Ponteggi

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Ponteggi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale

autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) i ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni prev iste

dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:  a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle

basette all'estradosso del piano di lavoro più alto;  b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;  c) comprendenti un numero complessivo di

impalcati non superiore a quello prev isto negli schemi-tipo;  d) con gli ancoraggi conformi a quelli prev isti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno

ogni 22 metri quadrati;  e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;  f) con i collegamenti bloccati

mediante l'attivazione dei dispositiv i di sicurezza;  3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il

livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno

esecutivo aggiuntiv i redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale;  4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a

rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.

Misure di prevenzione:  1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va prev isto nei

lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri;  2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da

utilizzare che meglio si adatta;  3) costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido

e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una

piena stabilità;  4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono

sulla autorizzazione ministeriale;  5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere

messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo;  6) sopra i ponti di serv izio è v ietato qualsiasi deposito, salvo

quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro

ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello prev isto dal grado di resistenza del ponteggio;  7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara

indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile;  8) il ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche

e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra;  9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni

relative ai ponteggi in legno. Sono tuttav ia ammesse alcune deroghe quali:  a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;

b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;  c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di

calpestio;  10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta dall'alto;

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad

un altro posto a quota inferiore.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provv isionali, o a

livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

3) Scariche atmosferiche;

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere.

Spogliatoi

Data la collocazione dell' lotto oggetto di intervento, e data l' entita delle lavorazioni per la realizzazione della stessa , verranno installati dei baraccamenti
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con funzione  spogliatoio, che verranno adeguatamente dimensionati proporzionamente all' entita di lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere,

saranno posizionati nelle zone d' ombra per favorire il benessere per gli occupanti della stessa

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Spogliatoi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la

stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a

ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una

dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle v ie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei

lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

Refettori

Verranno messi a dispozione dei lavoratori dei locali refettorio , che verranno adeguatamente dimensionati relativamente all' entita di lavoratori presenti in

cantiere saranno posizionati nelle zone d' ombra per favorire il benessere per gli occupanti della stessa

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Refettori: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere provv isti di un locale da adibirsi

a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato con tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di attrezzature per

scaldare e conservare v ivande in numero sufficiente.

Tettoie

Causa le diverse lavorazioni a piè d' opera , verranno oppurtunamente installate delle tettoie a protezione degli stessi lavoratori e delle macchine.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Tettoie: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in

dipendenza dell'attiv ità lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. In particolare,

quando nelle immediate v icinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite

altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la

caduta di materiali.

Uffici

Data l' entità dell' intervento è prev ista l' ubicazione di un ufficio di cantiere che sarà a serv izio a tutte le esigenze organizzative e per l' eventuale  deposito

dei documenti relativ i il cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non

poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a

bussola sono v ietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2) qualora vengano impiegati impianti di

condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3)

ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria

respirata devono essere eliminati rapidamente;  4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di

lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositiv i

che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pav imenti dei locali non devono presentare protuberanze, cav ità o piani inclinati pericolosi; essi devono

essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pav imenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate

per ottenere condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di

lavoro e delle v ie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti

di lavoro e v ie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
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Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositiv i di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in

maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono

essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositiv i che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che

effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali;

2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di

pannelli trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da

temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Baracche

Data l' entita dell' opera relativa alla sua durata coprendendo sia la stagione calda che la stagione fredda , per favorire il benessere dei lavoratori si sono

prev iste delle baracche, essa saranno situate in prossimita delle zone ombregiate.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non

poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a

bussola sono v ietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2) qualora vengano impiegati impianti di

condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3)

ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria

respirata devono essere eliminati rapidamente;  4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di

lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositiv i

che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pav imenti dei locali non devono presentare protuberanze, cav ità o piani inclinati pericolosi; essi devono

essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pav imenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate

per ottenere condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di

lavoro e delle v ie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti

di lavoro e v ie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositiv i di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in

maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono

essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositiv i che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che

effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali;

2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di

pannelli trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da

temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Gabinetti

Data la non possibilità di usufruire dei servizi igienici dell' ente, verranno installati in cantiere un numero adeguato di W.C. qualora ci

fosse possibilita ,verranno collegati all' impianto di fognatura del sito, per lo smaltimento delle acque nere. essi saranno posizionati in

prossimita della recinzione per favorire tale operazione.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Gabinetti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per

asciugarsi. I serv izi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di

uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare

il rischio sanitario per gli utenti.

Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei serv izi di cantiere, e in prossimità di

strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di serv izi in cantiere:

copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag.  40



SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
SEGNALETICA:

V ietato
accesso

V ietato fumare
o usare

fiamme libere

C arichi sospesi Pericolo
generico

Deposito
attrezzature

Stoccaggio
materiali

Uso mezzi
protezione(1)

V eicoli passo
uomo

Pronto soccorso

Non
arrampicarsi sui

ponteggi

Non gettare
materiali

La segnaletica completa è riportata nella tavola grafica F-TAV 04.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

L'allestimento del cantiere sarà eseguita in funzioni delle fasi di lavoro, attraverso un evoluzione dello stesso man mano che l'opera sarà realizzata.

Nella fase di realizzazione degli scav i, e per tutta la durata del cantiere, si utilizzerà una recinzione di cantiere cosi costituità:

recinzione del tipo fissa con elementi in legno infissi a terra e lamiere ondulate, fissate agli elementi verticali tramite tavole longitudinali poste nella parte alta

e al piede del palo, con elementi di controventatura ogni ml. 10 uno dall'altro.

La preparazione del cantiere consiste nell'installazione della recinzione del cantiere, la realizzazione della v iabilità di cantiere, linstallazione degli

apprestamenti di cantiere (quali baracche, serv izi igienici), indiv iduazione e delimitazione delle aree di deposito, di stoccaggio del materiale per la

lavorazione e degli apprestamenti e dei rifiuti distinti per tipologia, installazione delle postazioni fisse di lavoro (quali, il banco del ferro e la relativa tettoia di

protezione, la sega circolare ecc... ).

La preparazione del cantiere nella fase di realizzazione degli scav i e delle sottostrutture, avrà un disposizione diversa rispetto alla fase di realizzazione delle

sovrastrutture e delle finiture, in quanto nella prima fase c'è la necessità di accedere negli scav i per poter realizzare i pali di fondazione e le successive

opere di cemento armato, per cui si ha la necessità di eseguire una v iabilità che permetta ai mezzi di accedere agevolmente negli scav i. Per tale motivo è

stata predisposta una tavola che ev idenzia levoluzioen dle cantiere nelle fasi di lavoro, TAV F03 ORGANIZZAZIOEN DEL CANTIERE.

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere

Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro
Montaggio della gru a torre
Montaggio del ponteggio metallico fisso

Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

La preparazione del cantiere consiste nell'installazione della recinzione del cantiere, la realizzazione della v iabilità di cantiere, linstallazione degli

apprestamenti di cantiere (quali baracche, serv izi igienici), indiv iduazione e delimitazione delle aree di deposito, di stoccaggio del materiale per la

lavorazione e degli apprestamenti e dei rifiuti distinti per tipologia, installazione delle postazioni fisse di lavoro (quali, il banco del ferro e la relativa tettoia di

protezione, la sega circolare ecc... ).

La preparazione del cantiere nella fase di realizzazione degli scav i e delle sottostrutture, avrà un disposizione diversa rispetto alla fase di realizzazione delle

sovrastrutture e delle finiture, in quanto nella prima fase c'è la necessità di accedere negli scav i per poter realizzare i pali di fondazione e le successive

opere di cemento armato, per cui si ha la necessità di eseguire una v iabilità che permetta ai mezzi di accedere agevolmente negli scav i. Per tale motivo è

stata predisposta una tavola che ev idenzia levoluzioen dle cantiere nelle fasi di lavoro, TAV F03 ORGANIZZAZIOEN DEL CANTIERE.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e

lavoratori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);

6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a

livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)

Realizzazione della v iabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i;  g) indumenti ad

alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Pala meccanica;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
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compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);

7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di serv izi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);

7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere  (sottofase)

Allestimento di serv izi sanitari costituiti dai locali necessari all'attiv ità di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);

7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro (sottofase)

Realizzazione di una tettoia in legno per la protezione delle postazioni di lavoro da eventuali carichi sospesi.
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LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Scala semplice;

3) Sega circolare;

4) Smerigliatrice angolare (flessibile);

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;

Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio della gru a torre (sottofase)

Montaggio e manutenzione della gru a torre.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio della gru a torre

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio della gru a torre;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
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Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)

Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Argano a bandiera;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cav i, prese e spine.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Ponteggio mobile o trabattello;

3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;

Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala semplice;

4) Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativ i accessori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) guanti;  d) occhiali protettiv i;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura)

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta

dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

BS - SOTTOSTRUTTURE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
BS.01 - SCAVI E MOVIMENTO TERRA

Scavi di sbancamento
Scavo di sbancamento

Protezione degli scavi
Protezione delle pareti di scavo

Rinterri e rinfianchi
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

BS.02 - FONDAZIONI
BS.02.01 - PALI

Perforazioni per pali trivellati
Posa ferri di armatura per pali trivellati
Getto di calcestruzzo per pali trivellati

BS.02.02 - PLINTI E TRAVI DI COLLEGAMENTO
Preparazione del piano di fondazione

Scavo di sbancamento
Scavo a sezione obbligata
Rinterro di scavo eseguito a macchina

Strutture in fondazione in c.a.
Getto del magrone di sottofondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni
Realizzazione di vespaio areato in pietrame
Impermeabilizzazione di pareti controterra
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra
Impermeabilizzazione di superfici con resine

Predisposizione allacciamenti impianti a rete
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Pozzetti di ispezione e opere d'arte

BS.02.03 - MURI CONTROTERRA
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.
Impermeabilizzazione di pareti controterra
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

BS.02.04 - SOLAIO VANO PROVE
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Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

BS.03 - PILASTRI TERRA
BS.03.1 BAGGIOLI PARETE ALTA

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

BS.03.2 PILASTRI TERRA
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

BS.03.3 CAPITELLI
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

BS.03.4 SOLAIO LIVELLO 3.10
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

BS.03.5 SCALE LIVELLO TERRA
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

BS.04 - STRUTTURE METALLICHE TERRA
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Montaggio di copertura in lamiera grecata

BS.05 - MURI ESTERNI
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.
Impermeabilizzazione di pareti controterra
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

BS.01 - SCAVI E MOVIMENTO TERRA (fase)

Scavi di sbancamento (sottofase)

Scavo di sbancamento (sottofase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo di sbancamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, ribaltamento Seppellimento, sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica;

4) Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;

6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Movimentazione manuale dei carichi.

Protezione degli scavi (sottofase)

Protezione delle pareti di scavo (sottofase)

Protezione delle pareti di scavo mediante carpenteria in legno.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Rinterri e rinfianchi (sottofase)

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro e compattazione di scav i esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.
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LAVORATORI:

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento

[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Pala meccanica;

3) Attrezzi manuali;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)

Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva compattazione del materiale con piastre v ibranti.

LAVORATORI:

Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antiv ibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g)

indumenti protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento Rumore Vibrazioni

[P3 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Attrezzi manuali;

4) Andatoie e Passerelle;

5) Compattatore a piatto v ibrante.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Inalazione fumi, gas, vapori; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

BS.02 - FONDAZIONI (fase)

BS.02.01 - PALI (sottofase)

Perforazioni per pali trivellati (sottofase)

Perforazione per fori di pali eseguita con sonda a rotazione su carro cingolato.

LAVORATORI:

Addetto alle perforazioni per pali trivellati

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alle perforazioni per pali trivellati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

Urti, colpi, impatti, compressioni

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Dumper;

3) Trivellatrice;

4) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Posa ferri di armatura per pali trivellati (sottofase)

Posa di gabbie di armatura  all'interno dei fori eseguiti nel terreno per la realizzazione di pali di fondazione.

LAVORATORI:

Addetto alla posa ferri di armatura per pali trivellati

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa ferri di armatura per pali trivellati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Getto di calcestruzzo per pali trivellati (sottofase)

Esecuzione di getti di calcestruzzo per la realizzazione di pali trivellati gettati in opera.

LAVORATORI:

Addetto al getto di calcestruzzo per pali trivellati

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per pali trivellati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Caduta dall'alto Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

BS.02.02 - PLINTI E TRAVI DI COLLEGAMENTO (sottofase)

Preparazione del piano di fondazione (sottofase)

Scavo di sbancamento (sottofase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo di sbancamento
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, ribaltamento Seppellimento, sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica;

4) Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;

6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo a sezione obbligata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, ribaltamento Seppellimento, sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica;

4) Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;
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6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro e compattazione di scav i esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento

[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Pala meccanica;

3) Attrezzi manuali;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Strutture in fondazione in c.a. (sottofase)

Getto del magrone di sottofondazione  (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali, come il magrone di sottofondazione.

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, trav i rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei
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carichi; Rumore; Vibrazioni.

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni (sottofase)

Realizzazione di vespaio areato in pietrame (sottofase)

Realizzazione di vespaio aereato in pietrame a granulometria variabile con interposti canaletti comunicanti fra loro e con l'esterno mediate appositi sbocchi

protetti con rete.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di vespaio areato in pietrame

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di vespaio areato in pietrame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Impermeabilizzazione di pareti controterra (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Cannello a gas;

3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione

manuale dei carichi.

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra (sottofase)

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle delle pareti controterra, con interposte tubazioni

drenanti.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di drenaggio per pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Impermeabilizzazione di superfici con resine (sottofase)

Protezione impermeabile di superfici con resine.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di superfici con resine

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di superfici con resine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) occhiali protettiv i;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Predisposizione allacciamenti impianti a rete (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (sottofase)

Realizzazione della carpenteria di sottoserv izi in c.a. e successivo disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Pompa a mano per disarmante;

5) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;

Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di sottoserv izi in c.a..

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;

2) Andatoie e Passerelle;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di sottoserv izi in c.a..

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i;  g) indumenti

ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi,

impatti, compressioni; Vibrazioni.

BS.02.03 - MURI CONTROTERRA  (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di muri di sostegno in c.a..

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di muri di sostegno in c.a.

LAVORATORI:

Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Impermeabilizzazione di pareti controterra (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Cannello a gas;

3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione
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manuale dei carichi.

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno (sottofase)

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle del muro di sostegno in c.a., con interposte tubazioni

drenanti.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Seppellimento, sprofondamento

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti,

colpi, impatti, compressioni.

BS.02.04 - SOLAIO VANO PROVE  (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
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Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Gru a torre;

4) Attrezzi manuali;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello;

7) Scala semplice;

8) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di ferri di armatura di solaio in c.a. o prefabbricato.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

BS.03 - PILASTRI TERRA  (fase)

BS.03.1 BAGGIOLI PARETE ALTA (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)
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Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

BS.03.2 PILASTRI TERRA (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag.  69



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;
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5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

BS.03.3 CAPITELLI (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;
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5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

BS.03.4 SOLAIO LIVELLO 3.10 (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti
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protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Gru a torre;

4) Attrezzi manuali;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello;

7) Scala semplice;

8) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di ferri di armatura di solaio in c.a. o prefabbricato.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,
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cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

BS.03.5 SCALE LIVELLO TERRA (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

BS.04 - STRUTTURE METALLICHE TERRA (fase)

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (sottofase)
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Montaggio delle trav i, delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e dell'orditura secondaria.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

R.O.A. (operazioni di saldatura)

[P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P4 x E4]= ALTO

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Saldatrice elettrica;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di copertura in lamiera grecata (sottofase)

Montaggio di copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di copertura in lamiera grecata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di copertura in lamiera grecata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Andatoie e Passerelle;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello.

BS.05 - MURI ESTERNI (fase)

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di muri di sostegno in c.a..

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di muri di sostegno in c.a.

LAVORATORI:

Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei
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carichi; Rumore; Vibrazioni.

Impermeabilizzazione di pareti controterra (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Cannello a gas;

3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione

manuale dei carichi.

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (sottofase)

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra con applicazione di emulsione bituminosa monocomponente posata a pennello o a rullo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
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2) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra (sottofase)

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle delle pareti controterra, con interposte tubazioni

drenanti.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di drenaggio per pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti,

colpi, impatti, compressioni.

US - SOVRASTRUTTURE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
US.01 - IMPALCATO ZERO

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

US.02 - CARPENTERIE METALLICHE
Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio
Montaggio di scala interna in acciaio
Posa di ringhiere e parapetti

US.03 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI STRUTTURE METALLICHE
Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura
Verniciatura a pennello di opere in ferro
Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

US.04 - SOLAI
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai
Posa di reti elettrosaldate
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

US.05 - INTONACI
Formazione intonaci interni a base di vermiculite
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US.06 - GIUNTI
Realizzazione di giunto strutturale
Posa di coprigiunto per pavimentazioni

US.07 - ISOLATORI
Posa di isolatore sismico elastomerico
Posa di isolatore sismico a pendolo

US.01 - IMPALCATO ZERO (fase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

US.02 - CARPENTERIE METALLICHE (fase)

Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio (sottofase)

Montaggio delle trav i, delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e dell'orditura secondaria.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

R.O.A. (operazioni di saldatura)

[P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P4 x E4]= ALTO

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Saldatrice elettrica;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di scala interna in acciaio (sottofase)

Montaggio di scala interna in acciaio, con struttura autoportante e finitura dei gradini in legno, pietra naturale o vetro temperato.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di scala interna in acciaio

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag.  84



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di scala interna in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P4 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

Rumore Scivolamenti, cadute a livello

[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli,

abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)

Posa di ringhiere e parapetti.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di ringhiere e parapetti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

R.O.A. (operazioni di saldatura)

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE [P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Saldatrice elettrica;
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6) Smerigliatrice angolare (flessibile);

7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a

livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

US.03 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI STRUTTURE METALLICHE (fase)

Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne (sottofase)

Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne, prev ia rimozione del copriferro ammalorato.

LAVORATORI:

Addetto alla spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Inalazione polveri, fibre Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Ponteggio metallico fisso;

3) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura (sottofase)

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura.

LAVORATORI:

Addetto alla sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E2]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Scala doppia;

3) Ponte su cavalletti;

4) Sabbiatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,

cadute a livello; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Verniciatura a pennello di opere in ferro (sottofase)

Verniciatura a pennello di opere in ferro. Durante la fase lavorativa si prevede: stuccatura e abrasivatura, verniciatura a pennello.

LAVORATORI:

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) occhiali protettiv i;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Scala doppia;

3) Ponte su cavalletti;

4) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,

cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a spruzzo di opere in ferro (sottofase)

Verniciatura a spruzzo di opere in ferro, preventivamente sverniciate e pretrattate.

LAVORATORI:

Addetto alla verniciatura a spruzzo di opere in ferro
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla verniciatura a spruzzo di opere in ferro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E2]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Compressore con motore endotermico;

2) Pistola per verniciatura a spruzzo;

3) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Nebbie; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,

cadute a livello.

US.04 - SOLAI (fase)

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo (sottofase)

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo costituita da parti realizzate in acciaio per carpenteria.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto R.O.A. (operazioni di saldatura) M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P4 x E4]= ALTO [P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Ponteggio metallico fisso;
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5) Saldatrice elettrica;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai (sottofase)

Montaggio di lastre prefabbricate per solai in c.a.p.. L'attiv ità avv iene normalmente con i lavoratori posizionati sui pannelli già posati in precedenza, e a

questi stessi pannelli debitamente ancorati con uso di imbrago, cordini e moschettoni di collegamento.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti; e) calzature di sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P4 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;

2) Autocarro con cestello;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Scala semplice;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei

carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di reti elettrosaldate (sottofase)

Posa di reti elettrosaldate per strutture in cemento armato, posizionate orizzontalmente o verticalmente, fornite in pannelli da legare in situ ed applicate con

l'ausilio di appositi distanziatori per garantirne il posizionamento durante la successiva fase di getto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di reti elettrosaldate
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di reti elettrosaldate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Urti, colpi, impatti, compressioni

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Legatrice automatica per ferro.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti.

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per il completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo.

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Rumore; Vibrazioni.

US.05 - INTONACI (fase)

Formazione intonaci interni a base di vermiculite (sottofase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano o a spruzzo, del tipo a base di vermiculite per protezione

passiva di elementi in acciaio.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Impastatrice;

4) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione

polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

US.06 - GIUNTI (fase)

Realizzazione di giunto strutturale (sottofase)

Realizzazione di giunto strutturale nel getto di cemento armato, tramite il posizionamento nei casseri di elementi elastomerici per la compensazione di

sollecitazioni in caso di assestamenti, sisma o escursioni termiche.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di giunto strutturale
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di giunto strutturale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Cesoie elettriche;

4) Scala semplice;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti,

stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di coprigiunto per pavimentazioni (sottofase)

Posa di coprigiunto per pav imentazioni che agisca da collegamento elastico e strato di tenuta tra superfici confinanti di giunti in strutture o elementi

prefabbricati, sottoposti a movimenti termici e dinamici.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di coprigiunto per pavimentazioni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di coprigiunto per pavimentazioni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Cesoie elettriche;

4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti,
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stritolamenti; Scivolamenti, cadute a livello.

US.07 - ISOLATORI (fase)

Posa di isolatore sismico elastomerico (sottofase)

Posa in opera di isolatore sismico elestomerico, in gomma armata ad alta dissipazione di energia, costituito da lamiere in acciaio immerse in una matrice

elastomerica, collegamenti ottenuti mediante vulcanizzazione, in grado di sopportare elevati carichi verticali con minima comprimibilità e di consentire

elevati spostamenti orizzontali con minima reazione.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di isolatore sismico elastomerico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di isolatore sismico elastomerico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico;

6) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di isolatore sismico a pendolo (sottofase)

Posa in opera di isolatore sismico a pendolo a due superfici principali di scorrimento sferiche (pretrattate con rivestimento epossidico bicomponente),

costituito da due piastre di scorrimento in acciaio a superficie concava, accoppiate da una articolazione interna sferica in acciaio in grado di compensare le

rotazioni.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di isolatore sismico a pendolo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di isolatore sismico a pendolo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico;

6) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

A - OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
A.01 - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO

Formazione di masso per pavimenti interni
A.02 - OPERE IN MURATURA

Realizzazione di tamponature
Realizzazione di tramezzature
Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

A.03 - PARETI DIVISORIE
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich
Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

A.04 - INFISSI E SERRAMENTI
Impermeabilizzazione di coperture
Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata
Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata
Montaggio di porte tagliafuoco
Montaggio di porte interne

A.05 - IMPERMEABILIZZAZIONI
Montaggio di scossaline e canali di gronda

A.06 - PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate
Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate
Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

A.07 - CONTROSOFFITTI
Controsoffitto per compartimentazione antincendio
Realizzazione di contropareti e controsoffitti

A.08 - ANTINCENDIO
Controsoffitto per compartimentazione antincendio

A.09 - INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Posa di rivestimenti interni in ceramica
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Posa di pavimenti per esterni in masselli

A.10 - OPERE DA PITTORE

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag.  94



Tinteggiatura di superfici interne
A.11 - OPERE DA LATTONERIA

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata
Montaggio di scossaline e canali di gronda

A.12 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

A.13 - FACCIATE
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

A.01 - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO (fase)

Formazione di masso per pavimenti interni (sottofase)

Formazione di masso in calcestruzzo semplice o alleggerito come riempimento e/o sottofondo per pav imenti.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di masso per pavimenti interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di masso per pavimenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti,

stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

A.02 - OPERE IN MURATURA (fase)

Realizzazione di tamponature (sottofase)

Realizzazione di tamponature.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di tamponature

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di tamponature;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti,

stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di tramezzature (sottofase)

Realizzazione di tramezzature interne.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di tramezzature interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere;

4) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti,

stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel" (sottofase)
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Realizzazione di pareti div isorie interne in cartongesso.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponte su cavalletti;

4) Scala semplice;

5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

A.03 - PARETI DIVISORIE (fase)

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso (sottofase)

Realizzazione di pareti div isorie interne in cartongesso.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;
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3) Ponte su cavalletti;

4) Scala semplice;

5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich (sottofase)

Realizzazione di pareti div isorie interne in pannelli sandwich, comprensiva di fissaggio, a pav imento e soffitto, della struttura portante in alluminio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti; c) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro (sottofase)

Realizzazione di pareti div isorie interne in vetro, con posa di vetrata verticale e/o inclinata e relative opere di fissaggio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in vetro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Cesoiamenti, stritolamenti

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO
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M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

Punture, tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti, compressioni

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio (sottofase)

Realizzazione di pareti div isorie per compartimentazione antincendio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere;

4) Ponte su cavalletti;

5) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti,

stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

A.04 - INFISSI E SERRAMENTI (fase)

Impermeabilizzazione di coperture (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Rumore

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Cannello a gas;

4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi,

gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata (sottofase)

Realizzazione della struttura di sostegno per facciata ventilata costituita da montanti ed eventuali traversi.

LAVORATORI:

Addetto alla struttura di sostegno per facciata ventilata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla struttura di sostegno per facciata ventilata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali di sicurezza;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Sega circolare;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata (sottofase)

Realizzazione del rivestimento esterno della facciata ventilata, posta in opera prev io posizionamento della relativa struttura di sostegno costituita da montanti

ed eventuali traversi.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di rivestimenti per facciata ventilata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello.

Montaggio di porte tagliafuoco (sottofase)

Montaggio di porte tagliafuoco.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di porte tagliafuoco

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di porte tagliafuoco;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di porte interne (sottofase)

Montaggio di porte interne.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di porte interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

A.05 - IMPERMEABILIZZAZIONI (fase)

Montaggio di scossaline e canali di gronda (sottofase)

Montaggio di scossaline e canali di gronda.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;
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2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello.

A.06 - PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA (fase)

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate

(sottofase)

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici (EPS, XPS, Poliuretano, ecc...) su superfici orizzontali o inclinate, prev ia pulizia ed

eventuale ripristino della planarità, mediante collanti e tasselli.

LAVORATORI:

Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) mascherina antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Taglierina elettrica a filo caldo;

4) Trapano elettrico;

5) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Ustioni;

Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate

(sottofase)

Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali (lana di roccia, di vetro, ecc...) su superfici orizzontali o inclinate, prev ia pulizia ed

eventuale ripristino della planarità, mediante collanti e tasselli.

LAVORATORI:

Addetto all'applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici orizzontali e inclinate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) mascherina antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Taglierina elettrica;

4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore;

Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e

inclinate (sottofase)

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici (di origine vegetale ed animale, quali fibre di legno, sughero, cellulosa, lana di pecora

ecc...) su superfici orizzontali o inclinate, prev ia pulizia ed eventuale ripristino della planarità, mediante collanti e tasselli.

LAVORATORI:

Addetto all'applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) mascherina antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Sega circolare portatile;

4) Trapano elettrico;

5) Ponte su cavalletti;

6) Ponteggio metallico fisso.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione

polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici (sottofase)

Applicazione, in intercapedine su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planarità, applicazione di

rasante), di pannelli isolanti in materiali polimerici (EPS, XPS, Poliuretano, ecc...) mediante collanti e tasselli e dei relativ i pezzi speciali, come profilati in

alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

LAVORATORI:

Addetto all'applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Taglierina elettrica a filo caldo;

4) Trapano elettrico;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Ustioni;

Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali (sottofase)

Applicazione, in intercapedine su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planarità, applicazione di

rasante), di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali (lana di roccia, di vetro, ecc...) mediante collanti e tasselli e dei relativ i pezzi speciali, come profilati in

alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

LAVORATORI:

Addetto all'applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Taglierina elettrica;

4) Trapano elettrico;

5) Ponte su cavalletti;

6) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore;

Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

A.07 - CONTROSOFFITTI (fase)

Controsoffitto per compartimentazione antincendio (sottofase)

Realizzazione di controsoffitti per compartimentazione antincendio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponte su cavalletti;

4) Scala semplice;

5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti (sottofase)

Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.
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LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponte su cavalletti;

4) Scala semplice;

5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

A.08 - ANTINCENDIO (fase)

Controsoffitto per compartimentazione antincendio (sottofase)

Realizzazione di controsoffitti per compartimentazione antincendio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponte su cavalletti;
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4) Scala semplice;

5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

A.09 - INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI (fase)

Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Impastatrice;

4) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione

polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesiv i.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponte su cavalletti;

4) Scala doppia;

5) Scala semplice;

6) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)

Posa di pav imenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore Vibrazioni

[P2 x E2]= MODERATO [P2 x E2]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Battipiastrelle elettrico;

4) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore;

Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per esterni in masselli (sottofase)

Posa di pav imenti per esterni in masselli su letto di sabbia.
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LAVORATORI:

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in masselli

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in masselli;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

A.10 - OPERE DA PITTORE (fase)

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, prev ia preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi

chimici (sverniciatori).

LAVORATORI:

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,
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cadute a livello.

A.11 - OPERE DA LATTONERIA (fase)

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata (sottofase)

Realizzazione delle chiusure opache verticali mediante pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata, da fissare meccanicamente all'orditura

secondaria .

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti; e) calzature di sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;

2) Autocarro;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre.

Montaggio di scossaline e canali di gronda (sottofase)

Montaggio di scossaline e canali di gronda.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello.

A.12 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (fase)

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico (sottofase)

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto ascensore oleodinamico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Rumore Vibrazioni

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Ponte a sbalzo;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli,

abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

A.13 - FACCIATE (fase)

Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro (sottofase)

Realizzazione di facciata continua formata da una struttura di profilati in acciaio (montanti e traversi), profilati di rivestimento in alluminio o acciaio zincato,

vetratura eseguita dall'esterno mediante guarnizioni o silicone e sostenuta da appositi supporti in alluminio agganciati nei traversi.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di facciata continua in acciaio e vetro
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di facciata continua in acciaio e vetro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali di sicurezza;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Sega circolare;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

T - LOCALI TECNICI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
T.01 LT1

OPERE DI FONDAZIONE
Getto in calcestruzzo per sottofondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

OPERE IN ELEVAZIONE
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Posa di reti elettrosaldate
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Impermeabilizzazione di pareti controterra
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

T.02 LT2
OPERE DI FONDAZIONE

Getto in calcestruzzo per sottofondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

OPERE IN ELEVAZIONE
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
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Posa di reti elettrosaldate
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Impermeabilizzazione di pareti controterra
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

T.03 CASAMATTA
OPERE DI FONDAZIONE

Getto in calcestruzzo per sottofondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

OPERE IN ELEVAZIONE
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Posa di reti elettrosaldate
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Impermeabilizzazione di pareti controterra
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

T.04 OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE
Formazione di massetto per pavimenti interni
Impermeabilizzazione di coperture
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Posa di rivestimenti interni in ceramica
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili
Montaggio di porte tagliafuoco

T.01 LT1 (fase)

OPERE DI FONDAZIONE (sottofase)

Getto in calcestruzzo per sottofondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, trav i rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;
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2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, trav i rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei
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carichi; Rumore; Vibrazioni.

OPERE IN ELEVAZIONE (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di ferri di armatura di solaio in c.a. o prefabbricato.
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LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Gru a torre;

4) Attrezzi manuali;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello;

7) Scala semplice;

8) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Posa di reti elettrosaldate (sottofase)

Posa di reti elettrosaldate per strutture in cemento armato, posizionate orizzontalmente o verticalmente, fornite in pannelli da legare in situ ed applicate con

l'ausilio di appositi distanziatori per garantirne il posizionamento durante la successiva fase di getto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di reti elettrosaldate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di reti elettrosaldate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Urti, colpi, impatti, compressioni

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Legatrice automatica per ferro.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Impermeabilizzazione di pareti controterra (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Cannello a gas;

3) Scala semplice.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione

manuale dei carichi.

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno (sottofase)

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle del muro di sostegno in c.a., con interposte tubazioni

drenanti.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Seppellimento, sprofondamento

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti,

colpi, impatti, compressioni.

T.02 LT2 (fase)

OPERE DI FONDAZIONE (sottofase)

Getto in calcestruzzo per sottofondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, trav i rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.
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LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, trav i rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

OPERE IN ELEVAZIONE (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di ferri di armatura di solaio in c.a. o prefabbricato.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Gru a torre;

4) Attrezzi manuali;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello;

7) Scala semplice;

8) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Posa di reti elettrosaldate (sottofase)

Posa di reti elettrosaldate per strutture in cemento armato, posizionate orizzontalmente o verticalmente, fornite in pannelli da legare in situ ed applicate con

l'ausilio di appositi distanziatori per garantirne il posizionamento durante la successiva fase di getto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di reti elettrosaldate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di reti elettrosaldate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Urti, colpi, impatti, compressioni

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Legatrice automatica per ferro.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti.
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Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Impermeabilizzazione di pareti controterra (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Cannello a gas;

3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione

manuale dei carichi.

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno (sottofase)

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle del muro di sostegno in c.a., con interposte tubazioni

drenanti.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Seppellimento, sprofondamento

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti,

colpi, impatti, compressioni.

T.03 CASAMATTA (fase)

OPERE DI FONDAZIONE (sottofase)

Getto in calcestruzzo per sottofondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, trav i rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)
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Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, trav i rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Andatoie e Passerelle;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

OPERE IN ELEVAZIONE (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari

adatti a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di ferri di armatura di solaio in c.a. o prefabbricato.

LAVORATORI:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Ponteggio mobile o trabattello;

5) Scala semplice;

6) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Gru a torre;

4) Attrezzi manuali;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello;

7) Scala semplice;

8) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei

carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Posa di reti elettrosaldate (sottofase)

Posa di reti elettrosaldate per strutture in cemento armato, posizionate orizzontalmente o verticalmente, fornite in pannelli da legare in situ ed applicate con

l'ausilio di appositi distanziatori per garantirne il posizionamento durante la successiva fase di getto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di reti elettrosaldate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di reti elettrosaldate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Urti, colpi, impatti, compressioni

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Legatrice automatica per ferro.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti.
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Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, trav i, scale, ecc.)

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Chimico Getti, schizzi

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Attrezzi manuali;

4) Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;

6) Scala semplice;

7) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Impermeabilizzazione di pareti controterra (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Cannello a gas;

3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione

manuale dei carichi.

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno (sottofase)

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle del muro di sostegno in c.a., con interposte tubazioni

drenanti.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Seppellimento, sprofondamento

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti,

colpi, impatti, compressioni.

T.04 OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE (fase)

Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pav imenti.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti,

stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Impermeabilizzazione di coperture (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

LAVORATORI:

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Rumore

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Cannello a gas;

4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi,

gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate (sottofase)

Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, prev io pulizia ed eventuale ripristino della planarità, mediante collanti, tasselli

o a fiamma.

LAVORATORI:

Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Taglierina elettrica;

4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore;

Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Impastatrice;

4) Ponte su cavalletti.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione

polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesiv i.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponte su cavalletti;

4) Scala doppia;

5) Scala semplice;

6) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)

Posa di pav imenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore Vibrazioni

[P2 x E2]= MODERATO [P2 x E2]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Battipiastrelle elettrico;

4) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore;

Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili (sottofase)

Tinteggiatura di superfici interne (pareti e soffitti) con vernici ecocompatibili (a base di acqua e senza biocidi), prev ia preparazione di dette superfici eseguita

a mano o con attrezzi meccanici (a circuito chiuso) ma senza l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

LAVORATORI:

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponte su cavalletti;

4) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello.

Montaggio di porte tagliafuoco (sottofase)

Montaggio di porte tagliafuoco.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di porte tagliafuoco
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di porte tagliafuoco;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

IE - IMPIANTI ELETTRICI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Assistenze murarie per impianti

Esecuzione di tracce eseguite a mano
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

IE.01 - IMPIANTO ELETTRICO - I° LIVELLO
Installazione di gruppo di continuità (UPS)
Installazione di gruppo elettrogeno fisso
Realizzazione di impianto elettrico

IE.01 - IMPIANTO ELETTRICO - II° LIVELLO
Realizzazione di impianto elettrico
Installazione di gruppo di continuità (UPS)

IE.01 - IMPIANTO ELETTRICO - III° LIVELLO
Realizzazione di impianto elettrico
Installazione di gruppo di continuità (UPS)

CABINA MT/BT
Realizzazione della cabina di MT/BT

Impianto fotovoltaico
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Elettrico Esterno
Realizzazione di impianto di messa a terra
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

IE.02 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI
TD - I° LIVELLO

Realizzazione di impianto di rete dati
Realizzazione di impianto telefonico

TD - II° LIVELLO
Realizzazione di impianto di rete dati
Realizzazione di impianto telefonico

TD - III° LIVELLO
Realizzazione di impianto di rete dati
Realizzazione di impianto telefonico

IE.03 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
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RI - I° LIVELLO
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

RI - II° LIVELLO
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 RI - III° LIVELLO
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

IE.04 - IMPIANTO RIVELAZIONE FUGHE GAS
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

IE.05 - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
DS - I° LIVELLO

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza
DS - II° LIVELLO

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza
DS - III° LIVELLO

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza
IE.06 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE

AI - I° LIVELLO
Realizzazione di impianto antintrusione

AI - II° LIVELLO
Realizzazione di impianto antintrusione

AI - III° LIVELLO
Realizzazione di impianto antintrusione

IE.07 - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
VS - I° LIVELLO

Realizzazione di impianto di videosorveglianza
VS - II° LIVELLO

Realizzazione di impianto di videosorveglianza
VS - III° LIVELLO

Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Assistenze murarie per impianti (fase)

Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)

Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Ponte su cavalletti.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)

Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di

qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Martello demolitore elettrico;

3) Ponte su cavalletti;

4) Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

IE.01 - IMPIANTO ELETTRICO - I° LIVELLO (fase)

Installazione di gruppo di continuità (UPS) (sottofase)

Installazione di gruppo di continuità (UPS) per l'alimentazione elettrica di emergenza di apparecchiature sensibili (quali computers, server, sistemi di

telecomunicazione, apparecchiature elettromedicali o simili), tramite fissaggio a pav imento o in apposito armadio rack.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di gruppo di continuità (UPS)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di gruppo di continuità (UPS);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) guanti dielettrici;  b) calzature di sicurezza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di gruppo elettrogeno fisso (sottofase)

Installazione di gruppo elettrogeno fisso per l'alimentazione elettrica di emergenza di impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione ed estinzione

incendi, ascensori antincendio, ecc.), dotato di serbatoio per il combustibile (incorporato o separato) da fissare su idoneo piano di appoggio, prev ia la

realizzazione di opportuno sistema di contenimento di perdite accidentali (bacino o vasca).

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Scoppio Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettiv i, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio

cav i, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IE.01 - IMPIANTO ELETTRICO - II° LIVELLO (fase)

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettiv i, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio

cav i, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di gruppo di continuità (UPS) (sottofase)

Installazione di gruppo di continuità (UPS) per l'alimentazione elettrica di emergenza di apparecchiature sensibili (quali computers, server, sistemi di

telecomunicazione, apparecchiature elettromedicali o simili), tramite fissaggio a pav imento o in apposito armadio rack.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di gruppo di continuità (UPS)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di gruppo di continuità (UPS);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) guanti dielettrici;  b) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IE.01 - IMPIANTO ELETTRICO - III° LIVELLO (fase)

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettiv i, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio

cav i, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di gruppo di continuità (UPS) (sottofase)

Installazione di gruppo di continuità (UPS) per l'alimentazione elettrica di emergenza di apparecchiature sensibili (quali computers, server, sistemi di

telecomunicazione, apparecchiature elettromedicali o simili), tramite fissaggio a pav imento o in apposito armadio rack.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di gruppo di continuità (UPS)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di gruppo di continuità (UPS);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) guanti dielettrici;  b) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

CABINA MT/BT (fase)

Realizzazione della cabina di MT/BT (sottofase)

Realizzazione della cabina di MT/BT  mediante la posa di scomparti, dispositiv i elettronici di protezione da sovraccarico termico, trasformatori, cav i e

quanto altro necessario, il posizionamento dei quadri elettrici, il collegamento apparecchi e il cablaggio .

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianto fotovoltaico (fase)

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico (sottofase)

Realizzazione di impianto fotovoltaico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Elettrocuzione M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;

2) Attrezzi manuali;

3) Trapano elettrico;
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4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli,

abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Elettrico Esterno (fase)

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)

Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i;  g) indumenti

ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico (sottofase)

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico (lampade a scarica ad alta intensità, moduli LED ecc...) su pali.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;   c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con cestello;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;

Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

IE.02 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI (fase)

TD - I° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase)

Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per funzionamento wireless) collegato alla rete

telefonica e posa di cablaggio e punti presa, prev ia realizzazione di canalizzazioni sotto traccia o a v ista.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto telefonico (sottofase)

Realizzazione di impianto telefonico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto telefonico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

TD - II° LIVELLO (sottofase)
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Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase)

Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per funzionamento wireless) collegato alla rete

telefonica e posa di cablaggio e punti presa, prev ia realizzazione di canalizzazioni sotto traccia o a v ista.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto telefonico (sottofase)

Realizzazione di impianto telefonico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto telefonico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
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2) Avvitatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

TD - III° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase)

Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per funzionamento wireless) collegato alla rete

telefonica e posa di cablaggio e punti presa, prev ia realizzazione di canalizzazioni sotto traccia o a v ista.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto telefonico (sottofase)

Realizzazione di impianto telefonico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto telefonico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IE.03 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI (fase)

RI - I° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio (sottofase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dell'impianto antincendio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

RI - II° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio (sottofase)
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Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dell'impianto antincendio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

 RI - III° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio (sottofase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dell'impianto antincendio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;
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4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IE.04 - IMPIANTO RIVELAZIONE FUGHE GAS (fase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas (sottofase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dell'impianto rivelazione gas.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IE.05 - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (fase)

DS - I° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza (sottofase)

Realizzazione di impianto audio per annunci di emergenza.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto audio annunci emergenze
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto audio annunci emergenze;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Scala doppia;

3) Avv itatore elettrico;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

DS - II° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza (sottofase)

Realizzazione di impianto audio per annunci di emergenza.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto audio annunci emergenze

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto audio annunci emergenze;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Scala doppia;

3) Avv itatore elettrico;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
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Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

DS - III° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza (sottofase)

Realizzazione di impianto audio per annunci di emergenza.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto audio annunci emergenze

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto audio annunci emergenze;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Scala doppia;

3) Avv itatore elettrico;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IE.06 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE (fase)

AI - I° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

AI - II° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

AI - III° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IE.07 - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (fase)

VS - I° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase)

Realizzazione di impianto di v ideosorveglianza.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

VS - II° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase)

Realizzazione di impianto di v ideosorveglianza.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

VS - III° LIVELLO (sottofase)

Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase)

Realizzazione di impianto di v ideosorveglianza.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IM - IMPIANTI MECCANICI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
IM.01 CONDIZIONATORI

LABORATORI
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

UFFICI
Installazione di U.T.A.
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

PIANO I°
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

IM.02 IDRICO
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

IM.03 SCARICHI
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

IM.04 SANITARI E RUBINETTERIA
Montaggio di apparecchi igienico sanitari

IM.05 ESTRAZIONE SERVIZI
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

IM.06 ESTRAZIONE CAPPE
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

IM.07 ANTINCENDIO
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

IM.08 CENTRALE TERMICA
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)
Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

IM.09 CENTRALE IDRICA
Installazione della centrale idrica
Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

IM.10 GAS METANO
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

IM.11 REGOLAZIONE
Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria
Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

IM.12 ARIA COMPRESSA
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

IM.13 GAS TECNICI
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici
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IM.14 VUOTO
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

IM.01 CONDIZIONATORI (fase)

LABORATORI (sottofase)

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase)

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione, composte da condotte per il flusso d'aria, a forma tubolare o scatolare, in metallo, in materie

plastiche o in pannelli coibentati, fissate a parete o a soffitto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Urti, colpi, impatti, compressioni Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Ponteggio mobile o trabattello;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,

stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase)

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico tramite prodotti specifici (pannelli rigidi, coppelle o gusci stampati) in materiali isolanti (gomma sintetica,

schiuma poliuretanica o lana minerale) con la predisposizione di pezzi isolanti speciali in corrispondenza di curve o derivazioni a T e di tratti isolanti

facilmente rimovibili e ripristinabili in corrispondenza di apparecchiature soggette a manutenzione.

LAVORATORI:

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cesoie elettriche;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Cesoiamenti, stritolamenti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

UFFICI (sottofase)

Installazione di U.T.A. (sottofase)

Installazione di U.T.A. (Unità di Trattamento Aria per il riscaldamento, raffreddamento, umidificazione e/o deumidificazione di ambienti), con fissaggio a

soffitto o a pav imento (soluzioni interne), o posa in copertura.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di U.T .A.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di U.T.A.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Urti, colpi, impatti, compressioni

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Scala doppia;

5) Transpallet elettrico;

6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi,

impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase)

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione, composte da condotte per il flusso d'aria, a forma tubolare o scatolare, in metallo, in materie

plastiche o in pannelli coibentati, fissate a parete o a soffitto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Urti, colpi, impatti, compressioni Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Ponteggio mobile o trabattello;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,

stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase)

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico tramite prodotti specifici (pannelli rigidi, coppelle o gusci stampati) in materiali isolanti (gomma sintetica,

schiuma poliuretanica o lana minerale) con la predisposizione di pezzi isolanti speciali in corrispondenza di curve o derivazioni a T e di tratti isolanti

facilmente rimovibili e ripristinabili in corrispondenza di apparecchiature soggette a manutenzione.
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LAVORATORI:

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cesoie elettriche;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Cesoiamenti, stritolamenti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

PIANO I° (sottofase)

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase)

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione, composte da condotte per il flusso d'aria, a forma tubolare o scatolare, in metallo, in materie

plastiche o in pannelli coibentati, fissate a parete o a soffitto.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Urti, colpi, impatti, compressioni Rumore

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Ponteggio mobile o trabattello;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,

stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase)

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico tramite prodotti specifici (pannelli rigidi, coppelle o gusci stampati) in materiali isolanti (gomma sintetica,

schiuma poliuretanica o lana minerale) con la predisposizione di pezzi isolanti speciali in corrispondenza di curve o derivazioni a T e di tratti isolanti

facilmente rimovibili e ripristinabili in corrispondenza di apparecchiature soggette a manutenzione.

LAVORATORI:

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cesoie elettriche;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Cesoiamenti, stritolamenti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IM.02 IDRICO (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

IM.03 SCARICHI (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

IM.04 SANITARI E RUBINETTERIA (fase)

Montaggio di apparecchi igienico sanitari (sottofase)

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IM.05 ESTRAZIONE SERVIZI (fase)

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (sottofase)

Realizzazione di un impianto di ventilazione forzata tramite l'installazione di apparecchiatura in grado di effettuare il ricambio dell'aria esausta interna, con

aria, non trattata, proveniente dall'esterno tramite apposite canalizzazioni o applicazione su parete comunicante con l'esterno.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Rumore Vibrazioni

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

IM.06 ESTRAZIONE CAPPE (fase)

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (sottofase)

Realizzazione di un impianto di ventilazione forzata tramite l'installazione di apparecchiatura in grado di effettuare il ricambio dell'aria esausta interna, con
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aria, non trattata, proveniente dall'esterno tramite apposite canalizzazioni o applicazione su parete comunicante con l'esterno.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

Rumore Vibrazioni

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Argano a bandiera;

3) Avv itatore elettrico;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico;

6) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a

livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IM.07 ANTINCENDIO (fase)

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio (sottofase)

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) grembiule

per saldatore;  h) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta

dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

IM.08 CENTRALE TERMICA (fase)

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) (sottofase)

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato).

LAVORATORI:

Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore

[P2 x E3]= MEDIO [P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

5) Scala doppia;

6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi,

impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase)

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico tramite prodotti specifici (pannelli rigidi, coppelle o gusci stampati) in materiali isolanti (gomma sintetica,

schiuma poliuretanica o lana minerale) con la predisposizione di pezzi isolanti speciali in corrispondenza di curve o derivazioni a T e di tratti isolanti

facilmente rimovibili e ripristinabili in corrispondenza di apparecchiature soggette a manutenzione.
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LAVORATORI:

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cesoie elettriche;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Cesoiamenti, stritolamenti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IM.09 CENTRALE IDRICA (fase)

Installazione della centrale idrica (sottofase)

Installazione della centrale idrica.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione della centrale idrica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore

[P2 x E3]= MEDIO [P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO
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Idraulico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: idraulico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Avv itatore elettrico;

4) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

5) Scala doppia;

6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi,

impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici (sottofase)

Installazione di dispositiv i per il trattamento dell'acqua (addolcimento, demineralizzazione ed additivazione con prodotti filmanti) nei circuiti termici, contro

fenomeni di incrostazione e corrosione.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IM.10 GAS METANO (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

IM.11 REGOLAZIONE (fase)

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria (sottofase)

Installazione di contatore volumetrico per impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria, con posa all'interno dell'unità immobiliare e

predisposizione per la lettura wireless dei consumi.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore (sottofase)

Installazione di dispositiv i per la contabilizzazione del calore in impianti centralizzati di riscaldamento e raffrescamento (costituiti da misuratore di portata

d'acqua, misuratore della differenza di temperatura, totalizzatore meccanico dei kWh termici e trasmissione digitale dei dati a distanza).

LAVORATORI:

Addetto alla installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.
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IM.12 ARIA COMPRESSA (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

IM.13 GAS TECNICI (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

IM.14 VUOTO (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto per il vuoto.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto per il vuoto

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di saldatura) Rumore Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avv itatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;

Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo di sbancamento
Posa di geostuoia
Rinterro di scavo eseguito a macchina
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Formazione di sottofondo in misto granulare
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa di pavimenti per esterni in masselli
Messa a dimora di piante
Formazione di tappeto erboso
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Installazione di portabiciclette
Posa di ringhiere e parapetti

Scavo di sbancamento (fase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo di sbancamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, ribaltamento Seppellimento, sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica;

4) Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;

6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di geostuoia (fase)

Posa di geostuoia lungo il versante e sua picchettatura.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di geostuoia
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di geostuoia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Scivolamenti, cadute a livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Andatoie e Passerelle;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (fase)

Rinterro e compattazione di scav i esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento

[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Pala meccanica;

3) Attrezzi manuali;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Formazione di sottofondo in misto granulare (fase)
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Formazione di sottofondo in misto granulare di cava o di fiume, posato e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di sottofondo in misto granulare

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di sottofondo in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i;  h) indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni;

Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali.

LAVORATORI:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;

2) Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti;
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Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per esterni in masselli (fase)

Posa di pav imenti per esterni in masselli su letto di sabbia.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di pavimenti per esterni in masselli

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in masselli;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Messa a dimora di piante (fase)

Messa a dimora di piante mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno).

LAVORATORI:

Addetto alla messa a dimora di piante

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Scivolamenti, cadute a livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.
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Formazione di tappeto erboso (fase)

Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno), la preparazione del terreno e

la semina di prato.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di tappeto erboso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Scivolamenti, cadute a livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Trattore;

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (fase)

Realizzazione di pav imentazione industriale a spolvero.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Livellatrice ad elica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
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Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (fase)

Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Scivolamenti, cadute a livello M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di portabiciclette (fase)

Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su pav imentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di portabiciclette

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Scivolamenti, cadute a livello M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di ringhiere e parapetti (fase)
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Posa di ringhiere e parapetti.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di ringhiere e parapetti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettiv i;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti

protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a

livello

R.O.A. (operazioni di saldatura)

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE [P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gru a torre;

2) Attrezzi manuali;

3) Ponteggio metallico fisso;

4) Saldatrice elettrica;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);

6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti,

cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Smontaggio della gru a torre
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Argano a bandiera;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Smontaggio della gru a torre (fase)

Smontaggio della gru a torre.

LAVORATORI:

Smontaggio della gru a torre

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smontaggio della gru a torre;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provv isionali e di

protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettiv i.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala doppia;

5) Scala semplice;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);

7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei

carichi; Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettiv i;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettiv i;  g)

indumenti ad alta v isibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Investimento, ribaltamento

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o

a livello

Cesoiamenti, stritolamenti Chimico Elettrocuzione

Getti, schizzi Inalazione fumi, gas, vapori Inalazione polveri, fibre Incendi, esplosioni Investimento, ribaltamento

M.M.C. (elevata frequenza) M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

Movimentazione manuale

dei carichi

Nebbie Punture, tagli, abrasioni

R.O.A. (operazioni di

saldatura)

Radiazioni non ionizzanti Rumore Rumore Scivolamenti, cadute a

livello

Scoppio Seppellimento,

sprofondamento

Urti, colpi, impatti,

compressioni

Ustioni Vibrazioni

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
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Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di

prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio della gru a torre; Smontaggio della gru a torre;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru a torre, deve essere in possesso di formazione adeguata e

mirata alle operazioni prev iste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, ogni qual volta operi al di fuori delle protezioni fisse, dovrà

utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta indiv iduali. In particolare sono da prendere in considerazione cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e

doppia fune di trattenuta (la cui lunghezza non deve superare 1.5 metri).

b) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili;

Verniciatura a spruzzo di opere in ferro; Posa di coprigiunto per pav imentazioni; Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali

polimerici; Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di formazione adeguata e

mirata alle operazioni prev iste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano attuabili misure di

prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta indiv iduali. In particolare sono da prendere in considerazione

specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida

fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

c) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Protezione delle pareti di scavo; Scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe

di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per

impedire slittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché

sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di

norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari provv iste da ambo i lati di

parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve

essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

d) Nelle lavorazioni: Perforazioni per pali trivellati; Posa ferri di armatura per pali trivellati; Getto di calcestruzzo per pali trivellati;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Parapetti di trattenuta. Lo scavo deve essere tenuto circoscritto da un parapetto, atto ad impedire la caduta dentro lo scavo durante le operazioni a bordo

scavo (misura della profondità, controllo delle pareti, ecc). Il parapetto dovrà essere mantenuto in opera a partire da quando lo scavo supera i 2 metri di

profondità e fino al completamento del palo.

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori di fondazioni speciali, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione

collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta indiv iduali.

e) Nelle lavorazioni: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elevazione; Realizzazione di giunto strutturale;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di

norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi di trav i, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio

sopraelevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si deve procedere alla realizzazione del ponteggio

perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti normali con montanti deve essere sistemato, in corrispondenza del piano

raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con larghezza utile di almeno 1,2 metri. Per la realizzazione dei pilastri è necessario serv irsi degli

appositi trabattelli.

Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si deve procedere ad eseguire le operazioni di carpenteria operando il più possibile dal solaio
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sottostante, con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cavalletti, ponti a telaio. Quando per il completamento delle operazioni si rende necessario

accedere al piano di carpenteria prima che quest'ultimo sia completo di impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture reticolari

(travetti) per l'appoggio dei laterizi è necessario ricorrere all'impiego di sottopalchi o reti di sicurezza.

Vani liberi e rampe scale. I vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o protetti su tutti i lati liberi con solido

parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione devono essere munite di parapetto.

f) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Montaggio di scala interna in acciaio; Posa di ringhiere e parapetti; Posa di

reti elettrosaldate; Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo; Realizzazione di tamponature; Realizzazione di pareti

div isorie interne in vetro; Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata; Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata; Montaggio di

scossaline e canali di gronda; Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro; Installazione di U.T.A.;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà

utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta indiv iduali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono

una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi

analoghi.

g) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio; Realizzazione della

carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve tenere conto delle misure di sicurezza

prev iste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono organizzare gli elementi con le predisposizioni necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in v igore, possono consistere sostanzialmente in:  a) impiego di

opere provv isionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro;  b) difese applicate alle strutture

a piè d'opera o contestualmente al montaggio quali: balconcini, mensole, parapetti, passerelle;  c) protezione a piè d'opera delle aperture mediante parapetti

o coperture provv isorie;  d) reti di sicurezza;  e) difese applicate alle strutture immediatamente dopo il loro montaggio quali reti, posizionate all'interno e/o

all'esterno dell'opera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi prev isti in fase di progettazione e costruzione della carpenteria;  f) attrezzature di

protezione anticaduta collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da adottare in tutte le fasi transitorie di montaggio e di

completamento delle protezioni;  g) scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale sv iluppabili, castello metallico con rampe di scale

prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.

h) Nelle lavorazioni: Montaggio di copertura in lamiera grecata; Impermeabilizzazione di coperture; Applicazione esterna di pannelli isolanti in

materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate; Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e

inclinate; Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano

resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i

necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo

uso di cinture di sicurezza.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà

utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta indiv iduali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono

una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi

analoghi.

Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare una protezione perimetrale lungo tutto il

contorno libero della superficie interessata.

i) Nelle lavorazioni: Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai; Realizzazione di pareti div isorie interne in pannelli sandwich; Montaggio di

chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Istruzioni del fornitore. Le misure di sicurezza adottate contro il rischio di caduta dall'alto devono essere identificate tenendo conto delle istruzioni

formulate dal fornitore dei prefabbricati. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e

costruzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in v igore, possono consistere sostanzialmente in:  a) impiego di

opere provv isionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro;  b) difese applicate alle strutture

prefabbricate a piè d'opera quali: balconcini, mensole, parapetti, passerelle;  c) protezione a piè d'opera delle aperture mediante parapetti o coperture

provv isorie;  d) reti di sicurezza;  e) difese applicate alle strutture prefabbricate immediatamente dopo il loro montaggio;  f) attrezzature di protezione

anticaduta collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi prefabbricati, da adottare in assenza delle protezioni di cui sopra e fino alla loro

completa installazione;  g) scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale sv iluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate,
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cestelli idraulici su carro, da adottare per l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli

stessi da opere provv isionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali

frantumati proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di

serv izi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi sanitari del cantiere ; Realizzazione di tettoia in legno

a protezione delle postazioni di lavoro; Posa ferri di armatura per pali trivellati; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Realizzazione della carpenteria

per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura

per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Lavorazione e posa ferri

di armatura per le strutture in elevazione; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di copertura in lamiera grecata; Montaggio di

strutture verticali e orizzontali in acciaio; Montaggio di scala interna in acciaio; Posa di ringhiere e parapetti; Verniciatura a spruzzo di opere in ferro;

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai; Posa di reti elettrosaldate; Formazione intonaci interni a base di vermiculite; Realizzazione di

giunto strutturale; Posa di coprigiunto per pav imentazioni; Formazione di masso per pav imenti interni; Realizzazione di tamponature; Realizzazione

di tramezzature; Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"; Realizzazione di pareti div isorie interne in cartongesso;

Realizzazione di pareti div isorie interne in pannelli sandwich; Realizzazione di pareti div isorie interne in vetro; Pareti div isorie per

compartimentazione antincendio; Impermeabilizzazione di coperture; Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata; Montaggio di

rivestimenti per facciata ventilata; Montaggio di porte tagliafuoco; Montaggio di porte interne; Montaggio di scossaline e canali di gronda;

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate; Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in

fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate; Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e

inclinate; Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici; Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre

minerali; Controsoffitto per compartimentazione antincendio; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Formazione intonaci interni (tradizionali);

Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa di pav imenti per interni in ceramica; Tinteggiatura di superfici interne; Montaggio di chiusure perimetrali

con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata; Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico; Montaggio di facciata continua in acciaio

e vetro; Formazione di massetto per pav imenti interni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate; Installazione di

U.T.A.; Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); Installazione della centrale idrica; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente;  b)

accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla

traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avv icinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori

dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla

zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili; Posa di isolatore sismico elastomerico;

Posa di isolatore sismico a pendolo; Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili; Realizzazione di impianto di ventilazione forzata;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In particolare, durante il lavoro su postazioni

sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in

cui non sono adoperati.

RISCHIO: "Cesoiamenti, stritolamenti"

Descrizione del Rischio:

Lesioni per cesoiamenti o stritolamenti di parti del corpo tra organi mobili di macchine e elementi fissi delle stesse o per

collisione di detti organi con altri lavoratori in operanti in prossimità.

RISCHIO: Chimico
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Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la

manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attiv ità

lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione

specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per pali trivellati; Getto del magrone di sottofondazione ; Realizzazione della

carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Impermeabilizzazione di

pareti controterra; Impermeabilizzazione di superfici con resine; Realizzazione della carpenteria per sottoserv izi in c.a.; Getto in calcestruzzo per

sottoserv izi in c.a.; Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili; Getto di calcestruzzo per muri di

sostegno in c.a.; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con

casseforme riutilizzabili; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra; Montaggio di

scala interna in acciaio; Verniciatura a pennello di opere in ferro; Verniciatura a spruzzo di opere in ferro; Getto in calcestruzzo per completamento di

solaio in acciaio-calcestruzzo; Formazione intonaci interni a base di vermiculite; Formazione di masso per pav imenti interni; Realizzazione di

tamponature; Realizzazione di tramezzature; Pareti div isorie per compartimentazione antincendio; Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di

rivestimenti interni in ceramica; Posa di pav imenti per interni in ceramica; Tinteggiatura di superfici interne; Getto in calcestruzzo per sottofondazione;

Formazione di massetto per pav imenti interni; Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili; Esecuzione di tracce eseguite a mano;

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi,

devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di

lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per

l'attiv ità specifica e mantenute adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attiv ità specifica deve essere quello minimo in funzione della

necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e) devono essere fornite

indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti

presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di lavoro

appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti

chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di

fulmini in prossimità del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del

cantiere; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che

dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

Descrizione del Rischio:

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali,

sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di

schegge.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per pali trivellati; Getto del magrone di sottofondazione ; Getto in

calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per sottoserv izi in c.a.; Getto di calcestruzzo per

muri di sostegno in c.a.; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in

acciaio-calcestruzzo; Getto in calcestruzzo per sottofondazione; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

Descrizione del Rischio:

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o

prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sv iluppo di fumi, gas, vapori e simili.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di

materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni"

Descrizione del Rischio:

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di materiali, sostanze o

prodotti infiammabili.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della v iabilità di cantiere; Scavo di sbancamento; Rinterro di scavo eseguito a

macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Scavo a sezione obbligata; Realizzazione di vespaio areato in

pietrame; Realizzazione di drenaggio per pareti controterra; Formazione di sottofondo in misto granulare;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera

nel campo di azione dell'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

b) Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione; Pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attiv ità lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni:

a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio

fluorescente, preposti a preavv isare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere
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determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di

v isibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attiv ità che prevedono interventi in

presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo prev isto dalla normativa v igente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni

nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la v isibilità o le caratteristiche di aderenza della pav imentazione, non è consentito

effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di

preavv iso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attiv ità, queste sono

immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento

del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli

interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione

operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le seguenti

precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attiv ità di sbandieramento devono essere priv ilegiati i tratti in rettilineo e devono essere ev itati

stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento v iene eseguito per presegnalare

all'utenza la posa di segnaletica stradale;  b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza

dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore v isibilità e maggiori possibilità di fuga in

caso di pericolo;  c) nel caso le attiv ità si protraggano nel tempo, per ev itare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono

essere avv icendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a v ista, gli operatori impegnati nelle

operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere

dotati;  e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, sv incoli, ecc.), lo

sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri

devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le

strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso

in cui queste attiv ità si protraggano nel tempo, per ev itare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avv icendati nei compiti

da altri operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a v ista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro

o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono

comunque effettuate adottando le dovute cautele per ev itare i rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attiv ità di sbandieramento gli operatori devono:  a) scendere dal veicolo dal lato non

esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata

all'altezza della cintola, senza movimenti improvv isi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in

transito di percepire l'attiv ità in corso ed effettuare una regolare e non improvv isa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla corsia di

emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;  d)

segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile

ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte

al traffico veicolare;  f) utilizzare dispositiv i luminosi o analoghi dispositiv i se l'attiv ità v iene svolta in ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti

ripetitiv i ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio

(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di superfici con resine; Impermeabilizzazione di superfici orizzontali

controterra; Verniciatura a pennello di opere in ferro; Formazione intonaci interni a base di vermiculite; Formazione

intonaci interni (tradizionali); Posa di pav imenti per interni in ceramica; Posa di pav imenti per esterni in masselli; Tinteggiatura di superfici interne;

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili; Esecuzione di tracce eseguite a mano;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attiv ità lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  i compiti dovranno essere tali da

evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitiv i degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di

trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede

di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della v iabilità di

cantiere; Montaggio del ponteggio metallico fisso; Perforazioni per pali trivellati; Getto del magrone di sottofondazione ;

Realizzazione di vespaio areato in pietrame; Realizzazione di drenaggio per pareti controterra; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Montaggio di

strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio; Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;

Realizzazione di tamponature; Realizzazione di tramezzature; Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"; Realizzazione di

pareti div isorie interne in cartongesso; Realizzazione di pareti div isorie interne in vetro; Pareti div isorie per compartimentazione antincendio;

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata; Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata; Montaggio di porte tagliafuoco; Montaggio di

porte interne; Controsoffitto per compartimentazione antincendio; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Montaggio di facciata continua in acciaio

e vetro; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Getto in calcestruzzo per opere non

strutturali; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Installazione di portabiciclette; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attiv ità lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) l'ambiente di lavoro (temperatura,

umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il

sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente

freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attiv ità di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e

pavimento;  g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi"

RISCHIO: "Nebbie"

Descrizione del Rischio:

Nebbie provocate da operazioni di idropulitura (con acqua o altre sostanze) a freddo o a caldo o dovute a fattori climatici che

comportano disagi o danni alla salute dei lavoratori e/o ridotta v isibilità degli ambienti di lavoro.
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RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:

Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o

comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili;

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per sottoserv izi in

c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoserv izi in c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di

sostegno in c.a.; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elevazione;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la

conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte

le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attiv ità che comportano emissione di

radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento

di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio;

Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio; Posa di ringhiere e parapetti; Realizzazione della carpenteria di

solaio in acciaio-calcestruzzo; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Realizzazione della rete di distribuzione di

impianto idrico; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio;

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); Installazione della centrale idrica; Realizzazione della rete di distribuzione di

impianto del gas; Installazione di dispositiv i per la contabilizzazione del calore; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa;

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure:  a)

durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere

applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositiv i di sicurezza, schermatura

o analoghi meccanismi di protezione della salute;  c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di

saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle

radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  f) i lavoratori

devono avere la disponibilità di adeguati dispositiv i di protezione indiv iduale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori

devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano operazioni

di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.
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RISCHIO: "Radiazioni non ionizzanti"

RISCHIO: "Rumore"

Descrizione del Rischio:

Danni all'apparato uditivo, causati da prolungata esposizione al rumore prodotto da fonti presenti nell'area di insediamento del

cantiere.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:

Danni all'apparato uditivo causati da prolungata esposizione al rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede

di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Formazione intonaci

interni a base di vermiculite; Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di pali per pubblica illuminazione;

Formazione di sottofondo in misto granulare; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa per cls; Gru a torre; Autocarro con gru; Autocarro

con cestello;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attiv ità lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro

adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore

esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità

dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine

di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per v ia aerea, quali schermature,

involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di

smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro

condizioni di utilizzo.

b) Nelle lavorazioni: Protezione delle pareti di scavo; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Realizzazione della carpenteria per le strutture in

fondazione con casseforme riutilizzabili; Impermeabilizzazione di pareti controterra; Realizzazione della carpenteria per sottoserv izi in c.a.;

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Montaggio di scala interna in acciaio; Spazzolatura

meccanica di armature ossidate esterne; Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura; Verniciatura a spruzzo di opere in ferro; Realizzazione di

tamponature; Realizzazione di tramezzature; Pareti div isorie per compartimentazione antincendio; Impermeabilizzazione di coperture; Realizzazione

di impianto ascensore oleodinamico; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Installazione di gruppo di continuità (UPS); Installazione

di gruppo elettrogeno fisso; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione della cabina di MT/BT; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di impianto telefonico; Realizzazione della rete e dei

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 200



sistemi di controllo per impianto antincendio; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas; Realizzazione di impianto

audio annunci di emergenza; Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di v ideosorveglianza; Posa di canalizzazioni per

impianto di climatizzazione; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Coibentazione delle tubazioni dell'impianto

termico; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario; Montaggio di

apparecchi igienico sanitari; Realizzazione di impianto di ventilazione forzata; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio;

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); Installazione della centrale idrica; Installazione di dispositiv i per il trattamento

dell'acqua nei circuiti termici; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas; Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua

calda sanitaria; Installazione di dispositiv i per la contabilizzazione del calore; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa;

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto; Realizzazione di

pav imentazione industriale a spolvero;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attiv ità lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro

adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore

esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità

dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine

di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per v ia aerea, quali schermature,

involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di

smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro

condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

c) Nelle lavorazioni: Posa di pav imenti per interni in ceramica;

Nelle macchine: Trivellatrice;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attiv ità lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro

adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore

esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità

dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine

di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per v ia aerea, quali schermature,

involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di

smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro

condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

d) Nelle lavorazioni: Installazione della centrale idrica;

Nelle macchine: Dumper; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attiv ità lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro

adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore

esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità

dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine

di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per v ia aerea, quali schermature,

involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di

smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro

condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) indicazione, con appositi segnali, dei

luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal

rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio

e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della v iabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di scala interna in acciaio; Posa di geostuoia; Messa a dimora di piante; Formazione

di tappeto erboso; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad ev itare ogni rischio di

inciampi o cadute.

Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.

Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Scoppio"

Descrizione del Rischio:

Lesioni conseguenti allo scoppio di silos, serbatoi, recipienti, tubazioni, macchine o utensili alimentati ad aria compressa o

destinate alla sua produzione per sovrapressioni causate da carico superiore ai limiti consentiti, malfunzionamento delle

tubazioni di sfiato, danneggiamenti subiti, e simili.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scav i all'aperto o in

sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di

stoccaggio dei materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Realizzazione di drenaggio per muri di

sostegno;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motiv i, siano da

temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' v ietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scav i. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni

del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni"

Descrizione del Rischio:

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo

manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Perforazioni per pali trivellati;
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PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Schermi protettivi. In prossimità del foro di perforazione dovranno essere posizionati schermi protettiv i dalle possibili proiezioni di residui di perforazione

(terriccio), per salvaguardare il personale addetto.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:

Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine

o per contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive.

RISCHIO: "Vibrazioni"

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate dalle v ibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o attrezzature. Per

tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico;

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Installazione di gruppo di continuità (UPS); Installazione di

gruppo elettrogeno fisso; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione della cabina di MT/BT; Realizzazione di

impianto solare fotovoltaico; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di impianto telefonico;

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione

gas; Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di v ideosorveglianza;

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Coibentazione delle

tubazioni dell'impianto termico; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto

sanitario; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione di impianto di ventilazione forzata; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi

per impianto antincendio; Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); Installazione della centrale idrica; Installazione di

dispositiv i per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas; Installazione di contatori per la

contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria; Installazione di dispositiv i per la contabilizzazione del calore; Realizzazione della rete di distribuzione di

impianto aria compressa; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del

vuoto; Realizzazione di pav imentazione industriale a spolvero;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a v ibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettiv i; b) guanti antiv ibrazione; c) maniglie antiv ibrazione.

b) Nelle lavorazioni: Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne; Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura; Verniciatura a spruzzo di

opere in ferro; Posa di pav imenti per interni in ceramica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a v ibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

c) Nelle lavorazioni: Installazione della centrale idrica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a v ibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attiv ità lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i metodi di lavoro adottati devono

essere quelli che richiedono la minore esposizione a v ibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità dell'esposizione a v ibrazioni meccaniche deve

essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata

al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere prev isti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono essere concepite nel rispetto

dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di v ibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad

adeguati programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettiv i; b) guanti antiv ibrazione; c) maniglie antiv ibrazione.

d) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a v ibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

e) Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore; Dumper; Trivellatrice; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a v ibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attiv ità lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i metodi di lavoro adottati devono

essere quelli che richiedono la minore esposizione a v ibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità dell'esposizione a v ibrazioni meccaniche deve

essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata

al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere prev isti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono essere concepite nel rispetto

dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di v ibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad

adeguati programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettiv i; b) dispositiv i di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle Argano a bandiera Argano a cavalletto Attrezzi manuali Avv itatore elettrico

Battipiastrelle elettrico Betoniera a bicchiere Cannello a gas Cannello per saldatura

ossiacetilenica

Cesoie elettriche

Compattatore a piatto

v ibrante

Compressore con motore

endotermico

Impastatrice Legatrice automatica per ferro Livellatrice ad elica

Martello demolitore elettrico Pistola per verniciatura a

spruzzo

Pompa a mano per

disarmante

Ponte a sbalzo Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico fisso Ponteggio mobile o trabattello Sabbiatrice Saldatrice elettrica Scala doppia

Scala semplice Scanalatrice per muri ed

intonaci

Sega circolare Sega circolare portatile Smerigliatrice angolare

(flessibile)
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Taglierina elettrica Taglierina elettrica a filo caldo Trancia-piegaferri Transpallet elettrico Trapano elettrico

Vibratore elettrico per

calcestruzzo

ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provv isionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a

quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scav i in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

ARGANO A BANDIERA

L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione

per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

ARGANO A CAVALLETTO

L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione

per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura

ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Punture, tagli, abrasioni;

2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

AVVITATORE ELETTRICO

L'avv itatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

BATTIPIASTRELLE ELETTRICO

Il battipiastrelle elettrico è un utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

BETONIERA A BICCHIERE

La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente v iene utilizzata per il

confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;

7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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CANNELLO A GAS

Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

CESOIE ELETTRICHE

Le cesoie elettriche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

Il compattatore a piatto v ibrante è un'attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entità, come quelli

eseguiti successivamente a scav i per posa di sottoserv izi, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Vibrazioni;

COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO

Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro

pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, v ibratori, avv itatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;
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4) Rumore;

IMPASTATRICE

L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Movimentazione manuale dei carichi;

5) Rumore;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

LEGATRICE AUTOMATICA PER FERRO

La legatrice automatica per ferro è un elettroutensile che permette di velocizzare la legatura dei ferri di armatura (barre,

tondini, staffe, ecc...).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

LIVELLATRICE AD ELICA

La livellatrice ad elica è un'attrezzatura utilizzata nelle operazioni di finitura delle pav imentazioni in calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione fumi, gas, vapori;

5) Movimentazione manuale dei carichi;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato

numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;
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PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

La pistola per verniciatura a spruzzo è un'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Nebbie;

POMPA A MANO PER DISARMANTE

La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Nebbie;

PONTE A SBALZO

Il ponte a sbalzo è un'opera provv isionale realizzata qualora non sia possibile l’impiego di un ponte normale con montanti

partenti dal suolo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti è un'opera provv isionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Scivolamenti, cadute a livello;

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio metallico fisso è un'opera provv isionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civ ile, quali nuove

costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Scivolamenti, cadute a livello;
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PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provv isionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civ ile, quali

nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno

temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

SABBIATRICE

La sabbiatrice è un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione v iolenta di sabbia quarzosa o graniglia

metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

SALDATRICE ELETTRICA

La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Radiazioni non ionizzanti;

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non

altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non

altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, v iene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello

usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

SEGA CIRCOLARE PORTATILE

La sega circolare portatile, quasi sempre presente nei cantieri, v iene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per

quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco

ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;
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TAGLIERINA ELETTRICA

La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Punture, tagli, abrasioni;

2) Rumore;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

4) Vibrazioni;

TAGLIERINA ELETTRICA A FILO CALDO

La taglierina elettrica a filo caldo è un elettroutensile per il taglio di pannelli polimerici (in polistirene espanso, in polistirene

estruso e in schiuma poluretanica), per ottenere sezioni di taglio omogenee, applicazione degli elementi isolanti perfettamente

accostata e diminuzione di ponti termici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Ustioni;

7) Vibrazioni;

TRANCIA-PIEGAFERRI

La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato

cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

TRANSPALLET ELETTRICO

Il transpallet elettrico è un'attrezzatura per la movimentazione di carichi con guida a “timone” (conducente non a bordo) che

consente la traslazione e il piccolo sollevamento/abbassamento di materiale pallettizzato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Vibrazioni;
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TRAPANO ELETTRICO

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Il v ibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autobetoniera Autocarro Autocarro con cestello Autocarro con gru Autogru

Autopompa per cls Dumper Escavatore Gru a torre Pala meccanica

Rullo compressore Trattore Trivellatrice

AUTOBETONIERA

L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa

in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

AUTOCARRO

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;
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AUTOCARRO CON CESTELLO

L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;

8) Vibrazioni;

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli

stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

AUTOGRU

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di

materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

AUTOPOMPA PER CLS

L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per

getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
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6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

DUMPER

Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

ESCAVATORE

L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

GRU A TORRE

La gru è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. Le gru possono essere dotate di

basamenti fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sv iluppo del cantiere senza dover essere

costretti a smontarla e montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Elettrocuzione;

4) Rumore;

PALA MECCANICA

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico,

sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;
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RULLO COMPRESSORE

Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno

o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

TRATTORE

Il trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine

fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

TRIVELLATRICE

La trivellatrice è un mezzo d'opera utilizzato per perforare (trivellare) del materiale solido per mezzo di un'elicoide che ruota

sul suo asse.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Av v itatore elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di

strutture v erticali e orizzontali in acciaio; Realizzazione della

carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo; Posa di

isolatore sismico elastomerico; Posa di isolatore sismico a

pendolo; Realizzazione di pareti div isorie interne in pannelli

sandw ich; Realizzazione di impianto ascensore

oleodinamico; Installazione di gruppo di continuità (UPS);

Installazione di gruppo elettrogeno fisso; Realizzazione di

impianto elettrico; Realizzazione di impianto elettrico;

Installazione di gruppo di continuità (UPS); Realizzazione di

impianto elettrico; Installazione di gruppo di continuità (UPS);

Realizzazione della cabina di MT/BT; Realizzazione di

impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto di rete

dati; Realizzazione di impianto telefonico; Realizzazione di

impianto di rete dati; Realizzazione di impianto telefonico;

Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di

impianto telefonico; Realizzazione della rete e dei sistemi di

controllo per impianto antincendio; Realizzazione della rete e

dei sistemi di controllo per impianto antincendio;

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per

impianto antincendio; Realizzazione della rete e dei sistemi di

controllo per impianto riv elazione gas; Realizzazione di

impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di

impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di

impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di

impianto antintrusione; Realizzazione di impianto

antintrusione; Realizzazione di impianto antintrusione;

Realizzazione di impianto di v ideosorv eglianza;

Realizzazione di impianto di v ideosorv eglianza;

Realizzazione di impianto di v ideosorv eglianza; Posa di

canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Realizzazione

della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico;

Installazione di U.T.A.; Posa di canalizzazioni per impianto di

climatizzazione; Realizzazione della rete di distribuzione e

terminali per impianto termico; Coibentazione delle tubazioni

dell'impianto termico; Posa di canalizzazioni per impianto di

climatizzazione; Realizzazione della rete di distribuzione e

terminali per impianto termico; Coibentazione delle tubazioni

dell'impianto termico; Realizzazione della rete di distribuzione

di impianto idrico; Realizzazione della rete di distribuzione di

impianto sanitario; Montaggio di apparecchi igienico sanitari;

Realizzazione di impianto di v entilazione forzata;

Realizzazione di impianto di v entilazione forzata;

Installazione della centrale termica per impianto termico

(centralizzato); Coibentazione delle tubazioni dell'impianto

termico; Installazione della centrale idrica; Installazione di

dispositiv i per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici;

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas;

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua

calda sanitaria; Installazione di dispositiv i per la

contabilizzazione del calore; Realizzazione della rete di

distribuzione di impianto aria compressa; Realizzazione della

107.0 943-(IEC-84)-RPO-01
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ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

rete di distribuzione di impianto gas tecnici; Realizzazione

della rete di distribuzione di impianto del v uoto.

Battipiastrelle elettrico Posa di pav imenti per interni in ceramica; Posa di pav imenti

per interni in ceramica. 110.0 972-(IEC-92)-RPO-01

Betoniera a bicchiere Getto del magrone di sottofondazione ; Formazione di masso

per pav imenti interni; Realizzazione di tamponature;

Realizzazione di tramezzature; Pareti div isorie per

compartimentazione antincendio; Formazione di massetto per

pav imenti interni; Getto in calcestruzzo per opere non

strutturali. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01

Compattatore a piatto v ibrante Rinfianco con sabbia eseguito a macchina. 112.0 939-(IEC-57)-RPO-01

Impastatrice Formazione intonaci interni a base di v ermiculite;

Formazione intonaci interni (tradizionali); Formazione intonaci

interni (tradizionali). 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01

Martello demolitore elettrico Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01

Scanalatrice per muri ed intonaci Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici. 111.0 945-(IEC-95)-RPO-01

Sega circolare portatile Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali

biologici su coperture orizzontali e inclinate. 113.0 902-(IEC-6)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e

per gli impianti fissi; Allestimento di serv izi

igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi

sanitari del cantiere ; Realizzazione di tettoia in legno a

protezione delle postazioni di lav oro; Protezione delle pareti

di scav o; Realizzazione della carpenteria per sottoserv izi in

c.a.; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Montaggio di struttura di sostegno per facciata v entilata;

Montaggio di facciata continua in acciaio e v etro;

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare (flessibile) Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e

per gli impianti fissi; Allestimento di serv izi

igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi

sanitari del cantiere ; Realizzazione di tettoia in legno a

protezione delle postazioni di lav oro; Montaggio di strutture

orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture v erticali e

orizzontali in acciaio; Posa di ringhiere e parapetti;

Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne;

Verniciatura a pennello di opere in ferro; Realizzazione della

carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo; Montaggio di

lastre prefabbricate in c.a. per solai; Posa di ringhiere e

parapetti; Smobilizzo del cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Taglierina elettrica Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo

"Aquapanel"; Realizzazione di pareti div isorie interne in

cartongesso; Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti

in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate;

Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in

fibre minerali; Controsoffitto per compartimentazione

antincendio; Realizzazione di contropareti e controsoffitti;

Controsoffitto per compartimentazione antincendio; Posa di

riv estimenti interni in ceramica; Posa di pav imenti per interni

in ceramica; Applicazione esterna di pannelli isolanti su

coperture orizzontali e inclinate; Posa di riv estimenti interni in

89.9
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ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

ceramica; Posa di pav imenti per interni in ceramica.

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e

per gli impianti fissi; Allestimento di serv izi

igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi

sanitari del cantiere ; Realizzazione di tettoia in legno a

protezione delle postazioni di lav oro; Montaggio del ponteggio

metallico fisso; Realizzazione di impianto elettrico del

cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere;

Montaggio di scala interna in acciaio; Posa di ringhiere e

parapetti; Posa di isolatore sismico elastomerico; Posa di

isolatore sismico a pendolo; Montaggio di struttura di

sostegno per facciata v entilata; Applicazione esterna di

pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali

e inclinate; Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in

materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate;

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali

polimerici; Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie

isolanti in fibre minerali; Realizzazione di impianto ascensore

oleodinamico; Montaggio di facciata continua in acciaio e

v etro; Installazione di gruppo di continuità (UPS);

Installazione di gruppo elettrogeno fisso; Realizzazione di

impianto elettrico; Realizzazione di impianto elettrico;

Installazione di gruppo di continuità (UPS); Realizzazione di

impianto elettrico; Installazione di gruppo di continuità (UPS);

Realizzazione della cabina di MT/BT; Realizzazione di

impianto solare fotov oltaico; Realizzazione di impianto di

messa a terra; Realizzazione di impianto di rete dati;

Realizzazione di impianto telefonico; Realizzazione di

impianto di rete dati; Realizzazione di impianto telefonico;

Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di

impianto telefonico; Realizzazione della rete e dei sistemi di

controllo per impianto antincendio; Realizzazione della rete e

dei sistemi di controllo per impianto antincendio;

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per

impianto antincendio; Realizzazione della rete e dei sistemi di

controllo per impianto riv elazione gas; Realizzazione di

impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di

impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di

impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di

impianto antintrusione; Realizzazione di impianto

antintrusione; Realizzazione di impianto antintrusione;

Realizzazione di impianto di v ideosorv eglianza;

Realizzazione di impianto di v ideosorv eglianza;

Realizzazione di impianto di v ideosorv eglianza; Posa di

canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Realizzazione

della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico;

Installazione di U.T.A.; Posa di canalizzazioni per impianto di

climatizzazione; Realizzazione della rete di distribuzione e

terminali per impianto termico; Coibentazione delle tubazioni

dell'impianto termico; Posa di canalizzazioni per impianto di

climatizzazione; Realizzazione della rete di distribuzione e

terminali per impianto termico; Coibentazione delle tubazioni

dell'impianto termico; Realizzazione della rete di distribuzione

di impianto idrico; Realizzazione della rete di distribuzione di

impianto sanitario; Montaggio di apparecchi igienico sanitari;

Realizzazione di impianto di v entilazione forzata;

Realizzazione di impianto di v entilazione forzata;

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto

107.0 943-(IEC-84)-RPO-01
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ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

antincendio; Installazione della centrale termica per impianto

termico (centralizzato); Coibentazione delle tubazioni

dell'impianto termico; Installazione della centrale idrica;

Installazione di dispositiv i per il trattamento dell'acqua nei

circuiti termici; Realizzazione della rete di distribuzione di

impianto del gas; Installazione di contatori per la

contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria; Installazione di

dispositiv i per la contabilizzazione del calore; Realizzazione

della rete di distribuzione di impianto aria compressa;

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas

tecnici; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto

del v uoto; Posa di ringhiere e parapetti; Smontaggio del

ponteggio metallico fisso; Smobilizzo del cantiere.

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autobetoniera Getto di calcestruzzo per pali triv ellati; Getto in calcestruzzo

per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per

sottoserv izi in c.a.; Getto di calcestruzzo per muri di

sostegno in c.a.; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o

prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o

prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in

c.a.; Getto in calcestruzzo per le strutture in elev azione;

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in

acciaio-calcestruzzo; Getto in calcestruzzo per

sottofondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o

prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Getto in calcestruzzo per sottofondazione; Getto

in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in

calcestruzzo per le strutture in elev azione; Realizzazione di

solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo

per le strutture in elev azione; Getto in calcestruzzo per

sottofondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o

prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione. 112.0 947-(IEC-28)-RPO-01

Autocarro con cestello Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai; Montaggio

di apparecchi illuminanti a risparmio energetico. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Installazione di U.T.A.;

Installazione della centrale termica per impianto termico

(centralizzato); Installazione della centrale idrica. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Realizzazione della v iabilità di cantiere; Allestimento di

depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi; Allestimento di serv izi igienico-assistenziali del cantiere;

Allestimento di serv izi sanitari del cantiere ; Montaggio della

gru a torre; Montaggio del ponteggio metallico fisso; Scav o di

sbancamento; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

Perforazioni per pali triv ellati; Posa ferri di armatura per pali

triv ellati; Scav o di sbancamento; Scav o a sezione obbligata;

103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Realizzazione di v espaio areato in pietrame; Realizzazione

di drenaggio per pareti controterra; Posa di pav imenti per

esterni in masselli; Montaggio di chiusure perimetrali con

pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata; Posa di

pali per pubblica illuminazione; Scav o di sbancamento; Posa

di geostuoia; Posa di pav imenti per esterni in masselli;

Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio della

gru a torre; Smobilizzo del cantiere.

Autogru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e

per gli impianti fissi; Allestimento di serv izi

igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi

sanitari del cantiere ; Montaggio della gru a torre; Posa ferri di

armatura per pali triv ellati; Lav orazione e posa ferri di

armatura per sottoserv izi in c.a.; Montaggio di strutture

orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture v erticali e

orizzontali in acciaio; Realizzazione della carpenteria di

solaio in acciaio-calcestruzzo; Montaggio di lastre

prefabbricate in c.a. per solai; Montaggio di chiusure

perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata

microforata; Smontaggio della gru a torre; Smobilizzo del

cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autopompa per cls Getto di calcestruzzo per pali triv ellati; Getto in calcestruzzo

per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per

sottoserv izi in c.a.; Getto di calcestruzzo per muri di

sostegno in c.a.; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o

prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o

prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in

c.a.; Getto in calcestruzzo per le strutture in elev azione;

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in

acciaio-calcestruzzo; Getto in calcestruzzo per

sottofondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o

prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Getto in calcestruzzo per sottofondazione; Getto

in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in

calcestruzzo per le strutture in elev azione; Realizzazione di

solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo

per le strutture in elev azione; Getto in calcestruzzo per

sottofondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o

prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in

elev azione. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Dumper Rinterro di scav o eseguito a macchina; Perforazioni per pali

triv ellati; Rinterro di scav o eseguito a macchina;

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra;

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno; Rinterro di

scav o eseguito a macchina. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Escav atore Scav o di sbancamento; Rinfianco con sabbia eseguito a

macchina; Scav o di sbancamento; Scav o a sezione

104.0 950-(IEC-16)-RPO-01
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MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

obbligata; Posa di pali per pubblica illuminazione; Scav o di

sbancamento.

Gru a torre Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della carpenteria

per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili;

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Lav orazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o

prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture

in elev azione con casseforme riutilizzabili; Lav orazione e

posa ferri di armatura per le strutture in elev azione;

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elev azione

con casseforme riutilizzabili; Lav orazione e posa ferri di

armatura per le strutture in elev azione; Realizzazione della

carpenteria per le strutture in elev azione con casseforme

riutilizzabili; Lav orazione e posa ferri di armatura per le

strutture in elev azione; Realizzazione di solaio in c.a. in

opera o prefabbricato; Lav orazione e posa ferri di armatura

per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione della

carpenteria per le strutture in elev azione con casseforme

riutilizzabili; Lav orazione e posa ferri di armatura per le

strutture in elev azione; Montaggio di copertura in lamiera

grecata; Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno

in c.a. con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della

carpenteria per le strutture in elev azione con casseforme

riutilizzabili; Lav orazione e posa ferri di armatura per le

strutture in elev azione; Posa di reti elettrosaldate;

Formazione intonaci interni a base di v ermiculite;

Realizzazione di giunto strutturale; Posa di coprigiunto per

pav imentazioni; Posa di isolatore sismico elastomerico;

Posa di isolatore sismico a pendolo; Formazione di masso

per pav imenti interni; Realizzazione di tamponature;

Realizzazione di tramezzature; Realizzazione di controparete

esterna in lastre tipo "Aquapanel"; Realizzazione di pareti

div isorie interne in cartongesso; Realizzazione di pareti

div isorie interne in pannelli sandw ich; Realizzazione di pareti

div isorie interne in v etro; Pareti div isorie per

compartimentazione antincendio; Impermeabilizzazione di

coperture; Montaggio di struttura di sostegno per facciata

v entilata; Montaggio di riv estimenti per facciata v entilata;

Montaggio di porte tagliafuoco; Montaggio di porte interne;

Montaggio di scossaline e canali di gronda; Applicazione

esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture

orizzontali e inclinate; Applicazione esterna di pannelli o

stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e

inclinate; Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in

materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate;

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali

polimerici; Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie

isolanti in fibre minerali; Controsoffitto per compartimentazione

antincendio; Realizzazione di contropareti e controsoffitti;

Controsoffitto per compartimentazione antincendio;

Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di riv estimenti

interni in ceramica; Posa di pav imenti per interni in ceramica;

Tinteggiatura di superfici interne; Montaggio di scossaline e

canali di gronda; Montaggio di facciata continua in acciaio e

v etro; Realizzazione della carpenteria per le strutture in

fondazione con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della

carpenteria per le strutture in elev azione con casseforme

riutilizzabili; Lav orazione e posa ferri di armatura per le

strutture in elev azione; Lav orazione e posa ferri di armatura

101.0 960-(IEC-4)-RPO-01
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MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in

c.a. in opera o prefabbricato; Posa di reti elettrosaldate;

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della carpenteria

per le strutture in elev azione con casseforme riutilizzabili;

Lav orazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elev azione; Lav orazione e posa ferri di armatura per solaio

in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in c.a. in

opera o prefabbricato; Posa di reti elettrosaldate;

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

con casseforme riutilizzabili; Realizzazione della carpenteria

per le strutture in elev azione con casseforme riutilizzabili;

Lav orazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elev azione; Lav orazione e posa ferri di armatura per solaio

in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in c.a. in

opera o prefabbricato; Posa di reti elettrosaldate; Formazione

di massetto per pav imenti interni; Impermeabilizzazione di

coperture; Applicazione esterna di pannelli isolanti su

coperture orizzontali e inclinate; Formazione intonaci interni

(tradizionali); Posa di riv estimenti interni in ceramica; Posa di

pav imenti per interni in ceramica; Tinteggiatura di superfici

interne con v ernici ecocompatibili; Montaggio di porte

tagliafuoco; Posa di ringhiere e parapetti.

Pala meccanica Realizzazione della v iabilità di cantiere; Scav o di

sbancamento; Rinterro di scav o eseguito a macchina;

Scav o di sbancamento; Scav o a sezione obbligata; Rinterro

di scav o eseguito a macchina; Scav o di sbancamento;

Rinterro di scav o eseguito a macchina; Formazione di

sottofondo in misto granulare. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01

Rullo compressore Formazione di sottofondo in misto granulare. 109.0 976-(IEC-69)-RPO-01

Triv ellatrice Perforazioni per pali triv ellati. 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo.

2)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal 1°

g al 57° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo, dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

3)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo.

4)  Interferenza nel periodo dal 3° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal 3°

g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

5)  Interferenza nel periodo dal 3° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

6)  Interferenza nel periodo dal 3° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

3° g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

7)  Interferenza nel periodo dal 3° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal 3°

g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

8)  Interferenza nel periodo dal 3° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione della viabilità di cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

9)  Interferenza nel periodo dal 3° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal 3°

g al 57° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

10)  Interferenza nel periodo dal 18° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

11)  Interferenza nel periodo dal 18° g al 22° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Scavo di sbancamento

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 12° g al 22° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18° g al 22° g per 3 giorni lavorativ i.

12)  Interferenza nel periodo dal 18° g al 22° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Scavo di sbancamento

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 12° g al 22° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18° g al 22° g per 3 giorni lavorativ i.

13)  Interferenza nel periodo dal 19° g al 22° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Protezione delle pareti di scavo

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 19° g al 22° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19° g al 22° g per 2 giorni lavorativ i.
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14)  Interferenza nel periodo dal 19° g al 22° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Scavo di sbancamento

 - Protezione delle pareti di scavo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 12° g al 22° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

19° g al 22° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19° g al 22° g per 2 giorni lavorativ i.

15)  Interferenza nel periodo dal 19° g al 22° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Protezione delle pareti di scavo

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 19° g al 22° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19° g al 22° g per 2 giorni lavorativ i.

16)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 23° g per 2 giorni lavorativ i, dal 25° g al 26° g per 2 giorni lavorativ i, dal 31° g al

32° g per 2 giorni lavorativ i, dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g al 43° g per 1 giorno lavorativo,

dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 53° g al 53° g per 1 giorno lavorativo, dal 57° g al 58° g per 2 giorni

lavorativ i, dal 60° g al 61° g per 2 giorni lavorativ i, dal 65° g al 65° g per 1 giorno lavorativo, dal 67° g al 71° g per 3 giorni lavorativ i.

17)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 23° g per 2 giorni lavorativ i, dal 25° g al 26° g per 2 giorni lavorativ i, dal 31° g al

32° g per 2 giorni lavorativ i, dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g al 43° g per 1 giorno lavorativo,

dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 53° g al 53° g per 1 giorno lavorativo, dal 57° g al 58° g per 2 giorni

lavorativ i, dal 60° g al 61° g per 2 giorni lavorativ i, dal 65° g al 65° g per 1 giorno lavorativo, dal 67° g al 71° g per 3 giorni lavorativ i.

18)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 22° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Scavo di sbancamento

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 12° g al 22° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 22° g per 1 giorno lavorativo.

19)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 22° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Protezione delle pareti di scavo

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 19° g al 22° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 22° g per 1 giorno lavorativo.

20)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

21)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

22)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

23)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 36° g per 6 giorni lavorativ i.

24)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 36° g per 6 giorni lavorativ i.

25)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

26)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

27)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 36° g per 6 giorni lavorativ i, dal 58° g al 58° g per 1 giorno lavorativo.

28)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 36° g per 6 giorni lavorativ i, dal 58° g al 58° g per 1 giorno lavorativo.

29)  Interferenza nel periodo dal 31° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31° g al 32° g per 2 giorni lavorativ i, dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g al

39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g al 43° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

30)  Interferenza nel periodo dal 31° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31° g al 32° g per 2 giorni lavorativ i, dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g al

39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g al 43° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

31)  Interferenza nel periodo dal 31° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31° g al 32° g per 2 giorni lavorativ i, dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, dal 58° g

al 58° g per 1 giorno lavorativo.

32)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

33)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

34)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

35)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Getto del magrone di sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 33° g per 2 giorni lavorativ i, dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativ i, dal 66° g al

68° g per 3 giorni lavorativ i.

36)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 33° g per 2 giorni lavorativ i, dal 52° g al 52° g per 1 giorno lavorativo.

37)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

38)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 232



39)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Getto del magrone di sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 33° g per 2 giorni lavorativ i, dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativ i, dal 66° g al

68° g per 3 giorni lavorativ i.

40)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 36° g per 3 giorni lavorativ i.

41)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

42)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

43)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

44)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

45)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
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 - Getto del magrone di sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 33° g per 2 giorni lavorativ i.

46)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

47)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

48)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

 - Getto del magrone di sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, e dal

32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

49)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Getto del magrone di sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, dal 53° g al 53° g per 1 giorno lavorativo, dal 67° g

al 68° g per 2 giorni lavorativ i.

50)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 33° g per 2 giorni lavorativ i.

51)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g
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al 39° g per 1 giorno lavorativo.

52)  Interferenza nel periodo dal 32° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 33° g per 2 giorni lavorativ i, dal 52° g al 52° g per 1 giorno lavorativo.

53)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

54)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 52° g per 13 giorni lavorativ i.

55)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

56)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

57)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

58)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 39° g per 4 giorni lavorativ i.

59)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

60)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 39° g per 4 giorni lavorativ i.

61)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

62)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

63)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

64)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 236



65)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

66)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

67)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 52° g per 13 giorni lavorativ i.

68)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 52° g per 13 giorni lavorativ i.

69)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

70)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

71)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
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 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

72)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 39° g per 4 giorni lavorativ i.

73)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 43° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g

al 43° g per 1 giorno lavorativo.

74)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g

al 43° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 53° g al 53° g per 1 giorno

lavorativo, dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

75)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, dal 58° g al 58° g per 1 giorno lavorativo.

76)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

77)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i, e dal
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36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

78)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, dal 58° g al 58° g per 1 giorno lavorativo.

79)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 52° g per 13 giorni lavorativ i.

80)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 75° g per 30 giorni lavorativ i.

81)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

82)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

83)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 52° g per 13 giorni lavorativ i.
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84)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

85)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

86)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

87)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

88)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

89)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g

al 43° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 53° g al 53° g per 1 giorno

lavorativo, dal 57° g al 58° g per 2 giorni lavorativ i, dal 60° g al 61° g per 2 giorni lavorativ i, dal 65° g al 65° g per 1 giorno lavorativo, dal 67° g al 71° g

per 3 giorni lavorativ i.

90)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 75° g per 30 giorni lavorativ i.

91)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

92)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 39° g per 4 giorni lavorativ i.

93)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.

94)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 75° g per 30 giorni lavorativ i.

95)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 52° g per 13 giorni lavorativ i.

96)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativ i, dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g

al 43° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 53° g al 53° g per 1 giorno
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lavorativo, dal 57° g al 58° g per 2 giorni lavorativ i, dal 60° g al 61° g per 2 giorni lavorativ i, dal 65° g al 65° g per 1 giorno lavorativo, dal 67° g al 71° g

per 3 giorni lavorativ i.

97)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 75° g per 30 giorni lavorativ i.

98)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

99)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

100)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

101)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

102)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 242



103)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

104)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 44° g per 5 giorni lavorativ i.

105)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

106)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

107)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

108)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

109)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

110)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

111)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 39° g per 2 giorni lavorativ i.

112)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

113)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 39° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 39° g per 2 giorni lavorativ i.

114)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

115)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

116)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativ i.

117)  Interferenza nel periodo dal 39° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della viabilità di cantiere

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 40° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo.

118)  Interferenza nel periodo dal 39° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo, dal 43° g al 43° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g

al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

119)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

120)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

121)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 52° g per 8 giorni lavorativ i.

122)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

123)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

124)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 43° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, dal 50° g

al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 53° g al 53° g per 1 giorno lavorativo, dal 57° g al 58° g per 2 giorni lavorativ i, dal 60° g al 61° g per 2 giorni lavorativ i,

dal 65° g al 65° g per 1 giorno lavorativo, dal 67° g al 71° g per 3 giorni lavorativ i.

125)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

126)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

127)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

128)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 75° g per 25 giorni lavorativ i.
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129)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 75° g per 25 giorni lavorativ i.

130)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 46° g per 4 giorni lavorativ i.

131)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 44° g per 2 giorni lavorativ i.

132)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 44° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 44° g per 2 giorni lavorativ i.

133)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

134)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 57° g per 11 giorni lavorativ i.

135)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i, e dal
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43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 46° g per 4 giorni lavorativ i.

136)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

137)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

138)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 43° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

139)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 52° g per 8 giorni lavorativ i.

140)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

141)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.
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142)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

143)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

144)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

145)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

146)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

147)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

148)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

149)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

150)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i.

151)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

152)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 47° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 47° g per 2 giorni lavorativ i.

153)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

154)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

155)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

156)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

157)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 46° g per 1 giorno lavorativo, dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

158)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 46° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 46° g per 1 giorno lavorativo.

159)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

160)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

161)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 45° g al 46° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 46° g per 1 giorno lavorativo.
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162)  Interferenza nel periodo dal 46° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

163)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 53° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

164)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 52° g per 3 giorni lavorativ i.

165)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

166)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 52° g per 3 giorni lavorativ i.

167)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

168)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

29° g al 52° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

169)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 64° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 61° g al 64° g per 2 giorni lavorativ i.

170)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

171)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 53° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 53° g al 53° g per 1 giorno lavorativo.

172)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

173)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 46° g al 51° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i.

174)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 53° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.
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175)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 61° g al 64° g per 2 giorni lavorativ i, dal 79° g al

81° g per 3 giorni lavorativ i.

176)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 61° g al 64° g per 2 giorni lavorativ i, dal 79° g al

79° g per 1 giorno lavorativo.

177)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 61° g al 64° g per 2 giorni lavorativ i, dal 79° g al

81° g per 3 giorni lavorativ i.

178)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 53° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

179)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 53° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

180)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 53° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.
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181)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 53° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

182)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 61° g al 61° g per 1 giorno lavorativo.

183)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 64° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativ i, dal 61° g al 64° g per 2 giorni lavorativ i.

184)  Interferenza nel periodo dal 52° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativ i, dal 66° g al 68° g per 3 giorni lavorativ i.

185)  Interferenza nel periodo dal 52° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativ i, dal 66° g al 68° g per 3 giorni lavorativ i.

186)  Interferenza nel periodo dal 52° g al 53° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

50° g al 53° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 53° g per 2 giorni lavorativ i.

187)  Interferenza nel periodo dal 52° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativ i, dal 66° g al 68° g per 3 giorni lavorativ i.

188)  Interferenza nel periodo dal 52° g al 54° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativ i.

189)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

190)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

191)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

192)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

193)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Perforazioni per pali trivellati è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite

rispettivamente dal 18° g al 75° g, per 42 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 61° g per 5 giorni lavorativ i.

194)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

195)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal 3°

g al 57° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

196)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

197)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal 3°

g al 57° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

198)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

199)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

200)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di serv izi sanitari del cantiere  è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono

eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g, per 2 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.
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201)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di serv izi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA,

sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g, per 2 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

202)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono

eseguite rispettivamente dal 36° g al 57° g, per 16 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

203)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Realizzazione di impianto elettrico del cantiere è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono

eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g, per 2 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

204)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Realizzazione di drenaggio per pareti controterra è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono

eseguite rispettivamente dal 43° g al 79° g, per 27 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 61° g per 5 giorni lavorativ i.

205)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Getto di calcestruzzo per pali trivellati è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite

rispettivamente dal 22° g al 71° g, per 23 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 58° g per 2 giorni lavorativ i, dal 60° g al 61° g per 2 giorni lavorativ i.

206)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Posa ferri di armatura per pali trivellati è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite

rispettivamente dal 18° g al 75° g, per 42 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 61° g per 5 giorni lavorativ i.

207)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 258



 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione è svolta dall'impresa IMPRESA

AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g, per 39 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 61° g per 5 giorni lavorativ i.

208)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili è svolta

dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g, per 35 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni

lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 61° g per 5 giorni lavorativ i.

209)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

210)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

211)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

212)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

213)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.
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214)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

215)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

216)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

217)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

218)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

219)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

220)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

221)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 57° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere

 - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 57° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 57° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 57° g per 1 giorno lavorativo.

222)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 59° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i.

223)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 59° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i.

224)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 59° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

 - Perforazioni per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i.

225)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 59° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i.

226)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 58° g per 1 giorno lavorativo.
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227)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 59° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i.

228)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 58° g per 1 giorno lavorativo.

229)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere è svolta dall'impresa IMPRESA

AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g, per 12 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 58° g per 1 giorno lavorativo.

230)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 59° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro è svolta dall'impresa IMPRESA

AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 59° g, per 2 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i.

231)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 58° g per 12 giorni lavorativ i, e dal

58° g al 59° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 58° g per 1 giorno lavorativo.

232)  Interferenza nel periodo dal 61° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono

eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g, per 7 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 61° g al 61° g per 1 giorno lavorativo.

233)  Interferenza nel periodo dal 64° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

234)  Interferenza nel periodo dal 64° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

235)  Interferenza nel periodo dal 64° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

236)  Interferenza nel periodo dal 64° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

237)  Interferenza nel periodo dal 64° g al 64° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 64° g per 1 giorno lavorativo.

238)  Interferenza nel periodo dal 64° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

239)  Interferenza nel periodo dal 65° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 65° g per 1 giorno lavorativo, dal 67° g al 68° g per 2 giorni lavorativ i.
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240)  Interferenza nel periodo dal 66° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 66° g al 68° g per 3 giorni lavorativ i.

241)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto del magrone di sottofondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 68° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 68° g per 1 giorno lavorativo.

242)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

243)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

244)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto di calcestruzzo per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 71° g per 23 giorni lavorativ i, e dal

68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

245)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 68° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 68° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 68° g per 1 giorno lavorativo.

246)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal
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68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

247)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

248)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 71° g per 2 giorni lavorativ i.

249)  Interferenza nel periodo dal 72° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.

250)  Interferenza nel periodo dal 72° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.

251)  Interferenza nel periodo dal 72° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.

252)  Interferenza nel periodo dal 72° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.
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253)  Interferenza nel periodo dal 72° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo.

254)  Interferenza nel periodo dal 73° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

255)  Interferenza nel periodo dal 73° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

256)  Interferenza nel periodo dal 73° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

257)  Interferenza nel periodo dal 73° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

258)  Interferenza nel periodo dal 73° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i.

259)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Perforazioni per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 75° g per 2 giorni lavorativ i.

260)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa ferri di armatura per pali trivellati

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 75° g per 42 giorni lavorativ i, e dal

74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 75° g per 2 giorni lavorativ i.

261)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

262)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 73° g al 75° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 75° g per 2 giorni lavorativ i.

263)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

264)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

265)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

266)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

267)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 79° g per 2 giorni lavorativ i.

268)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i.

269)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i.

270)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

271)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

272)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo, e dal

74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.
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273)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

274)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

275)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

276)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

277)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo, e dal

78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

278)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 79° g per 2 giorni lavorativ i.

279)  Interferenza nel periodo dal 78° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 74° g al 78° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 78° g al 78° g per 1 giorno lavorativo.

280)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

43° g al 79° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo.

281)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

282)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

283)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

284)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

285)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.
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286)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

287)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

288)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

79° g al 81° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 81° g per 1 giorno lavorativo.

289)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i.

290)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

78° g al 81° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 81° g per 1 giorno lavorativo.

291)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 81° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 81° g per 1 giorno lavorativo.

292)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i.

293)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i.

294)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

295)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

296)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

297)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

298)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 81° g al 82° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.
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299)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

300)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

301)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

302)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 82° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

303)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i.

304)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i.

305)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal
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85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i.

306)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

307)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 88° g per 4 giorni lavorativ i.

308)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i.

309)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

310)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Posa di isolatore sismico a pendolo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

311)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 88° g per 4 giorni lavorativ i.
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312)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 88° g per 4 giorni lavorativ i.

313)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i.

314)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 87° g per 1 giorno lavorativo.

315)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i.

316)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 88° g per 39 giorni lavorativ i, e dal

87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i.

317)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativ i.

318)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo.

319)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo.

320)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo, e dal

85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo.

321)  Interferenza nel periodo dal 93° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Scavo di sbancamento

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 93° g al 93° g per 1 giorno lavorativo, e dal

85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 93° g al 93° g per 1 giorno lavorativo.

322)  Interferenza nel periodo dal 93° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

93° g al 93° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 93° g al 93° g per 1 giorno lavorativo.

323)  Interferenza nel periodo dal 93° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

93° g al 93° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 93° g al 93° g per 1 giorno lavorativo.

324)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Montaggio di strutture orizzontali in acciaio è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono

eseguite rispettivamente dal 85° g al 108° g, per 18 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 108° g per 9 giorni lavorativ i.

325)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Posa di isolatore sismico a pendolo è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite

rispettivamente dal 85° g al 136° g, per 35 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 115° g per 13 giorni lavorativ i.

326)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Posa di isolatore sismico elastomerico è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite

rispettivamente dal 85° g al 136° g, per 35 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 115° g per 13 giorni lavorativ i.

327)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Posa di isolatore sismico a pendolo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i.

328)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Posa di isolatore sismico elastomerico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i.

329)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Posa di isolatore sismico a pendolo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i.

330)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 108° g per 6 giorni lavorativ i.

331)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione è svolta dall'impresa IMPRESA

AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g, per 22 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 115° g per 10 giorni lavorativ i.
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332)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Posa di isolatore sismico elastomerico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i.

333)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 108° g per 6 giorni lavorativ i.

334)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili è svolta

dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 124° g, per 15 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni

lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 115° g per 10 giorni lavorativ i.

335)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i.

336)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 124° g per 13 giorni lavorativ i.

337)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 135° g per 20 giorni lavorativ i.

338)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Montaggio di copertura in lamiera grecata è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite

rispettivamente dal 103° g al 149° g, per 30 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 115° g per 8 giorni lavorativ i.

339)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 108° g per 4 giorni lavorativ i.

340)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 136° g per 21 giorni lavorativ i.

341)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 136° g per 21 giorni lavorativ i.

342)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 107° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio della gru a torre

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i.

343)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 107° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio della gru a torre

 - Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 108° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i.

344)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 107° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio della gru a torre

 - Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Montaggio della gru a torre è svolta dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite

rispettivamente dal 106° g al 107° g, per 2 giorni lavorativ i, e dal 57° g al 115° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i.
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345)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 107° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio della gru a torre

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i.

346)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 107° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio della gru a torre

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i.

347)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 107° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio della gru a torre

 - Posa di isolatore sismico a pendolo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i.

348)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 107° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio della gru a torre

 - Posa di isolatore sismico elastomerico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 107° g per 2 giorni lavorativ i.

349)  Interferenza nel periodo dal 117° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Posa di isolatore sismico a pendolo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i.

350)  Interferenza nel periodo dal 117° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i.

351)  Interferenza nel periodo dal 117° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
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 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i.

352)  Interferenza nel periodo dal 117° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i.

353)  Interferenza nel periodo dal 117° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Posa di isolatore sismico elastomerico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i.

354)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 135° g per 9 giorni lavorativ i.

355)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 124° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 124° g per 2 giorni lavorativ i.

356)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i.

357)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 117° g al 124° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 124° g per 2 giorni lavorativ i.
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358)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Posa di isolatore sismico a pendolo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 136° g per 10 giorni lavorativ i.

359)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Posa di isolatore sismico elastomerico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 136° g per 10 giorni lavorativ i.

360)  Interferenza nel periodo dal 127° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 127° g al 136° g per 8 giorni lavorativ i.

361)  Interferenza nel periodo dal 127° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 127° g al 148° g per 16 giorni lavorativ i.

362)  Interferenza nel periodo dal 127° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 127° g al 136° g per 8 giorni lavorativ i.

363)  Interferenza nel periodo dal 127° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 127° g al 149° g per 17 giorni lavorativ i.

364)  Interferenza nel periodo dal 127° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 127° g al 135° g per 7 giorni lavorativ i.

365)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

366)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

367)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

368)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

369)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

370)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.
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371)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

372)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

373)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

374)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

375)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

376)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

377)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo, e
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dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

378)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

379)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

380)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

381)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

382)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

383)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.
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384)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

385)  Interferenza nel periodo dal 129° g al 129° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 129° g al 129° g per 1 giorno lavorativo.

386)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

387)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 131° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

388)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

389)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 131° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

390)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 131° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

391)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 131° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

392)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

393)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

394)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 131° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

395)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

396)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

397)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

398)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

399)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

400)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

401)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

402)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

403)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.
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404)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

405)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

406)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

407)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 129° g al 130° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

408)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 131° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

409)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo.

410)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

411)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

412)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

413)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

414)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

415)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 131° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 131° g per 1 giorno lavorativo.

416)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.
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417)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 131° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

130° g al 131° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 131° g per 1 giorno lavorativo.

418)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

419)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

420)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

421)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

422)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

423)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

424)  Interferenza nel periodo dal 131° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

425)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

426)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

427)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

428)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

429)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.
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430)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

431)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

432)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

433)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

434)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

435)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

436)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e
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dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

437)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

438)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

439)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

440)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 131° g al 135° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

441)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 135° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 135° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 135° g per 1 giorno lavorativo.

442)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.
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443)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

444)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 136° g per 1 giorno lavorativo.

445)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico a pendolo

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 136° g per 1 giorno lavorativo.

446)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

447)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

448)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 136° g per 1 giorno lavorativo.

449)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di isolatore sismico elastomerico

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 85° g al 136° g per 35 giorni lavorativ i, e dal

136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 136° g per 1 giorno lavorativo.

450)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

451)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

452)  Interferenza nel periodo dal 136° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

453)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

454)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

455)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 142° g per 3 giorni lavorativ i.

456)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

457)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 142° g per 3 giorni lavorativ i.

458)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 142° g per 3 giorni lavorativ i.

459)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 142° g per 3 giorni lavorativ i.

460)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

461)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

462)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.
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463)  Interferenza nel periodo dal 138° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i.

464)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 142° g per 2 giorni lavorativ i.

465)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 142° g per 2 giorni lavorativ i.

466)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

467)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

468)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 143° g per 3 giorni lavorativ i.

469)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina
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 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

470)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 143° g per 3 giorni lavorativ i.

471)  Interferenza nel periodo dal 142° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

472)  Interferenza nel periodo dal 142° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

473)  Interferenza nel periodo dal 142° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

474)  Interferenza nel periodo dal 142° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

475)  Interferenza nel periodo dal 142° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.
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476)  Interferenza nel periodo dal 142° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

477)  Interferenza nel periodo dal 142° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 138° g al 143° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

478)  Interferenza nel periodo dal 142° g al 142° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 136° g al 142° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 142° g al 142° g per 1 giorno lavorativo.

479)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

480)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

 - Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

481)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

482)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

483)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

484)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

485)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

486)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

487)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

488)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.
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489)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

490)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

491)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

492)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di superfici con resine

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

493)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

494)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

495)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e
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dal 144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

496)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

497)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

498)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

499)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

500)  Interferenza nel periodo dal 144° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 144° g al 144° g per 1 giorno lavorativo.

501)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 148° g per 2 giorni lavorativ i.
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502)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 148° g per 2 giorni lavorativ i.

503)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

504)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 148° g per 2 giorni lavorativ i.

505)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

506)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

507)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 145° g per 1 giorno lavorativo.

508)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

144° g al 145° g per 2 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 145° g per 1 giorno lavorativo.

509)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

510)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 148° g per 2 giorni lavorativ i.

511)  Interferenza nel periodo dal 145° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

512)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

513)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

514)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

515)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

516)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 150° g per 3 giorni lavorativ i.

517)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

518)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

519)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

520)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

521)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.
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522)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

523)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

524)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

525)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

526)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

527)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

528)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 151° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio
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 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i.

529)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

530)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

531)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

532)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

533)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

534)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.
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535)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

536)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

537)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

538)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

539)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 150° g per 3 giorni lavorativ i.

540)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

541)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

542)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

543)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

544)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

141° g al 148° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

545)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

546)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

547)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.
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548)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

549)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

550)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

551)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

552)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

553)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

554)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal
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148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

555)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

556)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

557)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

558)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

559)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 148° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di strutture verticali e orizzontali in acciaio

 - Montaggio di scala interna in acciaio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 123° g al 148° g per 18 giorni lavorativ i, e

dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 148° g per 1 giorno lavorativo.

560)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.
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561)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

562)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

563)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

564)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

565)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

566)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

567)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

568)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Montaggio di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

103° g al 149° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

569)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

570)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

571)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

572)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

573)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

574)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 145° g al 149° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 149° g per 2 giorni lavorativ i.

575)  Interferenza nel periodo dal 150° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

576)  Interferenza nel periodo dal 150° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

577)  Interferenza nel periodo dal 150° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

578)  Interferenza nel periodo dal 150° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

579)  Interferenza nel periodo dal 150° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 148° g al 151° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

580)  Interferenza nel periodo dal 150° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.
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581)  Interferenza nel periodo dal 150° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 127° g al 150° g per 18 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 150° g al 150° g per 1 giorno lavorativo.

582)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

583)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

584)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

585)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

586)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

587)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di scala interna in acciaio
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 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 152° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 152° g per 1 giorno lavorativo.

588)  Interferenza nel periodo dal 155° g al 155° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 155° g al 159° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

155° g al 155° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 155° g al 155° g per 1 giorno lavorativo.

589)  Interferenza nel periodo dal 156° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 156° g al 163° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

155° g al 159° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 156° g al 159° g per 4 giorni lavorativ i.

590)  Interferenza nel periodo dal 159° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 155° g al 159° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

159° g al 164° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 159° g al 159° g per 1 giorno lavorativo.

591)  Interferenza nel periodo dal 159° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 156° g al 163° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

159° g al 164° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 159° g al 163° g per 3 giorni lavorativ i.

592)  Interferenza nel periodo dal 162° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai

 - Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 162° g al 171° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

156° g al 163° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 162° g al 163° g per 2 giorni lavorativ i.

593)  Interferenza nel periodo dal 162° g al 164° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 162° g al 171° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

159° g al 164° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 162° g al 164° g per 3 giorni lavorativ i.
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594)  Interferenza nel periodo dal 164° g al 164° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 164° g al 172° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

159° g al 164° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 164° g al 164° g per 1 giorno lavorativo.

595)  Interferenza nel periodo dal 164° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 162° g al 171° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

164° g al 172° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 164° g al 171° g per 6 giorni lavorativ i.

596)  Interferenza nel periodo dal 171° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai

 - Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 162° g al 171° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

171° g al 180° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 171° g per 1 giorno lavorativo.

597)  Interferenza nel periodo dal 171° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 164° g al 172° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

171° g al 180° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 172° g per 2 giorni lavorativ i.

598)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 173° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

 - Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i.

599)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 164° g al 172° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 172° g per 1 giorno lavorativo.

600)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 180° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

601)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 180° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 171° g al 180° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

602)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 180° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

603)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 173° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i.

604)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 164° g al 172° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 172° g per 1 giorno lavorativo.

605)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

164° g al 172° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 172° g per 1 giorno lavorativo.

606)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 173° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i.
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607)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 164° g al 172° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 172° g per 1 giorno lavorativo.

608)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 173° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

 - Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

171° g al 180° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 173° g per 2 giorni lavorativ i.

609)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 180° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate

 - Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

171° g al 180° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

610)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 180° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate

 - Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

171° g al 180° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

611)  Interferenza nel periodo dal 172° g al 180° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate

 - Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 172° g al 180° g per 7 giorni lavorativ i.

612)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

613)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e
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dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativ i.

614)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

615)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

616)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di U.T.A.

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

617)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

618)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di U.T.A.

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

619)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.
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620)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

621)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

622)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

623)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

624)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativ i.

625)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

626)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

627)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativ i.

628)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Installazione di U.T.A.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

629)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Installazione di U.T.A.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

630)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di U.T.A.

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

631)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di U.T.A.

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

632)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

633)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

634)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativ i.

635)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

636)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

637)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

638)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di U.T.A.

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

639)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.
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640)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

641)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

642)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

643)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

644)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Installazione di U.T.A.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

645)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

646)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda
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 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

647)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

648)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

649)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Installazione di U.T.A.

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

650)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

651)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 56 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

652)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 326



653)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

654)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 56 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

655)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

656)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativ i.

657)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

658)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativ i.

659)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

660)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

661)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

662)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 183° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di U.T.A.

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 183° g per 1 giorno lavorativo.

663)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

664)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

665)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 65 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 328



666)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 201° g per 15 giorni lavorativ i.

667)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i, e

dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

668)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

669)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

670)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

671)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 185° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 185° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 185° g per 2 giorni lavorativ i.

672)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i, e
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dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

673)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

674)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i, e

dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

675)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

676)  Interferenza nel periodo dal 184° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 184° g al 187° g per 4 giorni lavorativ i.

677)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 57 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

678)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 57 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.
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679)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 215° g per 18 giorni lavorativ i.

680)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 49 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 261° g per 49 giorni lavorativ i.

681)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 212° g per 15 giorni lavorativ i.

682)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 193° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 193° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 193° g per 2 giorni lavorativ i.

683)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 227° g per 26 giorni lavorativ i.

684)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 218° g per 19 giorni lavorativ i.

685)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 201° g per 8 giorni lavorativ i.

686)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

687)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

688)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

689)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

690)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

691)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

692)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

693)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 201° g per 5 giorni lavorativ i.

694)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 212° g per 12 giorni lavorativ i.

695)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

696)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

697)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

698)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.
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699)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativ i.

700)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

701)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

702)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 218° g per 16 giorni lavorativ i.

703)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per sottofondazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo.

704)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

705)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 334



 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

706)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

707)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

708)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

709)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

710)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

711)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 335



712)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

713)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

714)  Interferenza nel periodo dal 198° g al 199° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 198° g al 199° g per 2 giorni lavorativ i.

715)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 201° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 172° g al 201° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 201° g per 2 giorni lavorativ i.

716)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

717)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

718)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

719)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

720)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

721)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

722)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

723)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

724)  Interferenza nel periodo dal 200° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 337



725)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

726)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

727)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

728)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

729)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

730)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

731)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal
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183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

732)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

733)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

734)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

735)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

736)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

737)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.
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738)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

739)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

740)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

741)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

742)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

743)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

744)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

745)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

746)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

747)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 200° g al 204° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

748)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

749)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

750)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

751)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

752)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

753)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

754)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

755)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

756)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 204° g per 1 giorno lavorativo.

757)  Interferenza nel periodo dal 204° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.
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758)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

759)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 212° g per 2 giorni lavorativ i.

760)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 211° g per 1 giorno lavorativo.

761)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 212° g per 2 giorni lavorativ i.

762)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

763)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

764)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
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 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

765)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 212° g per 2 giorni lavorativ i.

766)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

767)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

768)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

769)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

770)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.
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771)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 211° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimenti interni

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 211° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 211° g per 1 giorno lavorativo.

772)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 212° g per 2 giorni lavorativ i.

773)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

774)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

775)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

776)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

777)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

778)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

779)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

780)  Interferenza nel periodo dal 211° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

781)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

782)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 227° g per 12 giorni lavorativ i.

783)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 346



784)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

785)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 218° g per 5 giorni lavorativ i.

786)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 218° g per 5 giorni lavorativ i.

787)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 215° g per 4 giorni lavorativ i.

788)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 212° g per 1 giorno lavorativo.

789)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

790)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e
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dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 218° g per 5 giorni lavorativ i.

791)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 212° g per 1 giorno lavorativo.

792)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 215° g per 4 giorni lavorativ i.

793)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 218° g per 5 giorni lavorativ i.

794)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

795)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 204° g al 212° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 212° g per 1 giorno lavorativo.

796)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.
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797)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 215° g per 4 giorni lavorativ i.

798)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

799)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 215° g per 4 giorni lavorativ i.

800)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 226° g per 11 giorni lavorativ i.

801)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

802)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 226° g per 11 giorni lavorativ i.

803)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

804)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 212° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 212° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 212° g per 1 giorno lavorativo.

805)  Interferenza nel periodo dal 212° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 212° g al 227° g per 12 giorni lavorativ i.

806)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.

807)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

808)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.

809)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

810)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 218° g per 3 giorni lavorativ i.

811)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.

812)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

813)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 226° g per 9 giorni lavorativ i.

814)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 215° g per 2 giorni lavorativ i.

815)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 218° g per 3 giorni lavorativ i.

816)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.
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817)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

818)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 226° g per 9 giorni lavorativ i.

819)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 215° g per 2 giorni lavorativ i.

820)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 215° g per 2 giorni lavorativ i.

821)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

822)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 227° g per 10 giorni lavorativ i.

823)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici
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 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

824)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 215° g per 2 giorni lavorativ i.

825)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

826)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.

827)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.

828)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 227° g per 10 giorni lavorativ i.

829)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 218° g per 3 giorni lavorativ i.
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830)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 218° g per 3 giorni lavorativ i.

831)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

832)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

833)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 218° g per 2 giorni lavorativ i.

834)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

835)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Realizzazione di tamponature

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

836)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 215° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 215° g per 1 giorno lavorativo.

837)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 226° g per 8 giorni lavorativ i.

838)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

839)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 218° g per 2 giorni lavorativ i.

840)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

841)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

842)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Impermeabilizzazione di coperture

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

211° g al 215° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 215° g per 1 giorno lavorativo.
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843)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

844)  Interferenza nel periodo dal 215° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i.

845)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

846)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

847)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

848)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

849)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e
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dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

850)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

851)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

852)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

853)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

854)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

855)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.
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856)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

857)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

858)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

859)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

860)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

861)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 227° g per 8 giorni lavorativ i.

862)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

863)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

864)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

865)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

866)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

867)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

868)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

869)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

870)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

871)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 243° g per 19 giorni lavorativ i.

872)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 227° g per 8 giorni lavorativ i.

873)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

874)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

875)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 360



876)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

877)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

878)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

879)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

880)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

881)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

882)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"
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 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

883)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

884)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

885)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

886)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

887)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

888)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.
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889)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 211° g al 218° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

890)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

891)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i.

892)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

893)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

894)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

895)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 247° g per 21 giorni lavorativ i.

896)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

897)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

898)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

899)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

900)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

901)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.
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902)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

903)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

904)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

905)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

906)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 218° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 218° g per 1 giorno lavorativo.

907)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

908)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e
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dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 227° g per 8 giorni lavorativ i.

909)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

910)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

911)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 227° g per 8 giorni lavorativ i.

912)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 247° g per 21 giorni lavorativ i.

913)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

914)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.
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915)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 247° g per 21 giorni lavorativ i.

916)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

917)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

918)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

919)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

920)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 225° g per 1 giorno lavorativo.

921)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

922)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

923)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

924)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

925)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

926)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 227° g per 3 giorni lavorativ i.

927)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

928)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di tamponature

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

929)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

930)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

931)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

932)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di ringhiere e parapetti

 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 215° g al 227° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 227° g per 3 giorni lavorativ i.

933)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

934)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.
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935)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 226° g per 2 giorni lavorativ i.

936)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 227° g per 3 giorni lavorativ i.

937)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

938)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

197° g al 226° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 226° g per 2 giorni lavorativ i.

939)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

940)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 226° g per 2 giorni lavorativ i.

941)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 225° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 225° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 225° g per 1 giorno lavorativo.

942)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

943)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

944)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 227° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 227° g per 33 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 227° g per 3 giorni lavorativ i.

945)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

946)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

947)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 226° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 226° g per 2 giorni lavorativ i.
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948)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i.

949)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

950)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

951)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

952)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

953)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

954)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

955)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

956)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

957)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 232° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 232° g per 2 giorni lavorativ i.

958)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

959)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

960)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 235° g per 5 giorni lavorativ i.
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961)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

962)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 234° g per 4 giorni lavorativ i.

963)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

964)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

965)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

966)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

967)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal
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192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

968)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

969)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

970)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

971)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i.

972)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 235° g per 3 giorni lavorativ i.

973)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 236° g per 4 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 375



974)  Interferenza nel periodo dal 233° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 233° g al 234° g per 2 giorni lavorativ i.

975)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

976)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 235° g per 2 giorni lavorativ i.

977)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 236° g per 3 giorni lavorativ i.

978)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 243° g per 8 giorni lavorativ i.

979)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 239° g per 4 giorni lavorativ i.

980)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite a mano

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 235° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 235° g per 2 giorni lavorativ i.

981)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

982)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

983)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

984)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 234° g per 1 giorno lavorativo.

985)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

986)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

987)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 225° g al 234° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 234° g per 1 giorno lavorativo.

988)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 236° g per 3 giorni lavorativ i.

989)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 247° g per 10 giorni lavorativ i.

990)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

991)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

992)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 247° g per 10 giorni lavorativ i.

993)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.
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994)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 247° g per 10 giorni lavorativ i.

995)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 248° g per 11 giorni lavorativ i.

996)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

997)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

998)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

999)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 239° g per 4 giorni lavorativ i.

1000)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica
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 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

1001)  Interferenza nel periodo dal 234° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 234° g al 261° g per 20 giorni lavorativ i.

1002)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 248° g per 9 giorni lavorativ i.

1003)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 248° g per 9 giorni lavorativ i.

1004)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1005)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 274° g per 27 giorni lavorativ i.

1006)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.
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1007)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1008)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 248° g per 9 giorni lavorativ i.

1009)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 236° g per 1 giorno lavorativo.

1010)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 271° g per 26 giorni lavorativ i.

1011)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 274° g per 27 giorni lavorativ i.

1012)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 239° g per 2 giorni lavorativ i.

1013)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 248° g per 9 giorni lavorativ i.

1014)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 271° g per 26 giorni lavorativ i.

1015)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 274° g per 27 giorni lavorativ i.

1016)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 239° g per 2 giorni lavorativ i.

1017)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 236° g per 1 giorno lavorativo.

1018)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 239° g per 2 giorni lavorativ i.

1019)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 271° g per 26 giorni lavorativ i.
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1020)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 236° g per 1 giorno lavorativo.

1021)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 261° g per 18 giorni lavorativ i.

1022)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 261° g per 18 giorni lavorativ i.

1023)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

1024)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 239° g per 2 giorni lavorativ i.

1025)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

1026)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e
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dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 274° g per 27 giorni lavorativ i.

1027)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1028)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

1029)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 236° g per 1 giorno lavorativo.

1030)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1031)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 239° g per 2 giorni lavorativ i.

1032)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 261° g per 18 giorni lavorativ i.
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1033)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 274° g per 27 giorni lavorativ i.

1034)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 274° g per 27 giorni lavorativ i.

1035)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1036)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1037)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1038)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1039)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1040)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1041)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1042)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1043)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 271° g per 26 giorni lavorativ i.

1044)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 242° g per 5 giorni lavorativ i.

1045)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 274° g per 27 giorni lavorativ i.

1046)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 274° g per 27 giorni lavorativ i.

1047)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 242° g per 5 giorni lavorativ i.

1048)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1049)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 243° g per 6 giorni lavorativ i.

1050)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1051)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1052)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.
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1053)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

1054)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 242° g per 5 giorni lavorativ i.

1055)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1056)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1057)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

1058)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 243° g per 6 giorni lavorativ i.

1059)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici
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 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 243° g per 6 giorni lavorativ i.

1060)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1061)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 242° g per 5 giorni lavorativ i.

1062)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1063)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 261° g per 18 giorni lavorativ i.

1064)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 242° g per 5 giorni lavorativ i.

1065)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 243° g per 6 giorni lavorativ i.
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1066)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 243° g per 6 giorni lavorativ i.

1067)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1068)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 263° g per 20 giorni lavorativ i.

1069)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1070)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1071)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1072)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 236° g per 1 giorno lavorativo.

1073)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

1074)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 263° g per 20 giorni lavorativ i.

1075)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 263° g per 20 giorni lavorativ i.

1076)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 263° g per 20 giorni lavorativ i.

1077)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1078)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.
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1079)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1080)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1081)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1082)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1083)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1084)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1085)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e
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dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1086)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1087)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1088)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

 - Posa di reti elettrosaldate

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 233° g al 239° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1089)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1090)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1091)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.
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1092)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1093)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 239° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di reti elettrosaldate

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 239° g per 1 giorno lavorativo.

1094)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1095)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1096)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 242° g per 3 giorni lavorativ i.

1097)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1098)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1099)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1100)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1101)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1102)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1103)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1104)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1105)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1106)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1107)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1108)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1109)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1110)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1111)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.
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1112)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1113)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1114)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1115)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1116)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1117)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1118)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
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 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1119)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1120)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1121)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1122)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1123)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1124)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.
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1125)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1126)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1127)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 243° g per 4 giorni lavorativ i.

1128)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 243° g per 4 giorni lavorativ i.

1129)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1130)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1131)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1132)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1133)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1134)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1135)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

1136)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1137)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.
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1138)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1139)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1140)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1141)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 242° g per 3 giorni lavorativ i.

1142)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1143)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1144)  Interferenza nel periodo dal 240° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo, e
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dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 240° g al 240° g per 1 giorno lavorativo.

1145)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 243° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 243° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 243° g per 3 giorni lavorativ i.

1146)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 246° g per 4 giorni lavorativ i.

1147)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1148)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1149)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 246° g per 4 giorni lavorativ i.

1150)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 242° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 242° g per 2 giorni lavorativ i.
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1151)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1152)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1153)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1154)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1155)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1156)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1157)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1158)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1159)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1160)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1161)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1162)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

1163)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1164)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di tamponature

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1165)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1166)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

1167)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1168)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1169)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1170)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.
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1171)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1172)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1173)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1174)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 246° g per 1 giorno lavorativo.

1175)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1176)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1177)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)
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 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1178)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 263° g per 14 giorni lavorativ i.

1179)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

1180)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 246° g per 1 giorno lavorativo.

1181)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1182)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

1183)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.
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1184)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 246° g per 1 giorno lavorativo.

1185)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 248° g per 3 giorni lavorativ i.

1186)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 271° g per 20 giorni lavorativ i.

1187)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1188)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1189)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

1190)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione della cabina di MT/BT
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1191)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 248° g per 3 giorni lavorativ i.

1192)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 246° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

240° g al 246° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 246° g per 1 giorno lavorativo.

1193)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

1194)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 261° g per 12 giorni lavorativ i.

1195)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

1196)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.
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1197)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 247° g per 2 giorni lavorativ i.

1198)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 263° g per 13 giorni lavorativ i.

1199)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1200)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1201)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 250° g per 4 giorni lavorativ i.

1202)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1203)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal
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236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1204)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1205)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1206)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 271° g per 19 giorni lavorativ i.

1207)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i, e

dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1208)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1209)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 274° g per 20 giorni lavorativ i.
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1210)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 274° g per 20 giorni lavorativ i.

1211)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1212)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tamponature

 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i, e

dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1213)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 28 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 284° g per 28 giorni lavorativ i.

1214)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 241° g al 247° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1215)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 248° g per 2 giorni lavorativ i.

1216)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 274° g per 20 giorni lavorativ i.

1217)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 28 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 284° g per 28 giorni lavorativ i.

1218)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 28 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 284° g per 28 giorni lavorativ i.

1219)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1220)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1221)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1222)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

218° g al 248° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 248° g per 2 giorni lavorativ i.

1223)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 247° g per 8 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1224)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 277° g per 23 giorni lavorativ i.

1225)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1226)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1227)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 261° g per 11 giorni lavorativ i.

1228)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 250° g per 4 giorni lavorativ i.

1229)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.
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1230)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di controparete esterna in lastre tipo "Aquapanel"

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 214° g al 247° g per 23 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1231)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 247° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di tamponature

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 212° g al 247° g per 25 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 247° g per 1 giorno lavorativo.

1232)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i.

1233)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1234)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1235)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1236)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco
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 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1237)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 254° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 254° g per 2 giorni lavorativ i.

1238)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1239)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1240)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1241)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1242)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.
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1243)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1244)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativ i.

1245)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1246)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1247)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1248)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1249)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1250)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1251)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1252)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1253)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.

1254)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 261° g per 3 giorni lavorativ i.

1255)  Interferenza nel periodo dal 257° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Formazione di masso per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i.
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1256)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1257)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1258)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1259)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

1260)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

1261)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 263° g per 4 giorni lavorativ i.

1262)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 419



236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

1263)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

1264)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

1265)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 261° g per 56 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 261° g per 2 giorni lavorativ i.

1266)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

1267)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1268)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.
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1269)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Smontaggio della gru a torre

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 263° g per 4 giorni lavorativ i.

1270)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1271)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1272)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1273)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1274)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1275)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1276)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1277)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

1278)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1279)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Formazione di masso per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i.

1280)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo.

1281)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1282)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1283)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1284)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1285)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1286)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1287)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1288)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.
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1289)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1290)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1291)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1292)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1293)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1294)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1295)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre
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 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1296)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1297)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1298)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

1299)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1300)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1301)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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1302)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

1303)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

1304)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1305)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

1306)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1307)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1308)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1309)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

1310)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1311)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1312)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1313)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1314)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.
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1315)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1316)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1317)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1318)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1319)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1320)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1321)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e
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dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1322)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1323)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1324)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1325)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1326)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1327)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.
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1328)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1329)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1330)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1331)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1332)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1333)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1334)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1335)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1336)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1337)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1338)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1339)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1340)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1341)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1342)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1343)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1344)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1345)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1346)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1347)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.
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1348)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1349)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1350)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1351)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1352)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1353)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1354)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT
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 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1355)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1356)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1357)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1358)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1359)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1360)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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1361)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1362)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1363)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1364)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1365)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1366)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1367)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

1368)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1369)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1370)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1371)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1372)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

1373)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.
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1374)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1375)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1376)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1377)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1378)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1379)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1380)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e
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dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1381)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1382)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1383)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1384)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1385)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1386)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1387)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1388)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1389)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1390)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1391)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1392)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1393)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

1394)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1395)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1396)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1397)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1398)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1399)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1400)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1401)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1402)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1403)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1404)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1405)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1406)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1407)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1408)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1409)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1410)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1411)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1412)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1413)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico
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 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1414)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1415)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1416)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1417)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1418)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1419)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.
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1420)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1421)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1422)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1423)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1424)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1425)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1426)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto telefonico
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1427)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1428)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1429)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1430)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1431)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1432)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.
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1433)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1434)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1435)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1436)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1437)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1438)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1439)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e
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dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1440)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1441)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1442)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1443)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1444)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1445)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.
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1446)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1447)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1448)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1449)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1450)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1451)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1452)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1453)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1454)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1455)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1456)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1457)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1458)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1459)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1460)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1461)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1462)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1463)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1464)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1465)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1466)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1467)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1468)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1469)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1470)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1471)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1472)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso
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 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1473)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1474)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1475)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1476)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1477)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1478)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.
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1479)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1480)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1481)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1482)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1483)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1484)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1485)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di rete dati
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1486)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1487)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1488)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1489)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1490)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1491)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1492)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1493)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1494)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1495)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1496)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1497)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1498)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 455



263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1499)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1500)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 257° g al 263° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1501)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1502)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1503)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1504)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.
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1505)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1506)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1507)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1508)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1509)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1510)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1511)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1512)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1513)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1514)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1515)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1516)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1517)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1518)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1519)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1520)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1521)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1522)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1523)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1524)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.
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1525)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1526)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1527)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1528)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1529)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1530)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1531)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico
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 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1532)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1533)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1534)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1535)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1536)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1537)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.
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1538)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1539)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1540)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1541)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1542)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1543)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1544)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Posa di pali per pubblica illuminazione
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1545)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1546)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1547)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1548)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1549)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1550)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.
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1551)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1552)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1553)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1554)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1555)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1556)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1557)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e
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dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1558)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1559)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1560)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1561)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1562)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1563)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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1564)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1565)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1566)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1567)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1568)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1569)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1570)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1571)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1572)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1573)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1574)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1575)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1576)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

1577)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1578)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1579)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1580)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1581)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1582)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1583)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1584)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1585)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1586)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1587)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1588)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1589)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1590)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione
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 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1591)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1592)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1593)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1594)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1595)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1596)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.
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1597)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1598)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1599)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1600)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1601)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1602)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1603)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1604)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1605)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1606)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1607)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1608)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1609)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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1610)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1611)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1612)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1613)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1614)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1615)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1616)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal
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263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1617)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1618)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1619)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1620)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1621)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1622)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.
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1623)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1624)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1625)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1626)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1627)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1628)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1629)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1630)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1631)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1632)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1633)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1634)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1635)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1636)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1637)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1638)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1639)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1640)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1641)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1642)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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1643)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1644)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1645)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1646)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1647)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1648)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1649)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
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 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1650)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1651)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1652)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1653)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1654)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1655)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.
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1656)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1657)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1658)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1659)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1660)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1661)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1662)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1663)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1664)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1665)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 16 giorni lavorativ i.

1666)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1667)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1668)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1669)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1670)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1671)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1672)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1673)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1674)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1675)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal
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192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1676)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1677)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1678)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1679)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1680)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1681)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.
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1682)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1683)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1684)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1685)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1686)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 37 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

1687)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1688)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1689)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1690)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1691)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

1692)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1693)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1694)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1695)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

1696)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1697)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1698)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1699)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.

1700)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1701)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativ i.
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1702)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1703)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1704)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1705)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1706)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1707)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1708)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza
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 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1709)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1710)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1711)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1712)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1713)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1714)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.
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1715)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1716)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1717)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1718)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1719)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1720)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1721)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1722)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1723)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1724)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1725)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1726)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1727)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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1728)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1729)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1730)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1731)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1732)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1733)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1734)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e
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dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1735)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1736)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1737)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1738)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1739)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1740)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.
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1741)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1742)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1743)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1744)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1745)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1746)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1747)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1748)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1749)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1750)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1751)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1752)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1753)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1754)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 494



 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1755)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1756)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1757)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1758)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1759)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1760)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1761)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1762)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1763)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1764)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1765)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1766)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

1767)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico
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 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1768)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1769)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1770)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1771)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1772)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1773)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.
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1774)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1775)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1776)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1777)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1778)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1779)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

1780)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smontaggio della gru a torre

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1781)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1782)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1783)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1784)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1785)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1786)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1787)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1788)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1789)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1790)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1791)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1792)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1793)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e
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dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1794)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1795)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1796)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1797)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1798)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1799)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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1800)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1801)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1802)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1803)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1804)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1805)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1806)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1807)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1808)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1809)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1810)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1811)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1812)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1813)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1814)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1815)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1816)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1817)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1818)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1819)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.
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1820)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1821)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1822)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1823)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1824)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1825)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1826)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas
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 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1827)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1828)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1829)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1830)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto antintrusione

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1831)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1832)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 506



1833)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1834)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 5 giorni lavorativ i.

1835)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1836)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1837)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1838)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1839)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativ i.

1840)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1841)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1842)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1843)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 234° g al 263° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo.

1844)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 267° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della cabina di MT/BT

 - Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 267° g per 3 giorni lavorativ i.

1845)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.
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1846)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1847)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1848)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1849)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1850)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1851)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1852)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal
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192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1853)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1854)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1855)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1856)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1857)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1858)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.
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1859)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1860)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1861)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1862)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1863)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1864)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1865)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1866)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1867)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1868)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1869)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1870)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1871)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1872)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto elettrico

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1873)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1874)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1875)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1876)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1877)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1878)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.
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1879)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1880)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1881)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1882)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1883)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1884)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1885)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)
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 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1886)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1887)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1888)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1889)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1890)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1891)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.
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1892)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1893)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1894)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1895)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1896)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1897)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1898)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1899)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1900)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1901)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1902)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1903)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1904)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.
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1905)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1906)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1907)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1908)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1909)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1910)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1911)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal
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263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1912)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1913)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1914)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo elettrogeno fisso

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 270° g per 1 giorno lavorativo.

1915)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1916)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

1917)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.
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1918)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1919)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1920)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1921)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1922)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1923)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 274° g per 2 giorni lavorativ i.

1924)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1925)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1926)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1927)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1928)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 274° g per 2 giorni lavorativ i.

1929)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1930)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1931)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 271° g per 1 giorno lavorativo.

1932)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1933)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

270° g al 271° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 271° g per 1 giorno lavorativo.

1934)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1935)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 274° g per 2 giorni lavorativ i.

1936)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1937)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.
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1938)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1939)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto antintrusione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 271° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 271° g per 1 giorno lavorativo.

1940)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

1941)  Interferenza nel periodo dal 271° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

192° g al 271° g per 57 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 271° g al 271° g per 1 giorno lavorativo.

1942)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1943)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1944)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature
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 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1945)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1946)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1947)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1948)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1949)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1950)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.
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1951)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 275° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Installazione di gruppo di continuità (UPS)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

271° g al 275° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 275° g per 2 giorni lavorativ i.

1952)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1953)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1954)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1955)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1956)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 274° g per 1 giorno lavorativo.

1957)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Realizzazione di tramezzature
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1958)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1959)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1960)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1961)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 276° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i.

1962)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

246° g al 274° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 274° g per 1 giorno lavorativo.

1963)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di tramezzature

 - Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 276° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

183° g al 274° g per 65 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 274° g per 1 giorno lavorativo.
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1964)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1965)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 281° g per 3 giorni lavorativ i.

1966)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1967)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 277° g per 1 giorno lavorativo.

1968)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 284° g per 6 giorni lavorativ i.

1969)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1970)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal
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263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1971)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 284° g per 6 giorni lavorativ i.

1972)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 284° g per 35 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 284° g per 6 giorni lavorativ i.

1973)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione della cabina di MT/BT

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

236° g al 277° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 277° g per 1 giorno lavorativo.

1974)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 277° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 277° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 277° g per 1 giorno lavorativo.

1975)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 281° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 281° g per 3 giorni lavorativ i.

1976)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.
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1977)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1978)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1979)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1980)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Formazione di masso per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1981)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione intonaci interni a base di vermiculite

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativ i.

1982)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 303° g per 8 giorni lavorativ i.

1983)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 292° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 292° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 292° g per 1 giorno lavorativo.

1984)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 316° g per 16 giorni lavorativ i.

1985)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 304° g per 9 giorni lavorativ i.

1986)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 303° g per 8 giorni lavorativ i.

1987)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 303° g per 8 giorni lavorativ i.

1988)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

1989)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 303° g per 8 giorni lavorativ i.

1990)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di impianto telefonico

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 304° g per 9 giorni lavorativ i.

1991)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di rete dati

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 304° g per 9 giorni lavorativ i.

1992)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 303° g per 6 giorni lavorativ i.

1993)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 304° g per 7 giorni lavorativ i.

1994)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i.

1995)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i.

1996)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Formazione di masso per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 303° g per 6 giorni lavorativ i.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 531



1997)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i.

1998)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 303° g per 6 giorni lavorativ i.

1999)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 303° g per 6 giorni lavorativ i.

2000)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 304° g per 7 giorni lavorativ i.

2001)  Interferenza nel periodo dal 296° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 296° g al 304° g per 7 giorni lavorativ i.

2002)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 309° g per 4 giorni lavorativ i.

2003)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro
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 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 304° g per 2 giorni lavorativ i.

2004)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 304° g per 2 giorni lavorativ i.

2005)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 303° g per 1 giorno lavorativo.

2006)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 304° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 304° g per 30 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 304° g per 2 giorni lavorativ i.

2007)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 316° g per 9 giorni lavorativ i.

2008)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di masso per pavimenti interni

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 247° g al 303° g per 41 giorni lavorativ i, e

dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 303° g per 1 giorno lavorativo.

2009)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 323° g per 14 giorni lavorativ i.
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2010)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione di impianto telefonico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 303° g per 1 giorno lavorativo.

2011)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 303° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 303° g per 1 giorno lavorativo.

2012)  Interferenza nel periodo dal 303° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 303° g al 317° g per 10 giorni lavorativ i.

2013)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2014)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2015)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2016)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Installazione della centrale idrica
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2017)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 317° g per 7 giorni lavorativ i.

2018)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2019)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2020)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2021)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2022)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 309° g per 1 giorno lavorativo.
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2023)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 309° g per 1 giorno lavorativo.

2024)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

2025)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2026)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 296° g al 309° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 309° g per 1 giorno lavorativo.

2027)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2028)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 316° g per 6 giorni lavorativ i.

2029)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i, e dal
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292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

2030)  Interferenza nel periodo dal 309° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 309° g al 323° g per 11 giorni lavorativ i.

2031)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i.

2032)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i.

2033)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 323° g per 10 giorni lavorativ i.

2034)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 313° g per 4 giorni lavorativ i.

2035)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 313° g per 4 giorni lavorativ i.
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2036)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 317° g per 6 giorni lavorativ i.

2037)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i.

2038)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 316° g per 5 giorni lavorativ i.

2039)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 323° g per 10 giorni lavorativ i.

2040)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 317° g per 6 giorni lavorativ i.

2041)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 313° g per 4 giorni lavorativ i.

2042)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 313° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 313° g per 4 giorni lavorativ i.

2043)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i.

2044)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 316° g per 5 giorni lavorativ i.

2045)  Interferenza nel periodo dal 310° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i.

2046)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda

 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2047)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2048)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i, e

dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2049)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2050)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2051)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2052)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

 - Installazione della centrale idrica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 309° g al 313° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2053)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2054)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 311° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 311° g per 1 giorno lavorativo.

2055)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.
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2056)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

2057)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

2058)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

2059)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 316° g per 1 giorno lavorativo.

2060)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 317° g per 2 giorni lavorativ i.

2061)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

2062)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura
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 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 324° g per 7 giorni lavorativ i.

2063)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 323° g per 6 giorni lavorativ i.

2064)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

2065)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 330° g per 11 giorni lavorativ i.

2066)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 324° g per 7 giorni lavorativ i.

2067)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 344° g per 21 giorni lavorativ i.

2068)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.
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2069)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 317° g per 2 giorni lavorativ i.

2070)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 317° g per 2 giorni lavorativ i.

2071)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

2072)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 316° g per 1 giorno lavorativo.

2073)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 316° g per 1 giorno lavorativo.

2074)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 323° g per 6 giorni lavorativ i.

2075)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

2076)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 324° g per 7 giorni lavorativ i.

2077)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 317° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

 - Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

292° g al 317° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 317° g per 2 giorni lavorativ i.

2078)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

2079)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

2080)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

2081)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.
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2082)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

2083)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 323° g per 6 giorni lavorativ i.

2084)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

2085)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

2086)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

2087)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 316° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

263° g al 316° g per 37 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 316° g per 1 giorno lavorativo.

2088)  Interferenza nel periodo dal 316° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

 - Scavo di sbancamento

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i, e
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dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i.

2089)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 324° g per 3 giorni lavorativ i.

2090)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 323° g per 2 giorni lavorativ i.

2091)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 345° g per 18 giorni lavorativ i.

2092)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 344° g per 17 giorni lavorativ i.

2093)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Scavo di sbancamento

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 320° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 320° g per 1 giorno lavorativo.

2094)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 326° g per 5 giorni lavorativ i.
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2095)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 330° g per 7 giorni lavorativ i.

2096)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 347° g per 20 giorni lavorativ i.

2097)  Interferenza nel periodo dal 320° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 320° g al 326° g per 5 giorni lavorativ i.

2098)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 347° g per 19 giorni lavorativ i.

2099)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 326° g per 4 giorni lavorativ i.

2100)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

2101)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 345° g per 17 giorni lavorativ i.

2102)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 326° g per 4 giorni lavorativ i.

2103)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 330° g per 6 giorni lavorativ i.

2104)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 344° g per 16 giorni lavorativ i.

2105)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 344° g per 16 giorni lavorativ i.

2106)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 326° g per 4 giorni lavorativ i.

2107)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 330° g per 6 giorni lavorativ i.

2108)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 326° g per 4 giorni lavorativ i.

2109)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 324° g per 2 giorni lavorativ i.

2110)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

2111)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 326° g per 4 giorni lavorativ i.

2112)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 345° g per 17 giorni lavorativ i.

2113)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 323° g per 1 giorno lavorativo.

2114)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 347° g per 19 giorni lavorativ i.
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2115)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

2116)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

2117)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

2118)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 323° g per 1 giorno lavorativo.

2119)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 330° g per 6 giorni lavorativ i.

2120)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

2121)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 323° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli
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 - Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 263° g al 323° g per 42 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 323° g per 1 giorno lavorativo.

2122)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 324° g per 2 giorni lavorativ i.

2123)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 324° g per 2 giorni lavorativ i.

2124)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 326° g per 4 giorni lavorativ i.

2125)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

2126)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di geostuoia

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

2127)  Interferenza nel periodo dal 323° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.
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2128)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

2129)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

2130)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 326° g per 3 giorni lavorativ i.

2131)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

2132)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 326° g per 3 giorni lavorativ i.

2133)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativ i.

2134)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 324° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 324° g per 1 giorno lavorativo.

2135)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

2136)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

2137)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

2138)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

2139)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 326° g per 1 giorno lavorativo.

2140)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.
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2141)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2142)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 344° g per 13 giorni lavorativ i.

2143)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2144)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2145)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 344° g per 13 giorni lavorativ i.

2146)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2147)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e
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dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 345° g per 14 giorni lavorativ i.

2148)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2149)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 330° g per 3 giorni lavorativ i.

2150)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2151)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 345° g per 14 giorni lavorativ i.

2152)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2153)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 326° g per 1 giorno lavorativo.
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2154)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 326° g per 1 giorno lavorativo.

2155)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2156)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2157)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2158)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2159)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2160)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2161)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2162)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 326° g per 1 giorno lavorativo.

2163)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2164)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2165)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2166)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 330° g per 3 giorni lavorativ i.

2167)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

324° g al 334° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2168)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Verniciatura a pennello di opere in ferro

 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 310° g al 330° g per 15 giorni lavorativ i, e

dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 330° g per 3 giorni lavorativ i.

2169)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Posa di geostuoia

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

323° g al 334° g per 10 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2170)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.

2171)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

2172)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i, e dal

326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 326° g per 1 giorno lavorativo.

2173)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 334° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i.
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2174)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 326° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di rivestimenti interni in ceramica

 - Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 334° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

316° g al 326° g per 9 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 326° g per 1 giorno lavorativo.

2175)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 348° g per 10 giorni lavorativ i.

2176)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di sottofondo in misto granulare

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

2177)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di sottofondo in misto granulare

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

2178)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Formazione di sottofondo in misto granulare

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

2179)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

2180)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica
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 - Formazione di sottofondo in misto granulare

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

2181)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 347° g per 9 giorni lavorativ i.

2182)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Formazione di sottofondo in misto granulare

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

2183)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 347° g per 9 giorni lavorativ i.

2184)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Formazione di sottofondo in misto granulare

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

2185)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 345° g per 7 giorni lavorativ i.

2186)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Formazione di sottofondo in misto granulare

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.
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2187)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 344° g per 6 giorni lavorativ i.

2188)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Formazione di sottofondo in misto granulare

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

2189)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Formazione di sottofondo in misto granulare

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i.

2190)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 348° g per 10 giorni lavorativ i.

2191)  Interferenza nel periodo dal 337° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 337° g al 347° g per 9 giorni lavorativ i.

2192)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 347° g per 5 giorni lavorativ i.

2193)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 345° g per 3 giorni lavorativ i.

2194)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 348° g per 6 giorni lavorativ i.

2195)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 351° g per 7 giorni lavorativ i.

2196)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 347° g per 5 giorni lavorativ i.

2197)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 347° g per 5 giorni lavorativ i.

2198)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di sottofondo in misto granulare

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 337° g al 341° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 341° g per 1 giorno lavorativo.

2199)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 348° g per 6 giorni lavorativ i.
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2200)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 344° g per 2 giorni lavorativ i.

2201)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

2202)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2203)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2204)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2205)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

2206)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e
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dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

2207)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2208)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

2209)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

2210)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

2211)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata

 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2212)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 326° g al 347° g per 16 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.
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2213)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

2214)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 345° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 345° g per 2 giorni lavorativ i.

2215)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore

 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 316° g al 345° g per 22 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2216)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

2217)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 303° g al 347° g per 32 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2218)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 347° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i.

2219)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2220)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2221)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 344° g al 347° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2222)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 344° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata microforata

 - Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 309° g al 344° g per 26 giorni lavorativ i, e

dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 344° g per 1 giorno lavorativo.

2223)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 351° g per 2 giorni lavorativ i.

2224)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 351° g per 2 giorni lavorativ i.

2225)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

2226)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 362° g per 9 giorni lavorativ i.

2227)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 348° g per 1 giorno lavorativo.

2228)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 348° g per 1 giorno lavorativo.

2229)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 362° g per 9 giorni lavorativ i.

2230)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 348° g per 1 giorno lavorativo.

2231)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 348° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 323° g al 348° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 348° g per 1 giorno lavorativo.

2232)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 362° g per 9 giorni lavorativ i.
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2233)  Interferenza nel periodo dal 348° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 348° g al 362° g per 9 giorni lavorativ i.

2234)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 382° g per 20 giorni lavorativ i.

2235)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i.

2236)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 8 giorni lavorativ i.

2237)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 351° g per 1 giorno lavorativo.

2238)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 382° g per 20 giorni lavorativ i.

2239)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich
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 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

2240)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i.

2241)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

2242)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

2243)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

2244)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 8 giorni lavorativ i.

2245)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 8 giorni lavorativ i.
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2246)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

2247)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 382° g per 20 giorni lavorativ i.

2248)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 351° g per 1 giorno lavorativo.

2249)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

2250)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 351° g per 1 giorno lavorativo.

2251)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

2252)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

2253)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

2254)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

2255)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

2256)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 8 giorni lavorativ i.

2257)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 8 giorni lavorativ i.

2258)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 8 giorni lavorativ i.
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2259)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 8 giorni lavorativ i.

2260)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 351° g per 1 giorno lavorativo.

2261)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

2262)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

2263)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 8 giorni lavorativ i.

2264)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

2265)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 489/2017 art. 6 - Pag. 572



dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

2266)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i.

2267)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 351° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 337° g al 351° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 351° g per 1 giorno lavorativo.

2268)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i.

2269)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 373° g per 12 giorni lavorativ i.

2270)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 373° g per 12 giorni lavorativ i.

2271)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.
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2272)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 320° g al 362° g per 29 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 362° g per 7 giorni lavorativ i.

2273)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

2274)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

 - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 341° g al 362° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 362° g per 7 giorni lavorativ i.

2275)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

2276)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativ i, e dal

352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 352° g per 1 giorno lavorativo.

2277)  Interferenza nel periodo dal 352° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

2278)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i.

2279)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i.

2280)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i.

2281)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i.

2282)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i.

2283)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i.

2284)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i.

2285)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.

2286)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.

2287)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.

2288)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.

2289)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.

2290)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.

2291)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.
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2292)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i.

2293)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

2294)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 373° g per 3 giorni lavorativ i.

2295)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 380° g per 8 giorni lavorativ i.

2296)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

2297)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 369° g per 2 giorni lavorativ i.

2298)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne
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 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 373° g per 3 giorni lavorativ i.

2299)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 373° g per 3 giorni lavorativ i.

2300)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 382° g per 10 giorni lavorativ i.

2301)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di giunto strutturale

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 365° g al 369° g per 4 giorni lavorativ i, e dal

368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 369° g per 2 giorni lavorativ i.

2302)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

2303)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

2304)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 369° g per 2 giorni lavorativ i.
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2305)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

2306)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

2307)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

2308)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 373° g per 3 giorni lavorativ i.

2309)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i.

2310)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Posa di coprigiunto per pavimentazioni

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 366° g al 369° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 369° g per 2 giorni lavorativ i.

2311)  Interferenza nel periodo dal 368° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Posa di ringhiere e parapetti
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

2312)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 380° g per 6 giorni lavorativ i.

2313)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 373° g per 1 giorno lavorativo.

2314)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 373° g per 1 giorno lavorativo.

2315)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 373° g per 13 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 373° g per 1 giorno lavorativo.

2316)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 381° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

2317)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 381° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.
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2318)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 382° g per 8 giorni lavorativ i.

2319)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 375° g per 3 giorni lavorativ i.

2320)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 382° g per 8 giorni lavorativ i.

2321)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 383° g per 9 giorni lavorativ i.

2322)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 383° g per 9 giorni lavorativ i.

2323)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 381° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

2324)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e
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dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 383° g per 9 giorni lavorativ i.

2325)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 381° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

2326)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 380° g per 6 giorni lavorativ i.

2327)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 373° g per 1 giorno lavorativo.

2328)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 373° g per 1 giorno lavorativo.

2329)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 375° g per 3 giorni lavorativ i.

2330)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 381° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.
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2331)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 393° g per 15 giorni lavorativ i.

2332)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 375° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 368° g al 375° g per 5 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 375° g per 3 giorni lavorativ i.

2333)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 381° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

2334)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 397° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

2335)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 380° g per 6 giorni lavorativ i.

2336)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 397° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

2337)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 381° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i.

2338)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 400° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i.

2339)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 383° g per 9 giorni lavorativ i.

2340)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Posa di pavimenti per esterni in masselli

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 348° g al 373° g per 14 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 373° g per 1 giorno lavorativo.

2341)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 393° g per 15 giorni lavorativ i.

2342)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2343)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2344)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
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 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

2345)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2346)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2347)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

2348)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2349)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

2350)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.
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2351)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Messa a dimora di piante

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2352)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 381° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 381° g per 4 giorni lavorativ i.

2353)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 380° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 352° g al 380° g per 17 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 380° g per 3 giorni lavorativ i.

2354)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

2355)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

2356)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2357)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti
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 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2358)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

2359)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 376° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Messa a dimora di piante

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 381° g per 7 giorni lavorativ i, e dal

376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 376° g per 1 giorno lavorativo.

2360)  Interferenza nel periodo dal 376° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 376° g al 382° g per 5 giorni lavorativ i.

2361)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di tappeto erboso

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 383° g per 2 giorni lavorativ i.

2362)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 382° g per 1 giorno lavorativo.

2363)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 386° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.
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2364)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 383° g per 2 giorni lavorativ i.

2365)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 386° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

2366)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 383° g per 2 giorni lavorativ i.

2367)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 383° g per 2 giorni lavorativ i.

2368)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 382° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di porte tagliafuoco

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 348° g al 382° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 382° g per 1 giorno lavorativo.

2369)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 386° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

2370)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 386° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Installazione di portabiciclette
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

2371)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 393° g per 8 giorni lavorativ i.

2372)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 402° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 402° g per 15 giorni lavorativ i.

2373)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 386° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

2374)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 397° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 397° g per 12 giorni lavorativ i.

2375)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 383° g per 2 giorni lavorativ i.

2376)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 400° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 400° g per 13 giorni lavorativ i.
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2377)  Interferenza nel periodo dal 382° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne

 - Formazione di tappeto erboso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 382° g al 383° g per 2 giorni lavorativ i.

2378)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Montaggio di porte interne

 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 368° g al 383° g per 11 giorni lavorativ i, e

dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2379)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i, e

dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2380)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i, e

dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2381)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Pareti divisorie per compartimentazione antincendio

 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 383° g per 21 giorni lavorativ i, e

dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2382)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i, e

dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2383)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i, e
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dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2384)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Tinteggiatura di superfici interne

 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i, e

dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2385)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo, e

dal 382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2386)  Interferenza nel periodo dal 383° g al 383° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Formazione di tappeto erboso

 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 376° g al 383° g per 6 giorni lavorativ i, e dal

383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 383° g per 1 giorno lavorativo.

2387)  Interferenza nel periodo dal 386° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i.

2388)  Interferenza nel periodo dal 386° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i.

2389)  Interferenza nel periodo dal 386° g al 386° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere

 - Installazione di portabiciclette

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

382° g al 386° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 386° g al 386° g per 1 giorno lavorativo.
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2390)  Interferenza nel periodo dal 386° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i.

2391)  Interferenza nel periodo dal 386° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i.

2392)  Interferenza nel periodo dal 386° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i.

2393)  Interferenza nel periodo dal 388° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pulizia generale dell'area di cantiere

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

373° g al 397° g per 19 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i.

2394)  Interferenza nel periodo dal 388° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pulizia generale dell'area di cantiere

 - Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

382° g al 409° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i.

2395)  Interferenza nel periodo dal 388° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere

 - Pulizia generale dell'area di cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 386° g al 390° g per 5 giorni lavorativ i, e dal

388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i.

2396)  Interferenza nel periodo dal 388° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pulizia generale dell'area di cantiere

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 393° g per 27 giorni lavorativ i.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i.

2397)  Interferenza nel periodo dal 388° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pulizia generale dell'area di cantiere

 - Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

351° g al 402° g per 34 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i.

2398)  Interferenza nel periodo dal 388° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Pulizia generale dell'area di cantiere

 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA AFFIDATARIA, sono eseguite rispettivamente dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i, e dal

373° g al 400° g per 20 giorni lavorativ i.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 388° g al 390° g per 3 giorni lavorativ i.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Spogliatoi

Fase di pianificazione

 infrastrutture

Descrizione:

La baracca ad uso spogliatoio deve essere condivisa con il personale delle varie imprese. L'impresa ha facoltà di poter integrare la baracca

con altre baracche per diversificare le squadre.

Ponteggi

Fase di pianificazione

 apprestamento

Descrizione:

I ponteggi da installare per la realizzazione dell'opera saranno utilizzati dalle squadre che eseguiranno le lavorazioni esterne a partire dalle fasi strutturali fino

alle fasi di finitura. Il montaggio del ponteggio, se utilizzato uno del tipo prefabbricato, deve essere conforme al libretto e installato da personale formato con

la sovrintendenza di un preposto al montaggio. L'utilizzo delle squadre deve essere sfalzato in maniera temporale e su parti di edificio diversificate per

ev itare interferenze, per quelle fasi in sovrapposizione.

Gru

Fase di pianificazione

 attrezzatura

Descrizione:

La gru a torre sarà utilizzata all'interno del cantiere per eseguire le varie fasi di lavoro. L'utilizzo della gru deve essere esclusivamente eseguito da

personale formato. Le manovre devono essere coordinate da un preposto.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

 Riunione di coordinamento

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

Descrizione:

Essendo un appalto pubblico si presume che operi una sola impresa con eventuali subappalti di lavorazioni specialistiche subappaltabili. L'impresa

affidataria è responsabile delle imprese subappaltatrici e deve far operare le imprese in osservanza al Piano di sicurezza e del cronoprogramma nel rispetto

del layout di cantiere.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
 Ev idenza della consultazione

 Riunione di coordinamento tra RLS

 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:

 gestione separata tra le imprese

Pronto soccorso - Presidi sanitari
All'interno della baracca ufficio verrà sistemata una cassetta di pronto soccorso per un primo intervento di medicazione in caso di
infortunio, allestita secondo le indicazioni dell'art. 12 del  D.M. 388/2003 (presidi chirurgici e farmaceutici aziendali), sarà affisso un cartello
con l'indicazione del numero telefonico del più vicino posto di pronto soccorso.

Cassetta di Pronto-Soccorso

La cassetta di pronto soccorso avrà il seguente contenuto minimo:
- un tubetto di sapone in polvere
- una bottiglia da 250 g di alcool denaturato
- tre fialette da 2 cc di alcool denaturato
- due fialette da 2 cc di ammoniaca
- un preparato antiustione
- un rotolo di cerotto adesivo da 1 mt x 2 cm
- due bende di garza idrofila da 5 mt e una da 500 x 7 cm
- dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da 10 cm x 10 cm
- due pacchetti di cerotti medicati e impermeabili
- tre pacchetti da 20 g di cotone idrofilo
- tre spille di sicurezza
- un paio di forbici
- istruzioni sul modo di usare i prodotti suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico

Istruzioni di primo soccorso

Alle maestranze in presenza di infortunio saranno impartite le seguenti disposizioni:
- proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori
- sgomberare immediatamente le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi
- contattare subito il responsabile di cantiere o uno dei preposti, per l'intervento del pronto soccorso
- lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita e il materiale di medicazione, in caso di mancanza di acqua
pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool
- lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc., in mancanza
di acqua lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool
- lasciare uscire dalla ferita del sangue ed asciugare con la garza
- applicare sulle ferite alcool iodato, coprire con la garza, appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo, fasciare con una benda
di garza, da fissare alla fine con una spilla od in assenza con un pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura,
fissare la medicazione mediante strisce di cerotto più o meno grandi
- se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato riceva le prime cure del medico in
arrivo. Se la perdita di sangue non si arresta o la ferita si trova in un arto, in attesa del medico legare l'arto, secondo i casi, a monte o a
valle della ferita, o in ambedue le sedi, mediante una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc. sino ad ottenere l'arresto della
emorragia; nel caso di ferita agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la
medicazione con una benda ovvero con striscette di cerotto
- in caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra ammoniaca, salvo che non si tratti di
lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere richiedere in ogni caso l'intervento
del medico. In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un pò del preparato antiustione, coprire con la garza e fasciare
non strettamente

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Scopo della presente sezione del documento della sicurezza è quello di individuare la struttura organizzativa e le procedure operative
per gestire situazioni di emergenza in azienda che possono costituire pericolo per le persone e per le cose. Per la stesura della presente
sezione si è fatto riferimento alla L.C. del Ministero dell'Interno n° P 1564/4146 del 29/9/1995.
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DEFINIZIONE DI EMERGENZA

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative si definisce emergenza qualunque scostamento dalle normali condizioni operative, tale da
determinare situazioni potenziali di danno alle persone o alle cose.
Gli stati di emergenza possono essere classificati in 3 categorie in funzione della gravità degli stessi:

Emergenza di tipo 1
Stati di emergenza che possono essere controllati dalla persona o dalle persone che li individuano.

Emergenza di tipo 2
Stati di emergenza controllabili soltanto dall'intervento della squadra di emergenza, senza l'intervento di strutture di soccorso esterne.

Emergenza di tipo 3
Stati di emergenza controllabili soltanto con l'intervento della squadra di emergenza interna con il coinvolgimento degli enti di soccorso
esterni (Vigili del Fuoco).

Tutti gli stati di emergenza devono essere registrati, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in un apposito
modulo.
L'elenco dei nominativi del personale facente parte della squadra di emergenza interna (almeno 5 persone compreso il responsabile)
sarà affisso in azienda, in modo che tutto il personale possa esserne messo a conoscenza.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, coordina l'intervento della Squadra di Emergenza Interna. Alle dirette
dipendenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, vi è il Responsabile della Squadra di Emergenza Interna, il
quale organizza ed è responsabile delle azione della Squadra di Emergenza Interna (nel caso di emergenza di tipo 3 è responsabile fino
all'arrivo delle squadre di soccorso esterne, al loro arrivo collabora per la buona riuscita dell'intervento).

Inoltre il Responsabile del Servizio di Emergenza esegue i seguenti compiti:
- assume la diretta direzione delle operazioni
- decide le particolari strategie di intervento
- in caso di assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dispone l'intervento dei soccorsi esterni
- organizza i primi soccorsi delle persone infortunate
- comunica al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'evoluzione dell'evento incidentale

La Squadra di Emergenza Interna avrà i seguenti compiti:
- si mette immediatamente a disposizione del Responsabile della Squadra di Emergenza Interna e del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
- aziona immediatamente le attrezzature previste dalle specifiche procedure (idranti, estintori, ecc.)
- istruisce tutto il personale all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali, delle vie di esodo, delle uscite di emergenza ecc.
- controlla la fruibilità delle uscite di emergenza e dei relativi luoghi sicuri
- provvede a facilitare l'accesso dei mezzi di soccorso

ATTIVAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Chiunque venga a conoscenza, per qualunque motivo, di un evento incidentale, di qualunque natura, deve darne immediatamente
notizia al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione oppure al Responsabile della Squadra di Emergenza Interna o in loro
assenza a qualunque componente della Squadra di Emergenza Interna.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o in sua assenza il Responsabile della Squadra di Emergenza Interna
rintraccia immediatamente i componenti della Squadra di Emergenza Interna informandoli in merito alla natura dell'evento negativo e ai
dispositivi di protezione da adottare.
In caso di infortunio sul lavoro il Direttore di Cantiere darà immediata comunicazione all'Ufficio del Personale dell'impresa precisando il
luogo, l'ora, e le cause dello stesso, nonché i nominativi degli eventuali testimoni all'evento, i lavoratori sono tenuti a segnalare subito gli
infortuni comprese le lesioni di piccola entità (art. 388, DPR 547/55).
Il Direttore di Cantiere provvederà ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica (evidenziando il codice fiscale dell'Azienda),
disporrà affinché siano immediatamente prestati i soccorsi d'urgenza e, se necessario, accompagnerà l'infortunato all'ambulatorio INAIL o
al più vicino Pronto Soccorso.

Qualora l'infortunio determini una inabilità temporanea al lavoro superiore a giorni tre il Servizio del Personale provvederà a trasmettere
entro 48 ore dalla data dell'infortunio:
- al Commissariato di PS o, in mancanza, al Sindaco competente per territorio la  denuncia di infortunio sul lavoro debitamente compilata
- alla sede INAIL competente, denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell'Azienda
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Le denunce saranno corredate di una copia del certificato medico che sarà stato rilasciato dai sanitari dell'ambulatorio INAIL o del Pronto
Soccorso.
In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovrà essere subito trasmessa al competente
Commissariato di PS, in alternativa ai Carabinieri o al Sindaco del Comune nella cui circoscrizione si è verificato l'infortunio.
L'ufficio del personale dietro informazione del Direttore di Cantiere darà comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente, entro 24
ore, facendo quindi seguire tempestivamente l'invio della denuncia di infortunio.
Si provvederà quindi alla trascrizione dell'infortunio sul Registro degli Infortuni seguendo attentamente la numerazione progressiva (il
numero deve poi essere quello della denuncia INAIL).
Il Registro degli Infortuni deve essere tenuto a disposizione dei funzionari degli organismi pubblici di controllo, sul luogo di lavoro.

Al termine dello stato di inabilità temporanea al lavoro, l'Ufficio del Personale dovrà:
- ricevere la certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione
- rilasciare il benestare alla ripresa del lavoro

Il Responsabile di cantiere annoterà sul Registro degli Infortuni la data di rientro del lavoratore infortunato ed il numero di giorni di
assenza complessivamente effettuati.

Fine dell'emergenza
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o su sua delega il responsabile della Squadra di Emergenza Interna comunica
a mezzo di un segnale convenuto il cessare dell'emergenza e quindi la ripresa delle normali attività lavorative.

Procedura per richiesta di intervento di primo soccorso
- Nome dell'impresa del cantiere richiedente
- Indirizzo preciso del cantiere richiedente
- Telefono del cantiere richiedente (o di un telefono cellulare
- Tipo di incendio o di incidente
- Presenza di persone in pericolo (sì - no - dubbio)
- Locale o zona interessata all'incendio o dall'incidente
- Materiale che brucia
- Nome di chi sta chiamando
- Farsi dire il nome di chi risponde
- Notare l'ora esatta della chiamata
- Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

DOCUMENTI

- DOC_F01 - PSC            (descrizione del documento: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO)

- DOC_F02 - RLC           (descrizione del documento: RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE)

- DOC_F03 - AR             (descrizione del documento: ANALISI DEI RISCHI)

- DOC_F04 - CS              (descrizione del documento: COSTI DELLA SICUREZZA)

- DOC_F05 - CRL           (descrizione del documento: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI)

- DOC_F06 - FC              (descrizione del documento: FASCICOLO DELL'OPERA )

TAVOLE GRAFICHE

- TAV_F01           (descrizione della tavola grafica: COROGRAFIA GENERALE INQUADRAMENTO )

- TAV_F02           (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA DEGLI SCAVI E VIABILITA' MEZZI D'OPERA E SEGNALETICA )

- TAV_F03           (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE)

- TAV_F04            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA VIABILITA' E SEGNALETICA DI CANTIERE)

- TAV_F05            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA IMPIANTI DI CANTIERE)

- TAV_F06            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA PERCORSI DI ESODO )

- TAV_F07            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA RAGGIO DI AZIONE GRU A TORRE)

- TAV_F08            (descrizione della tavola grafica: PLANIMETRIA ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI)

Camerino, 11/01/2019
Firma

_____________________
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•            Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase) pag. 140

•            Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase) pag. 141

•            Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase) pag. 141

•            Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili (sottofase) pag. 142

•            Montaggio di porte tagliafuoco (sottofase) pag. 142

•    Ie - impianti elettrici pag. 143

•        Assistenze murarie per impianti (fase) pag. 144

•            Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase) pag. 144

•            Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase) pag. 145

•        Ie.01 - impianto elettrico - i° livello (fase) pag. 145

•            Installazione di gruppo di continuità (ups) (sottofase) pag. 145

•            Installazione di gruppo elettrogeno fisso (sottofase) pag. 146

•            Realizzazione di impianto elettrico (sottofase) pag. 146

•        Ie.01 - impianto elettrico - ii° livello (fase) pag. 147

•            Realizzazione di impianto elettrico (sottofase) pag. 147

•            Installazione di gruppo di continuità (ups) (sottofase) pag. 148

•        Ie.01 - impianto elettrico - iii° livello (fase) pag. 148

•            Realizzazione di impianto elettrico (sottofase) pag. 148

•            Installazione di gruppo di continuità (ups) (sottofase) pag. 149

•        Cabina mt/bt (fase) pag. 149

•            Realizzazione della cabina di mt/bt (sottofase) pag. 149

•        Impianto fotovoltaico (fase) pag. 150

•            Realizzazione di impianto solare fotovoltaico (sottofase) pag. 150

•        Elettrico esterno (fase) pag. 151

•            Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase) pag. 151

•            Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase) pag. 151

•            Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico (sottofase) pag. 152

•        Ie.02 - impianto trasmissione dati (fase) pag. 152
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•            Td - i° livello (sottofase) pag. 152

•                Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase) pag. 152

•                Realizzazione di impianto telefonico (sottofase) pag. 153

•            Td - ii° livello (sottofase) pag. 153

•                Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase) pag. 154

•                Realizzazione di impianto telefonico (sottofase) pag. 154

•            Td - iii° livello (sottofase) pag. 155

•                Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase) pag. 155

•                Realizzazione di impianto telefonico (sottofase) pag. 155

•        Ie.03 - impianto rivelazione incendi (fase) pag. 156

•            Ri - i° livello (sottofase) pag. 156

•                Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

(sottofase) pag. 156

•            Ri - ii° livello (sottofase) pag. 156

•                Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

(sottofase) pag. 156

•             Ri - iii° livello (sottofase) pag. 157

•                Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

(sottofase) pag. 157

•        Ie.04 - impianto rivelazione fughe gas (fase) pag. 158

•            Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto rivelazione gas

(sottofase) pag. 158

•        Ie.05 - impianto di diffusione sonora (fase) pag. 158

•            Ds - i° livello (sottofase) pag. 158

•                Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza (sottofase) pag. 158

•            Ds - ii° livello (sottofase) pag. 159

•                Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza (sottofase) pag. 159

•            Ds - iii° livello (sottofase) pag. 160

•                Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza (sottofase) pag. 160

•        Ie.06 - impianto antintrusione (fase) pag. 160

•            Ai - i° livello (sottofase) pag. 160

•                Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase) pag. 160

•            Ai - ii° livello (sottofase) pag. 161

•                Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase) pag. 161

•            Ai - iii° livello (sottofase) pag. 161

•                Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase) pag. 161

•        Ie.07 - impianto videosorveglianza (fase) pag. 162

•            Vs - i° livello (sottofase) pag. 162

•                Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase) pag. 162

•            Vs - ii° livello (sottofase) pag. 163

•                Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase) pag. 163

•            Vs - iii° livello (sottofase) pag. 163

•                Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase) pag. 163

•    Im - impianti meccanici pag. 164

•        Im.01 condizionatori (fase) pag. 165

•            Laboratori (sottofase) pag. 165

•                Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase) pag. 165

•                Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (sottofase) pag. 165

•                Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase) pag. 166

•            Uffici (sottofase) pag. 167

•                Installazione di u.t.a. (sottofase) pag. 167

•                Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase) pag. 167

•                Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (sottofase) pag. 168

•                Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase) pag. 168

•            Piano i° (sottofase) pag. 169

•                Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase) pag. 169
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•                Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (sottofase) pag. 170

•                Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase) pag. 170

•        Im.02 idrico (fase) pag. 171

•            Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico (sottofase) pag. 171

•        Im.03 scarichi (fase) pag. 172

•            Realizzazione della rete di distribuzione di impianto sanitario (sottofase) pag. 172

•        Im.04 sanitari e rubinetteria (fase) pag. 172

•            Montaggio di apparecchi igienico sanitari (sottofase) pag. 172

•        Im.05 estrazione servizi (fase) pag. 173

•            Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (sottofase) pag. 173

•        Im.06 estrazione cappe (fase) pag. 173

•            Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (sottofase) pag. 173

•        Im.07 antincendio (fase) pag. 174

•            Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio (sottofase) pag. 174

•        Im.08 centrale termica (fase) pag. 175

•            Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) (sottofase) pag. 175

•            Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase) pag. 175

•        Im.09 centrale idrica (fase) pag. 176

•            Installazione della centrale idrica (sottofase) pag. 176

•            Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici (sottofase) pag. 177

•        Im.10 gas metano (fase) pag. 178

•            Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas (sottofase) pag. 178

•        Im.11 regolazione (fase) pag. 178

•            Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria (sottofase) pag. 178

•            Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore (sottofase) pag. 179

•        Im.12 aria compressa (fase) pag. 180

•            Realizzazione della rete di distribuzione di impianto aria compressa (sottofase) pag. 180

•        Im.13 gas tecnici (fase) pag. 180

•            Realizzazione della rete di distribuzione di impianto gas tecnici (sottofase) pag. 180

•        Im.14 vuoto (fase) pag. 181

•            Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del vuoto (sottofase) pag. 181

•    Se.01 - sistemazioni esterne pag. 181

•        Scavo di sbancamento (fase) pag. 182

•        Posa di geostuoia (fase) pag. 182

•        Rinterro di scavo eseguito a macchina (fase) pag. 183

•        Formazione di sottofondo in misto granulare (fase) pag. 183

•        Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase) pag. 184

•        Posa di pavimenti per esterni in masselli (fase) pag. 185

•        Messa a dimora di piante (fase) pag. 185

•        Formazione di tappeto erboso (fase) pag. 186

•        Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (fase) pag. 186

•        Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (fase) pag. 187

•        Installazione di portabiciclette (fase) pag. 187

•        Posa di ringhiere e parapetti (fase) pag. 187

•    Smobilizzo del cantiere pag. 188

•        Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase) pag. 188

•        Smontaggio della gru a torre (fase) pag. 189

•        Smobilizzo del cantiere (fase) pag. 189

•        Pulizia generale dell'area di cantiere (fase) pag. 190

Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive. pag. 191

Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni pag. 205

Macchine utilizzate nelle lavorazioni pag. 215

Potenza sonora attrezzature e macchine pag. 219

Coordinamento generale del psc pag. 226

Coordinamento delle lavorazioni e fasi pag. 227

Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
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protezione collettiva pag. 594

Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra

le imprese/lavoratori autonomi pag. 594

Disposizioni per la consultazione degli rls pag. 594

Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori pag. 595

Conclusioni generali pag. 598
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