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CME Esecutivo CRU (1)

1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove



CME Esecutivo CRU (1)

8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove



CME Esecutivo CRU (1)

15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove



CME Esecutivo CRU (1)

22ª settimana 23ª settimana 24ª settimana 25ª settimana 26ª settimana 27ª settimana 28ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove



CME Esecutivo CRU (1)

29ª settimana 30ª settimana 31ª settimana 32ª settimana 33ª settimana 34ª settimana 35ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove
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36ª settimana 37ª settimana 38ª settimana 39ª settimana 40ª settimana 41ª settimana 42ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove



CME Esecutivo CRU (1)

43ª settimana 44ª settimana 45ª settimana 46ª settimana 47ª settimana 48ª settimana 49ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove



CME Esecutivo CRU (1)

50ª settimana 51ª settimana 52ª settimana 53ª settimana 54ª settimana 55ª settimana 56ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove



CME Esecutivo CRU (1)

57ª settimana 58ª settimana 59ª settimana 60ª settimana 61ª settimana 62ª settimana 63ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione cantiere
Scavi di sbancamento
Pali di fondazione
Opere di contenimento e travi di fondazione
Pilastri e capitelli sottostrutture
Scale livello terra
Installazione controsolaio di intradosso
Installazione slitte ed isolatori
Casseratura e getto impalcato zero
Montaggio carpenterie metalliche in elevazione
Installazione e getto solai hi-bond
Impermeabilizzazione copertura CRU
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 1
Strutture in elevazione Locale Tecnico 1
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Locale Tecnico 2
Primo impalcato Locale Tecnico 2
Secondo impalcato Locale Tecnico 2
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Casseratura e getto fondazioni Casamatta
Strutture in elevazione Casamatta
Impermeabilizzazione, tamponature, tramezzi e impianti
Impianti meccanici CRU
Impianti elettrici CRU
Massetti per pavimenti
Trattamenti suoperficiali strutture metalliche
Montaggio facciate
Pavimenti e rivestimenti
Montaggio divisori interni
Controsoffitti e illuminazione
Finiture interne
Sistemazione esterna e viabilità
Collaudi e prove

 C A N T I E R E  C A S A M A T T A  EDIFICIO CRU  LOCALE TECNICO 1  LOCALE TECNICO 2


